



PERÚ

Ministerio
de Educación

Resolución N° 098-2015-P6IPD

Lima..26.. de.....Febrero..... del ..2015....

VISTOS: El Memorandum N° 145-2015-OGA/IPD de fecha 12 de febrero de 2015 emitido por la Oficina General de Administración; el Informe N° 004-2015-OGA-UI/IPD del 30 de enero de 2015, emitido por la Unidad de Informática; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Ministerial N° 019-2011-PCM, se aprobó como actividad permanente, la *“Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático (POI) de las Entidades de la Administración Pública y su Guía de Elaboración”*;

Que, el Plan Operativo Informático - POI, constituye un instrumento de gestión de corto plazo, que permite definir las actividades informáticas de las Entidades de la Administración Pública integrantes del Sistema Nacional de Informática en sus diferentes niveles;

Que, el Artículo 4° de la precitada Resolución Ministerial, señala que cada año fiscal, las entidades deberán registrar en la página Web del Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe/poi), el Plan Operativo Informático (POI) correspondiente. El indicado registro deberá realizarse antes del último día hábil del mes de Febrero del año al que haga referencia;

Que, el numeral 4.2, inciso b) de la Guía para Elaborar la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático de las Entidades de la Administración Pública, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 019-2011-PCM, señala que la aprobación de la formulación, registro y evaluación del Plan Operativo Informático en las entidades del Gobierno Central, Regional y Local, y los Organismos Autónomos es realizada por la máxima autoridad de la Entidad; y en las Empresas Públicas y Municipales, por el Directorio de la Empresa o la Gerencia General;

Que, mediante Memorando N° 145-2015-OGA/IPD de fecha 12 de febrero de 2015, el Jefe de la Oficina General de Administración, solicita la emisión de la resolución que apruebe oficialmente la evaluación del Plan Operativo Informático 2014, en atención al Informe N° 004-2015-OGA-UI/IPD del 30 de enero de 2015, emitido por la Unidad de Informática de la Oficina General de Administración del Instituto Peruano del Deporte - IPD;

Que, por Informe N° 004-2015-OGA-UI/IPD del 30 de enero de 2015, emitido por la Unidad de Informática, se indica que el Instituto Peruano del Deporte - IPD ha cumplido con registrar el Plan Operativo Informático del Año 2014, en la página web del Portal del Estado Peruano, dentro del plazo señalado, esto es, el 30 de enero de 2015;

Que, en tal sentido, es necesario expedir la resolución correspondiente que apruebe el Plan Operativo Informático del Año 2014;



PERÚ

Ministerio
de Educación

Resolución N° 098-2015-P/IPD

Lima...26 de.....Febrero..... del ..2015.....

De acuerdo con lo previsto en la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y sus modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2004-PCM, el Manual de Organización y Funciones, aprobado por Resolución N° 440-2006-P/IPD, contando con las visaciones de la Unidad de Informática, de la Oficina General de Administración, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Secretaría General del Instituto Peruano del Deporte –IPD y, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar, la Evaluación del Plan Operativo Informático (POI) del Instituto Peruano del Deporte del año 2014, cuyo texto en Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- La Unidad de Informática de la Oficina General de Administración del Instituto Peruano del Deporte -IPD, queda encargada de cumplir con los procedimientos señalados en la Guía para Elaborar la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático del Instituto Peruano del Deporte -IPD.

Artículo 3°.- Dentro del plazo correspondiente, procédase a la publicación de la presente Resolución en el Portal de Transparencia del IPD.

Regístrese y comuníquese

DR.SAUL BARRERA AYALA
Presidente (e)
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



Instituto Peruano del Deporte

EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

UNIDAD DE INFORMATICA

2014

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **2**

Adquirir herramientas y accesorios para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Cómputo en Sede Central y Complejos Deportivos

Descripción del proyecto:

Esta actividad comprende las tareas programadas en el Plan de Soporte Informático 2014 para la realización de los mantenimientos preventivos y/o correctivos de equipos de cómputo sin garantía de parte del proveedor, ubicados en la Sede Central y Complejos Deportivos

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

6

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	80000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	500	Usuarios que Demandan	500
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **4**

Implementar Sistema Integral Deportivo Nacional – 2da Etapa

Descripción del proyecto:

Este proyecto es el resultado del análisis de la dirección estratégica a seguir, partiendo de la experiencia y resultados del trabajo de la 1ra Etapa realizada por un colectivo de profesionales, demostrando que es la integración la vía más expedita para lograr los objetivos institucionales, en coordinación con las federaciones y algunos comités de deportes.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	80
---------	-----	-------------------	----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	180000	Presupuesto Ejecutado	141500
-------------------------	--------	-----------------------	--------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	20000	Usuarios que Demandan	20000
----------------------	-------	-----------------------	-------

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **5**

Elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 2014-2015

Descripción del proyecto:

La actividad consiste en contratar los servicios de una consultoría para la elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 2014-2015 que se encuentre alineado al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2015.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

9

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	90
---------	-----	-------------------	----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	25000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	20000	Usuarios que Demandan	20000
----------------------	-------	-----------------------	-------

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **6**

Adquirir Impresoras de Alto Rendimiento para escritorio

Descripción del proyecto:

Adquirir equipos multifuncionales (impresora, scanner, fotocopiadora) de alto rendimiento para las áreas de la Sede Central del IPD. Estos equipos permiten realizar actividades de oficina a un bajo costo, tanto en insumos como en consumo de energía.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

7

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	175000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	--------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	500	Usuarios que Demandan	500
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **7**

Adquirir Computadoras Personales - Sede Central y Sedes Regionales

Descripción del proyecto:

Realizar el inventario e identificación de computadoras personales que necesitan renovación tecnológica debido a su obsolescencia y a los altos costos de mantenimiento y reparación con respecto a equipos de última generación. Elaborar los TDR para la adquisición de dichos equipos. Finalmente, luego de culminado el proceso de adquisición realizar la configuración e instalación de las computadoras personales en las áreas del IPD de acuerdo a la prioridad establecida

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

7

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	95
---------	-----	-------------------	----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	800000	Presupuesto Ejecutado	588296
-------------------------	--------	-----------------------	--------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	500	Usuarios que Demandan	500
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **9**

Implementar el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA)- 2da Etapa

Descripción del proyecto:

El proyecto consiste en la implementación de un Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA que comprenda módulos de Contabilidad, Logística, Recursos Humanos, Control Patrimonial, etc.; ya sea desarrollo propio, por terceros u obtenido de una entidad pública a través de convenio interinstitucional.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

9

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	80
---------	-----	-------------------	----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	15000	Presupuesto Ejecutado	3000
-------------------------	-------	-----------------------	------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	500	Usuarios que Demandan	500
----------------------	-----	-----------------------	-----

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS

1.- Total de personal en la institución	1053
2.- Personal con acceso a la computadora	750
3.- Personal con acceso a Internet	750
4.- Total de personal informático	11

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	407554600
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	2486600
Presupuesto asignado a actividades informáticas	
Presupuesto asignado a los proyectos.	1516600
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.	970000
Otros	0

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 4: INDICADORES

Nombre del Indicador	Indicador
Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1)	0.48432
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	0.7491358
Cobertura del servicio (I1)	95.876
% Personal que accesa a la tecnología (I2)	71.2
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	0.6
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	25
% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	0
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	75
Indice de atenciones realizadas (I7)	87.66
Productividad del área de informática (I8)	181.8182

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Limitaciones y medidas correctivas implementadas:

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	1
--	-------	---

Adquirir Licencias de Software para Sede Central y Complejos Deportivos

Descripción del proyecto:

Adquirir licencias de software pendiente de regularizar, teniendo en cuenta las necesidades de las áreas usuarias

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

SE ADQUIRIERON EQUIPOS SIN LICENCIAS DE SOFTWARE

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

SE ADQUIRIERON LAS LICENCIAS

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

TENER EN CUENTA EN LA PLANIFICACION LAS LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS ORDENADORES

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **10**

Repotenciar Hardware de servidores del Data Center

Descripción del proyecto:

El proyecto consiste en adquirir Procesadores Memorias y Discos duros para incrementar el performance de servidores como parte de la repotenciación tecnológica de equipos del Data Center, para poder ofrecer un servicio adecuado, oportuno y confiable de información de la institución.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

PRIORIZACIÓN EN ACTIVIDADES INFORMATICAS Y LA REASIGNACION DE RECURSOS EN ACTIVIDADES NO PLANIFICADAS IMPOSIBITÓ EL CUMPLIMIENTO

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

SE CONSIDERARÁ EN EL 2015

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

ES NECESARIO REPOTENCIAR LOS SERVIDORES EXISTENTES TANTO EN CAPACIDAD DE DISCO COMO EN MEMORIA RAM

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **11**

Consultoría en Ethical Hacking

Descripción del proyecto:

El proyecto consiste en la contratación de una empresa consultora que brinde servicios de Análisis de Vulnerabilidad de la Infraestructura Tecnológica de la institución, brindando recomendaciones a implementar.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

LA PRIORIZACION DEL GASTO PRESUPUESTAL POSTERGÓ LA REALIZACIÓN

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

SE REUNIÓ AL PERSONAL INFORMATICO PARA COMPROMETERLOS EN EL DISEÑO DEL PLAN TECNOLGICO INFORMATICO.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

SE DEBE TENER UN PERSONAL PARA EL DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 12

Contratar Servicio de Administración y Almacenaje de medios magnéticos del Data Center del IPD

Descripción del proyecto:

El proyecto consiste en contratar los servicios de una Empresa que custodie los medios magnéticos con los backups de la información generada en el Instituto Peruano del Deporte con la finalidad de tener un Respaldo de la información por propia Seguridad y Riesgo en el caso que ocurra una pérdida irreparable de la misma y así poder restablecer la información.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

SE REQUIERE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL AL RESPECTO

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

SE HA PLANIFICADO LA COMPRA DE UN SISTEMA GESTOR DE BACKUP
PRIORITARIAMENTE

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

TENEMOS IMPLEMENTADO UNA ARQUITECTURA DE SERVIDORES
TRABAJANDO EN ALTA DISPONIBILIDAD LO QUE GARANTIZA LA
INFORMACIÓN REAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **2**

Adquirir herramientas y accesorios para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Cómputo en Sede Central y Complejos Deportivos

Descripción del proyecto:

Esta actividad comprende las tareas programadas en el Plan de Soporte Informático 2014 para la realización de los mantenimientos preventivos y/o correctivos de equipos de cómputo sin garantía de parte del proveedor, ubicados en la Sede Central y Complejos Deportivos

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

PRIORIZACION DE LA ASIGNACION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PERSONAL INFORMÁTICO PARA CUMPLIR EL OBJETIVO

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

SE DEBE RESPETAR LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **3**

Implementar Nueva Infraestructura Tecnológica en sedes de los Consejos Regionales del Deporte

Descripción del proyecto:

Esta actividad comprende el adecuado cableado estructurado de voz y datos, así como la independización eléctrica de las Sedes de los Consejos Regionales del Deporte del IPD.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

LA PRIORIZACION DE LAS ACTIVIDADES INFORMATICAS EN LA SEDE LIMA Y LA FALTA DE PRESUPUESTO IMPOSIBILITÓ LA ATENCION EN PROVINCIAS

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

SE CUMPLIO CON UNA REGION Y SE CONTEMPLARÁ PARA EL AÑO 2015

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

HACE FALTA PERSONAL DE APOYO EN SOPORTE TECNICO PARA PODER ATENDER PROVINCIAS

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **4**

Implementar Sistema Integral Deportivo Nacional – 2da Etapa

Descripción del proyecto:

Este proyecto es el resultado del análisis de la dirección estratégica a seguir, partiendo de la experiencia y resultados del trabajo de la 1ra Etapa realizada por un colectivo de profesionales, demostrando que es la integración la vía más expedita para lograr los objetivos institucionales, en coordinación con las federaciones y algunos comités de deportes.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

EL RETIRO VOLUNTARIO DEL PERSONAL TERCERIZADO DE DESARROLLO
NO HIZO POSIBLE ALCANZAR LA META ANUAL TRAZADA

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

SE REALIZO NUEVA CONVOCATORIA DE PERSONAL TERCERIZADO

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

DETERMINAR ESTRATEGIAS QUE EXTIENDAN LA PERMANENCIA DEL
PERSONAL INFORMATICO TERCERIZADO

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **5**

Elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 2014-2015

Descripción del proyecto:

La actividad consiste en contratar los servicios de una consultoría para la elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 2014-2015 que se encuentre alineado al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2015.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

LA PRIORIZACION DEL GASTO PRESUPUESTAL POSTERGÓ LA REALIZACIÓN

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

SE REUNIÓ AL PERSONAL INFORMATICO PARA COMPROMETERLOS EN EL DISEÑO DEL PLAN TECNOLGICO INFORMATICO.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

SE DEBE TENER UN PERSONAL PARA EL DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 6

Adquirir Impresoras de Alto Rendimiento para escritorio

Descripción del proyecto:

Adquirir equipos multifuncionales (impresora, scanner, fotocopiadora) de alto rendimiento para las áreas de la Sede Central del IPD. Estos equipos permiten realizar actividades de oficina a un bajo costo, tanto en insumos como en consumo de energía.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

PRIORIZACION DEL GASTO PRESUPUESTAL

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

SE REASIGNO LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

POR LA OBSOLESCENCIA ES NECESARIO RENOVAR LOS EQUIPOS DE IMPRESION

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **7**

Adquirir Computadoras Personales - Sede Central y Sedes Regionales

Descripción del proyecto:

Realizar el inventario e identificación de computadoras personales que necesitan renovación tecnológica debido a su obsolescencia y a los altos costos de mantenimiento y reparación con respecto a equipos de última generación. Elaborar los TDR para la adquisición de dichos equipos. Finalmente, luego de culminado el proceso de adquisición realizar la configuración e instalación de las computadoras personales en las áreas del IPD de acuerdo a la prioridad establecida

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

ASIGNACION DE PRESUPUESTO

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

INCIDIR EN LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CONSIDERADO EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

COMPROMETER A LA INSTITUCION EN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PARA UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA ADECUADA Y VIGENTE

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **8**

Implementar Sistema de Trámite Documentario (SIGGEDO)

Descripción del proyecto:

El proyecto consiste en la implementación de un Sistema de Trámite Documentario ya sea desarrollo propio, por terceros u obtenido de una entidad pública a través de convenio interinstitucional.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

TENIENDO EN CUENTA LA FUNCIONALIDAD DEL ACTUAL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO SE CONSIDERA NO ADECUADO A SUS NECESIDADES LA INSTALACION DEL SIGGEDO 2.0

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

SE CAPACITO AL PERSONAL INVOLUCRADO PARA DETALLAR SUS VENTAJAS.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

IMPLEMENTAR UN SISTEMA QUE SATISFAGA LA TOTALIDAD DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE TRAMITE INSTITUCIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **9**

Implementar el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA)- 2da Etapa

Descripción del proyecto:

El proyecto consiste en la implementación de un Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA que comprenda módulos de Contabilidad, Logística, Recursos Humanos, Control Patrimonial, etc.; ya sea desarrollo propio, por terceros u obtenido de una entidad pública a través de convenio interinstitucional.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

POR MOTIVOS DE RECARGA DE TAREAS COTIDIANAS NO SE LLEGÓ A INGRESAR LA INFORMACIÓN BASE PARA LA IMPLEMENTACION DEL SIGA

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

SE REALIZARON CAPACITACIONES PARA COMPLEMENTAR LAS DIVERSAS TAREAS ASIGNADAS A LAS AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

SE DEBERÍA CONSIDERAR PERSONAL QUE TRABAJE EXCLUSIVAMENTE EN LOS PROYECTOS

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Propuestas de proyectos a implementar:

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Implementar Sistema Integral Deportivo Nacional - 2da Etapa

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

180000

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Adquirir computadoras personales de la Sede Central y Sedes Regionales

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

800000

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Implementar Sistema de Trámite Documentario (SIGGEDO)

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

5000

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Consultoría en Ethical Hacking

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

25000

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Implementar Nueva Infraestructura Tecnológica en sedes de los Consejos Regionales del Deporte

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

35000

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Adquirir Licencias de Software para Sede Central y Sedes Regionales

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

135000

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Implementar el Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA) - 2da Etapa

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

15000

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Repotenciar hardware de servidores del Data Center

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

40000

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Adquirir impresoras de alto rendimiento para escritorio

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

175000

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Adquirir herramientas y accesorios para el Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo en sede central y regional

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

80000

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Elaborar el Plan Estrategico de Tecnologías de la Información 2014 - 2015

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

25000

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Contratar Servicio de Administración y Almacenaje de medios magnéticos del Data Center del IPD

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

1600

