



RESOLUCION No. 0953-AD-79

Lima, 13 de Diciembre de 1979

Visto el expediente N° 5221 presentado por el Ing. Carlos A. HERRERA NOGALES, referente a presupuesto adicional para la obra a su cargo "Complejo Deportivo CHorrillos";

CONSIDERANDO

Que de la inspección efectuada al terreno donde se ejecuta la citada obra, se estableció que las bases de las losas a construir eran de mala calidad, por lo que no garantiza la buena ejecución de la obra;

Que se solicitó al contratista presentara un presupuesto adicional para eliminar el material de relleno existente y proceder a dar una nueva nivelación y compactación del terreno;

Que el presupuesto presentado por el contratista asciende a \$ 154,006.00 el mismo que se ha encontrado conforme;

Estando a lo informado por las Oficinas Centrales de Infraestructura y Equipamiento, Administración, la Oficina De Asesoría Jurídica y a lo opinado por la Dirección Ejecutiva;

De conformidad con el Art. 10.07 del D.S.036 de 6-10-61, el Art. 37 del DL. 20555;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1.- APROBRAR el Presupuesto Adicional N° 01 para la obra "Complejo Deportivo CHorrillos", ascendente a las suma de CIENTO CINCUENTICUATRO MIL SEIS YOO/100 SOLES ORO (\$ 154,006.00), presentado por el contratista Ing. Carlos A. HERRERA NOGALES, para la eliminación del material de relleno existente, nueva nivelación y compactación del terreno.

ARTICULO 2. AUTORIZAR a la Oficina Central de Administración el abono a favor del Ing. Carlos A. HERRERA NOGALES, del Presupuesto Aprobado; previa valoración de La Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento, con cargo a la partida asignada por Resolución N° 0567-AD-79.

Regístrese y comuníquese



MH

265



INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES

(INRED)

ASUNTO : "Obra Complejo Deportivo Chorrillos".

2773
13 DIC. 1979

INFORME N° 590-OAJ-79

AL SENOR JEFE DEL INRED :

- 1) La Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento, al realizar una inspección en el terreno donde se ejecuta - la Obra "Complejo Deportivo de Chorrillos" a cargo del - Ingeniero Carlos A. Herrera Nogales, ha constatado que -- las bases de las losas a construir eran de mala calidad no garantizando este hecho la buena ejecución de la indi cada obra.

Según se desprende del Informe N° 376-OCIE-79 de la Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento se solicitó al contratista en referencia la presentación de un presupuesto adicional para la eliminación de material de re lleno existente y compactación del terreno.

El monto del presupuesto adicional presentado por el contratista asciende a S/.154,006.00, el mismo que según el indicado informe la OCIE lo encuentra conforme.

- 2) Esta OAJ opina procedente aprobar el presupuesto adicional N° 01 para la Obra "Complejo Deportivo Chorrillos", - ascendente a la suma de S/.154,006.00 presentado por el contratista Ing° Carlos A. Herrera Nogales para la elimina ción del material de relleno existente, nueva nivelación y compactación del terreno, de conformidad con lo dispues to por el Art.10.07 del D.S. N° 036 de 06.10.61.

Lima, 12 de Diciembre de 1979.

Atentamente,



Teodoro Villavicencio Murillo
TEODORO VILLAVIGENCIO MURILLO
Oficina de Asesoría Jurídica

OAJ/79
TVM/ey
Exp.5221.



INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES

(INRED)

LIMA-PERU
ESTADIO NACIONAL
TRIBUNA SUR 3ER. PISO
CASILLA 2243 - TELEFONO 329177
DIRECCION CABLEGRAFICA: INRED

2773.
13 DIC. 1979

INFORME N° 376-OCIE-79

A : ING. MIGUEL VELARDE SEGURA
DIRECTOR EJECUTIVO
DE : ING. CARLOS ESCRIBENS DUEÑAS
JEFE DE LA OCIE
ASUNTO : PRESUPUESTO ADICIONAL
REF. : EXP. 5221

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para en relación al expediente de la referencia informarle lo sgt:

Mediante inspección efectuada por el Ing. Augusto FON CUBERTA, al Complejo Deportivo Chorrillos, se verificó que las bases de las losas a construir eran de mala calidad y por lo tanto no garantizaban la buena ejecución de la obra.

Por tal motivo se solicitó al contratista a fin de que presentara un presupuesto adicional para la eliminación del material de relleno existente y efectuar una nueva nivelación y compactación del terreno.

El monto del presupuesto adicional presentado por el contratista asciende a \$ 154,006.00, el mismo que se ha encontrado conforme.

Por lo expuesto me permito se expida la respectiva Resolución aprobando el Presupuesto Adicional indicado.

Es cuanto puedo informarle al respecto.


ING. CARLOS ESCRIBENS DUEÑAS
Jefe de la Oficina Central de
Infraestructura y Equipamiento
del INRED



INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES
(INRED)

2773
13 DIC. 1979



INFORME

N° 139 OCA-79


A : Director Ejecutivo
De : Jefe de la Oficina Central de Administración
Asunto : Obra "Complejo Deportivo Chorrillos"
Ref. : Inf. 376-OCIE-79
Fecha : Lima, 10 de Diciembre de 1979.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de comunicarle que en el Presupuesto de la Obra Complejo Deportivo de Chorrillos existe saldo para la aprobación del adicional de S/. 154,006.00 por eliminación del material de relleno existente, nueva nivelación y compactación del terreno.

Atentamente,

JBN/ls.

cc: U. Financiera
: Archivo.


JORGE BRUCH N.
Jefe de la Oficina Central de
Administración del INRED



INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES
(INRED)

LIMA-PERU
ESTADIO NACIONAL
TRIBUNA SUR 3ER. PISO
CASILLA 2243 - TELEFONO 329177
DIRECCION CABLEGRAFICA: INRED

INFORME N° 109-UPOE-79

AL : JEFE DE LA OCIE
DEL : JEFE a.i. DE LA UPOE
ASUNTO : PRESUPUESTO ADICIONAL DE LA OBRA
" COMPLEJO DEPORTIVO DE CHORRILLOS"
REF. : EXP. N° 5221 - MEMO N° 025-AFC-79
FECHA : NOVIEMBRE, 28 DE 1979

Tengo a bien elevar a su Despacho el Memo N°025-AFC-79, del Ing, Augusto Fontcuberta en relación al Presupuesto Adicional de la Obra Complejo Deportivo Chorrillos, presentado por el Contratista de la obra, el mismo que asciende a la suma de S/. 154,006.00 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL Y SEIS 00/100 SOLES ORO), aprobándose técnicamente lo solicitado. Esta Jefatura considera conforme y precedente lo solicitado por el Contratista salvo mejor parecer.

Atentamente.

ING. ALFREDO ROSSI HUERTAS
Jefe de la Unidad de Proyectos,
Obras y Equipamiento

UPOE/APF
etg.



INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES
(INRED)

MEMORANDUM N° 025-AFC-79

AL : ING. JEFE DE UPOE
DE : ING. AUGUSTO FONTCUBERTA C.
ASUNTO : Presupuesto Adicional de la Obra "Complejo De
portivo de Chorrillos".
REF. : Exp. N° 5221
FECHA : Noviembre, 26 de 1979

Me dirijo a Ud. para informarle lo siguiente:

El día 30-10-79 el suscrito se apersonó al terreno y verifiqué que las bases de las losas a construirse eran de mala calidad.

El terreno aquí existente ya trazado y nivelado no garantizaba la buena ejecución de la obra por lo que se solicitó al Contratista que presentase un Presupuesto Adicional por eliminar el material de relleno existente y proceder a dar una nueva nivelación y compactación del terreno para así poder vaciar las losas proyectadas.

En la fecha el Contratista presenta su Presupuesto Adicional (Por S/ 154,006.00) y que esta impeción lo considera conforme técnicamente y tendrá que pasar al Programador de la OCIE para que verifique su financiamiento.

Atentamente,


ING. AUGUSTO FONTCUBERTA C.
Unidad de Proyectos,
Obras y Equipamiento

AFC/otm.