

INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE



RESOLUCION No. 061-AD-85

Lima, 01 de Febrero de 1985

Visto los antecedentes adjuntos;

CONSIDERANDO :

Que, la Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento ha elevado para aprobación el Presupuesto Adicional N° 1 de la obra: "Complejo Deportivo San Juan de Miraflores-III Etapa", el mismo que se ha encontrado conforme y asciende a S/. 4'816,000.00;

Que, en consecuencia procede aprobar el Presupuesto Adicional indicado y autorizar su pago, previa valorización de la Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento;

Estando a lo informado por las Oficinas Central de Infraestructura y Equipamiento, Planificación y Asesoría Jurídica y a lo opinado por la Dirección Ejecutiva; y

De conformidad con los Arts. 5.9.1; 5.9.2 y 5.9.6 del D.S. N° 34-VC-80 ; el Art. 10° del D.L. N° 135;

SE RESUELVE :

ARTICULO 1° .- APROBAR el PRESUPUESTO ADICIONAL N° 1 de la obra: "Complejo Deportivo San Juan de Miraflores-III Etapa", el mismo que asciende a: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL SOLES ORO ---- (S/. 4'816,000.00).


ARTICULO 2° .- AUTORIZAR a la OFICINA CENTRAL DE ADMINISTRACION el Abono del Presupuesto Adicional indicado, a favor del Contratista :ING. GUILLERMO HUAMAN DE LOS HEROS P., previa Valorización de la Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento.

Aféctese el egreso al Volúmen 02, Sector 13, Pliego 11, U.P. 01, Programa 101, E.E.P. 001, Proyecto:Obras de Continuación-C.D. San Juan de Miraflores III Etapa, Asignación 08.03, F.F. Ley 24030.

Regístrese y Comuníquese,

OCIE/ARH
ALE/nb.




RODOLFO CREMER NICOLI
Jefe del Instituto Peruano del Deporte



31 Ene 85
263
RECIBIDO

**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

ASUNTO: Ejecución de Obra "Complejo Deportivo San Juan de Miraflores III Etapa".

INFORME N° 024-OAJ-85

AL SENOR DIRECTOR EJECUTIVO:

- 1.- La OCIE ha elevado a la Alta Dirección para su aprobación el Presupuesto Adicional N° 1 de la Obra "Complejo Deportivo San Juan de Miraflores III Etapa", el mismo que ha sido encontrado conforme y que asciende a la suma de S/.4'816,000.00 .

Según Informe N° 007-OCIE-85 la Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento opina que es procedente aprobar el Presupuesto Adicional N° 1 de la referida Obra, así como a autorizar su pago previa valorización por parte de los mismos.

- 2.- Esta OAJ opina procedente aprobar el Presupuesto Adicional de la Obra "Complejo Deportivo San Juan de Miraflores III Etapa", el mismo que asciende a S/.4'816,000.00 así como autorizar a la OCA abonar el presupuesto adicional referido al Contratista Ing. Guillermo Huáman de Los Heros P., en aplicación de lo dispuesto con los Arts. - 5.9.1.; 5.9.2 y 5.9.6 del D.S. 34-VC-80.

Lima, 31 de enero de 1985

Atentamente,



Teodoro Villavicencio Murillo
TEODORO VILLAVICENCIO MURILLO
Alegado Jefe Oficina de Asesoría Jurídica
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

OAJ/85
TVM/emy



INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Oficina de Asesoría Jurídica
25 DICIEMBRE 1985
RECIBIDO

INFORME # 024 OCA-85

A : DIRECCION EJECUTIVA
DE : OFICINA CENTRAL DE ADMINISTRACION
ASUNTO : PROY. DE RES. APROBANDO LA OBRA:
COMPLEJO DEPORTIVO SAN JUAN DE MI
RAFLORES III ETAPA"
REF. : INF. # 011/85 OP
FECHA : 24.1.85

Es grato dirigirme a usted, a fin de elevar adjunto al presente la resolución en el cual se aprueba la ejecución de la Obra, que se indica en el asunto, para lo cual la Oficina Central de Administración, considera procedente la indicada ejecución, por cuanto existe disponibilidad en la cuenta corriente "Fomento al Deporte".

Lo que informo a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente,


JOSE RAUL MONTOYA V.
Jefe de la Oficina Central
de Administración del IPD

OCA. RMV
glm.

adj.; exp.



INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE



INFORME No. 011/85 OP

A : DIRECTOR EJECUTIVO
DE : JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
ASUNTO : PRESUPUESTO ADICIONAL No. 1 - COMPLEJO DEPORTIVO SAN JUAN DE MIRAFLORES III ETAPA - POR LA SUMA DE S/. 4'816,000.
REF. : INFORME No. 007-OCIE-85
FECHA : Lima, 24 de Enero de 1985

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con la finalidad de informarle sobre el asunto del rubro lo siguiente :

1. Esta Oficina considera procedente la aprobación del Presupuesto Adicional No. 1 de la Obra "Complejo Deportivo San Juan de Miraflores, III Etapa" por la suma de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL SOLES ORO (S/. 4'816,000)
2. La fuente de financiamiento a utilizarse así como la afectación presupuestal correspondiente, será la que se señala en el Proyecto de Resolución que se anexa y que para tales efectos ha formulado la OCIE, la que a su vez asumirá la responsabilidad de supervisar la obra y coordinar lo relacionado a la rendición de cuentas de la misma.

Lo que informo a Ud.

Atentamente,

OP/JAF
UP/JLF
lbg.



JAVIER AGUILAR FRANCO
Jefe Oficina de Planificación
Instituto Peruano del Deporte



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

INFORME N° 007-OCIE-85

AL : SR. DIRECTOR EJECUTIVO
DEL : JEFE OF. DE INFRAESTRUCTURA
ASUNTO : APROBACION PRESUPUESTO ADICIONAL DE LA
OBRA COMPLEJO DEPORTIVO SAN JUAN DE MI
RAFLORES-III ETAPA
REF. : INFORME N° 002-UPOE-85
FECHA : ENERO, 15 DE 1985

Señor Director Ejecutivo :

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para informarle lo siguiente :

- La Unidad de Proyectos y Obras, mediante el Informe de la referencia, eleva Presupuesto Adicional N° 1 de la obra: "Complejo Deportivo San Juan de Miraflores-III Etapa", ascendente a S/. 4'816,000.00.
- La Obra en mención, está a cargo del Contratista Ing. Guillermo Huamán de los Heros P., según Adjudicación de Obra efectuada -- por Resolución N° 330-AD-84 de 2-11-84.
- Esta Jefatura, hace suyo el Informe N° 002-85-UPOE y de conformidad con los Arts. 5.9.1; 5.9.2 y 5.96 del D.S. N° 34-VC-80, opino, porque se Apruebe el Presupuesto Adicional N° 1 de la-- Obra indicada líneas arriba.

Atentamente,

OCIE
ALE/Nb.


Ing. Alfredo Rossi Huertas
Jefe de la Oficina Central de Infraestructura
y Equipamiento del I. P. D.



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

INFORME N° 002-UPOE-85

AL : ING. JEFE DE OCIE
DEL : ING. JEFE DE UPOE (E)
ASUNTO : OBRA: COMPLEJO DEPORTIVO SAN JUAN DE
MIRAFLORES III ETAPA
ADICIONAL N° 1
FECHA : ENERO, 11 DE 1985

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación al Presupuesto Adicional N° 1 de la Obra: Complejo Deportivo San Juan de Miraflores III Etapa.

Alrespecto:

Se ha formulado el Presupuesto Adicional N° 1 para la obra en mención, el cual asciende a la cantidad de S/. 4'816,000.

El presupuesto adicional se ha formulado teniendo en cuenta lo sigte.:

- . Metrados de las partidas adicionales aprobados por el Ing. Inspector y que constan en el Cuaderno de Obra.
- . El Art. 5.9.6 del RULYCOP.
- . Los precios unitarios de las partidas del presupuesto adicional son precios pactados con el contratista.

El presupuesto adicional comprende la ejecución de las sigtes. obras:

A) OBRAS EJECUTADAS.

- . Demolición y eliminación de desmonte de pared del cerco perimetral y posterior resane de columnas laterales.
- . Pintura anticorrosiva y esmalte en color aluminio en: perfiles de fierro, platinas y puntos de soldadura.



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

- 2 -

- . Trabajos de reacondicionamiento en malla y puerta - metálica existente.
- B) OBRAS POR EJECUTAR:
 - . Construcción de una rampa de acceso e ingreso en zona de nueva puerta metálica que da a la Av. San Juan.

CONCLUSION.

- . Procede la formulación del presupuesto adicional N° 1 para la obra: Complejo Deportivo San Juan de Miraflores III Etapa.
- . El presupuesto adicional asciende a la cantidad de - S/. 4'816,000.00
- . El monto del presupuesto adicional N° 1 es menor al 10% del monto de contrato reajustado.
- . Al presente informe se adjunta:
 - . Presupuesto Adicional N° 1.

Atentamente,



OCIE/UPOE.
RVR/as.
ADJ.: LO IND.


ING. ROMELIA VALENZUELA R.,
Unidad de Proyectos,
Obras y Equipamiento