

INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE



RESOLUCION No. 0148-AD-85

Lima, 25 de Marzo de 1985

Visto los Expedientes Nos. 568 y 836 de la Dirección Departamental IPD-TACNA, mediante el cual solicita el giro por actualización del Presupuesto de la obra: "Techado Coliseo Zela- I Etapa" y Obras Adicionales;

CONSIDERANDO :

Que, la Dirección Departamental IPD-TACNA ha remitido los Estudios Técnicos elaborados por la Dirección Regional de Vivienda de Tacna, Organismo que tiene a su cargo la ejecución de la Obra en mención;

Que, la Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento, a través de la Unidad de Proyectos y Obras, ha revisado los estudios indicados, los mismos que se han encontrado conformes y de los cuales se desprende que procede girar la suma de S/. 36'937,629.00 por actualización del Presupuesto de Obra y la suma de S/. 13'492,837.00 para la ejecución de Obras Adicionales;

Estando a lo informado por las Oficinas Central de Infraestructura y Equipamiento, Planificación, Administración, Asesoría Jurídica y a lo opinado por la Dirección Ejecutiva; y

De conformidad con el Art. 5.9.1 del D.S. N° 34-VC-80, el Art. 54 del Decreto Legislativo 316 de 21-12-84;

SE RESUELVE :

ARTICULO 1° .- AUTORIZAR a la OFICINA CENTRAL DE ADMINISTRACION el Giro a favor de la DIRECCION DEPARTAMENTAL IPD-TACNA, de los siguientes montos para la obra: "TECHADO COLISEO ZELA-I ETAPA" :

- Actualización Presupuesto de Obra	S/. 36'937,629.00
- Obras Adicionales	13'492,837.00

S/. 50'430,466.00
=====

ARTICULO 2° .- La DIRECCION DEPARTAMENTAL IPD-TACNA y la DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA DE TACNA, Rendirán Cuenta Documentada de la inversión.

Afectese el egreso al Volumen 02, Sector 13, Pliego 11, U.P. 01, Programa 101, E.E.P. 001, Actividad 001.03, Proyecto: Obras de Continuación-Coliseo Zela, Asignación 08.02, Fuente de Financiamiento Ley 24030.

Regístrese y Comuníquese,

OCIE/ARH
ALE/nb.

RODOLFO CREMER NICOLI
Jefe del Instituto Peruano del Deporte



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

1020-0148-AD-85



25/3/85

ASUNTO: Actualización de presupuesto para la Obra "Techado Coliseo Zela - I Etapa".

INFORME N° 056-OAJ-85

AL SENOR JEFE DEL IPD

- 1.- Mediante los expedientes 568 y 836 la D.D. IPD Tacna solicita el giro por actualización del presupuesto de la Obra "Techado Coliseo Zela - I Etapa" y obras adicionales. Según se desprende del informe de la OCIE, la indicada Dirección Departamental ha remitido los Estudios Técnicos elaborados por la Dirección Regional de Vivienda de Tacna, Organismo que tiene a su cargo la ejecución de la Obra mencionada. La OCIE y la Unidad de Proyectos y Obras han revisado los estudios indicados, los mismos que los han encontrado conforme, y de los cuales se desprende que procede el giro de S/. 36'937,629 por la actualización del presupuesto de obra y la suma de ----- S/. 13'492,837 para la ejecución de obras adicionales.
- 2.- Esta OAJ opina procedente autorizar a la OCA el giro a favor de la D.D. IPD-Tacna los siguientes montos para la obra "Techado Coliseo de Zela - I Etapa":

Actualización presupuesto de obra	S/. 36'937,629.00
Obras adicionales	S/. 13'492,837.00
	S/. 50'430,466.00
	=====

Asimismo opina que la D.D. IPD de Tacna y la Dirección Regional de Vivienda de Tacna, rindan cuenta documentada de la inversión, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 5.9.1. del D.S. 34-VC-80 y Art. 54° del Decreto Legislativo 316.

Lima, 15 de marzo de 1985

OAJ/85
TVM/emy
Expds. 568-836



Atentamente,

Teodoro Villavicencio Murillo
TEODORO VILLAVICENCIO MURILLO
Abogado Jefe Oficina de Asesoría Jurídica
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION EDUCACION FISICA Y DEPORTES — IN R E D — HOJA DE REGISTRO Y CONTROL		NOMBRE : D. D. TACNA OF. 057-85-DDT DE 01-2-85	NUMERO 568 REF:
Fecha de INGRESO: 09/02/85.		ASUNTO Adjuntan Presupuesto actualizado para la Ejecución de la 1ra. Etapa del Techado Coliseo Zela	
Hora: 11:05 AM			
Numero de Folios: (11) ONCE			
Registrado por: RAMOS			
Pase a:			
Remitido por:		<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR <input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA <input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION <input type="checkbox"/> AUTORIZACION <input type="checkbox"/> TRAMITAR	No. 568 No. de folio
Recibido por:		Observaciones:	
Fecha	Hora	5	

Pase a:		<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR <input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA <input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION <input type="checkbox"/> AUTORIZACION <input type="checkbox"/> TRAMITAR	No. 568 No. de folio
Remitido por:		Observaciones:	
Recibido por:		4	
Fecha	Hora	4	

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION EDUCACION FISICA Y DEPORTES — IN RED — HOJA DE REGISTRO Y CONTROL		NOMBRE : D. D. TACNA OF. 057-85-DDT DE 01-2-85	NUMERO REF:
Fecha de INGRESO: 09/02/85 Hora: 11:05 AM Numero de Folios: (11) ONCE Registrado por: RAMOS	ASUNTO: Adjuntan Presupuesto actualizado para la Ejecución de la 1ra. Etapa del Techado Coliseo Zela		
Pase a:	<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR <input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA <input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION <input type="checkbox"/> AUTORIZACION <input type="checkbox"/> TRAMITAR	No.	5
Remitido por:		No. de folio	
Recibido por:			
Fecha	Hora	Observaciones:	

Pase a:	<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR <input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA <input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION <input type="checkbox"/> AUTORIZACION <input type="checkbox"/> TRAMITAR	No.	4
Remitido por:		No. de folio	
Recibido por:			
Fecha	Hora	Observaciones:	

Pase a:	<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR <input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA <input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION <input type="checkbox"/> AUTORIZACION <input type="checkbox"/> TRAMITAR	No.	3
Remitido por:		No. de folio	
Recibido por:			
Fecha 08-02-85	Hora 9:10	Observaciones: estudio e informe sobre la solicitud solicitando el mantenido de la obra	

Pase a:	<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR <input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA <input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION <input type="checkbox"/> AUTORIZACION <input type="checkbox"/> TRAMITAR	No.	2
Remitido por:		No. de folio	
Recibido por:			
Fecha 7/2/85	Hora 1:00	Observaciones:	

Pase a:	<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR <input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA <input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION <input type="checkbox"/> AUTORIZACION <input type="checkbox"/> TRAMITAR	No.	1
Remitido por:		No. de folio	
Recibido por:			
Fecha 04.2.85	Hora 12:35	Observaciones:	



INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IPD
TACNA

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Trámite Documental
FOLIO No. 01
0100

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Dirección Ejecutiva
04 FEB. 1985
318
RECIBIDO

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
MESA DE PARTES
RA
04 FEB. 1985
568 11:05 AM
RECIBIDO

OFICIO N° 057-85-DDT

Tacna, 01 de Febrero de 1985

Señor
GERARDO MARUY TAKAYAMA
Director Ejecutivo del
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
LIMA.-

ASUNTO : Eleva Presupuesto Actualizado Techa
do Coliseo Zela (I Etapa).

Tengo el honor de dirigirme a Ud. elevando para su conocimiento y atención, el Presupuesto Actualizado para la ejecución de la Primera Etapa del Techado Coliseo "Zela" de Tacna.

Obra que se ejecuta en Convenio con la Dirección Regional de Vivienda y Construcción de esta ciudad.

Hago propicia la oportunidad para reiterar los sentimientos de mi consideración distinguida.

Atentamente,

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Dirección Departamental de Tacna

Dr. MANUEL A. ESINOZA YÁREZ
Director 06.02.85.
PASE A OCIE

Sr. GERARDO MARUY
Director Ejecutivo
Instituto Peruano del Deporte



MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION
DIRECCION REGIONAL TACNA

Tacna, 1° de Febrero de 1985

OFICIO N° 056 -85-VC-7700.

Señor Dr.:

MANUEL ESPINOZA YAÑES
Director del I.P.D. Tacna.

C I U D A D . -

Me es grato dirigirme a Ud. para adjuntarle al presente el Presupuesto actualizado Techado del Coliseo Zela, conjuntamente con los Análisis de Costos cuyos montos ascienden a :

- Costo Directo	;	143'395.609.-
- 15% Gasto General	:	21'509.342.-
- Gasto Total	:	164'904.951.-


Asimismo un Presupuesto de las Obras Adicionales no previstas en el Presupuesto Original que ascienden al monto de --- s/ 13'492.837.

Por lo que agradeceré a Ud. hacer las gestiones al I.P.D. a fin de que se sirva remitir la diferencia entre los Presupuestos de Obra y el adicional respectivo.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente.

MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION
DIRECCION REGIONAL TACNA


Ing° César Olivera Peralta
DIRECTOR REGIONAL

COP/aqr.
C.c. Arch.

PRESUPUESTO No. 02

OBRA: TECHADO COLISEO ZEIAPROPIETARIO: I.P.DUBICACION: DISTRITO R. PROVINCIA DEPARTAMENTO TACNA

URBANIZACION

CALLE

ZEIA

No.

MANZ.

LOTE

ADICION

N° PART.	ESPECIFICACIONES	METRADOS		Precio Unitario	COSTOS S/.	
		Un.	Cant.		PARCIAL	TOTAL PARTIDA
A.	<u>DEMOLICIONES</u>					
1.	De muros de ladrillo KK de arcilla tarrajeados por ambas caras.	m2	11.5	12,000	138,000	
2.	De muro de ladrillo KK de cemento tarrajeados por ambas caras en fachada	m2	20	15,000	300,000	
3.	De vigas	Est		-	30,000	
4.	De cimentación existente para centro de columna.	Est.		-	100,000	
5.	De base de poste de concreto en tribuna y retirado del mismo.	Est.	1	35,000	35,000	
6.	De losa de tribuna de concreto armado en parte superior incluyendo rotura de muretes de ladrillo de arcilla.	m3	3	21,000	63,000	
7.	De pisos y falsos pisos de concreto.	m2	349	1,000	349,000	1'015,000
B.	<u>REPOSICIONES</u>					
1.	De muro de ladrillo KK de cemento en fachada.	m2	20	47,236	944,720	
2.	De red de desagüe en parte frontal C.S.N. Ø 6"	m1	30	10,000	300,000	
3.	De cajas de registro de desagüe	U	5	15,000	75,000	
4.	De pisos de cemento	m2	349	25,414	8'869,486	
5.	De red de agua de PVC Ø 3/4"	m1	22	9,360	205,920	
6.	De losa de tribuna incluyendo muretes de ladrillo.	m2	8	34,222	247,776	10'642,902
C.	<u>OTROS</u>					
1.	Sacado y colocado de puerta metálica.	U	1	50,000	50,000	
2.	Sacado y colocado de ventana tipo reja.	U	1	25,000	25,000	75,000
SUB-TOTAL					S/	11'732,902
GASTOS GENERALES 15%						1'759,935
TOTAL :						13'492,837

MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION
DIRECCION REGIONAL TACNA

Tacna, 31 Enero de 1985

Ing° Omar Duenas Espiglosi
Director Sistema Administr. I
AREA TECNICA

PRESUPUESTO No. 01

Trámite

FOLIO No 03

TRCC

OBRA: TECHADO COLISEO ZELA 1ª ETAPA

PROPIETARIO: I.P.D.

UBICACION: DISTRITO-PROVINCIA-DEPARTAMENTO-TACNA

URBANIZACION

CALLE

No.

MANZ.

LOTE

N° PART.	ESPECIFICACIONES	METRADOS		Precio Unitario	COSTOS S/.	
		Un.	Cant.		PARCIAL	TOTAL PARTIDA
	<u>DESCRIPCION</u>					
	El presente Presupuesto corresponde a la 1ª etapa para el techado del Coliseo y comprende el total de las Estructuras de Concreto - Armado (Zapatas, columnas y vigas) de soporte de los arcos metálicos.					
1.00	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>					
1.01	Trazos y replanteo	m2	100	1,200	120,000	
1.02	Demoliciones de construcciones existentes (pisos, graderías, etc.)	E	100	1'800,000	1'800,000	
1.03	Eliminación desmonte	m3	153	14,000	2'142,000	4'062,000
2.00	<u>MOVIMIENTO DE TIERRAS</u>					
2.01	Excavación de zapatas (Z-1 y Z-2)	m3	197	17,597	3'466,609	
2.02	Relleno con material propio	m3	69	8,250	569,250	4'035,859
3.00	<u>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</u>					
3.01	Zapatas (Z-1 y Z-2)					
3.01.01	Concreto: f'c = 210 kg/cm2	m3	118.50	309,246	36'645,651	
	Acero:					
	a) ø 5/8"	kg	1.535	5,513	8'462,455	
3.02	Columnas (C-1 y C-2)					
3.02.01	Concreto: f'c = 210 kg/cm2	m3	73	322,904	23'571,992	
3.02.02	Acero:					
	a) ø 3/8"	kg	1.820	5,513	10'033,660	
	b) ø 1/2"	kg	290	5,513	1'598,770	
	c) ø 1"	kg	4.960	5,513	27'344,480	
3.02.03	Encofrado y desencofrado	m2	405	28,333	11'474,865	
3.04.00	Vigas perimétricas					
3.04.01	Concreto: f'c = 210 kg/cm2	m3	17	309,246	5'257,182	
3.04.02	Acero:					
	a) ø 1/4"	kg	215	5,513	1'185,295	
	b) ø 5/8"	kg	800	5,513	4'410,400	

PRESUPUESTO No. 01

Trámite Documentario
FOLIO No. 04
CUBRE

OBRA: TECHADO COLISEO ZELA TACNA

PROPIETARIO: I.P.D

UBICACION: DISTRITO- PROVINCIA- DEPARTAMENTO TACNA

URBANIZACION CALLE No. MANZ. LOTE

N° PART.	ESPECIFICACIONES	METRADOS		Precio Unitario	COSTOS S/.	
		Un.	Cant.		PARCIAL	TOTAL PARTIDA
3.04.03	Encofrado y desencofrado	m2	165	32,200	5'313,000	135'297,750
					COSTO DIRECTO : S/	143'395,609
					GASTOS GENERALES 15%	21'509,342
					S/	164'904,951
<p>SON: <u>CIENTO SESENTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTIUN Y 00/100 SOLESORO</u></p>						
<p>MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION DIRECCION REGIONAL TACNA</p> <p><i>Ing° Omar Dueñas Rospigliosi</i> Director Sistema Administr. I AREA TECNICA</p>		<p>Tacna, 21 de Enero de 1985</p> <p><i>CTAC</i></p> <p>CARLOS T. ASTETE CASINI INGENIERO CIVIL Reg. del Colegio de Ingenieros N° 4924</p>				



MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION
DIRECCION REGIONAL TACNA

INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE
Trámite: Documentario
FOLIO No. 05
C1000

MEMORIA DESCRIPTIVA

TRABAJOS ADICIONALES

COLISEO ZEIA

Las partidas adicionales que se están considerando en este presupuesto son debido a que no han sido consideradas en el presupuesto elaborado por la CORPORACION de Tacna, consistente en rotura de pisos, de muros de vigas y tribunas, instalaciones sanitarias - retirado de puertas metálicas, y reposición de las mismas partidas.

Estos trabajos adicionales son los que hasta la fecha se han considerado.

Tacna, 31 de Enero de 1985.


CARLOS T. ASTETE CASINI
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 4924

MEMORIA DESCRIPTIVA


TRABAJOS ADICIONALES

COLISEO ZEIA

Las partidas adicionales que se están considerando en este presupuesto son debido a que no han sido consideradas en el presupuesto elaborado por la CORPORACION de Tacna, consistente en rotura de pisos, de muros de vigas y tribunas, instalaciones sanitarias, retirado de puertas metálicas, y reposición de las mismas partidas.

Estos trabajos adicionales son los que hasta la fecha se han considerado.

Tacna, 31 de Enero de 1985.


CARLOS T. ASTETE CASINI
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 4924



"Año Centenario del Sacrificio de Daniel Alcides Carrión"

MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION
DIRECCION REGIONAL TACNA

INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE
Trámite Documentario
FOLIO No. 08
0660

OBRA : Coliseo Zela - Tacna
FECHA : 21 de Enero de 1985.

ESTUDIO PRECIO PONDERADO DE Kg. DE ACERO

PRECIO FIERRO:


	Precio Varilla	Peso Varilla	Precio Kg.
Ø 1/4 (kg)	4,950	1.00	4,950
Ø 3/8"	22,190	5.31	4,179
Ø 1/2"	38,000	9.33	4,073
Ø 5/8"	61,000	14.64	4,167
Ø/ 1"	151,000	36.97	4,085.

PRECIO PONDERADO

Ø 1/4" 215 kg.	x	4.950	=	1'064.250.-
Ø 3/8" 1,820 kg	x	4.179	=	7'605.780.-
Ø 1/2" 290 kg.	x	4.073	=	1'181.170.-
Ø 5/8" 2,335 kg.	x	4.167	=	9'729.945.-
Ø 1" 4.960kg.	x	4.085	=	20'261.600.-
				<hr/>
9,620 kg.				39'842.745.-

$$\frac{39'842.745}{9.620} = 4,141.65 = S/. 4,142 \frac{1}{2} \text{ kg.}$$

MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION
DIRECCION REGIONAL TACNA


Ing° Carlos Asela Casini
Ingeniero III

/aqr.

ANALISIS DE COSTOS EN LA CIUDAD DE TACNA

FECHA... 21 DE ENERO DE 1985...

OBRA:..... TECHADO COLISEO ZETA TACNA

PROPIETARIO:..... I.P.D.

UBICACION :..... CALLE ZETA S/N.

CODIGO	DESCRIPCION Y ANALISIS DE LA PARTIDA	Unidad	Cant. Element.	Precio Unitar.	Parciales	TOTALES	OBSERVACIONES
	Encofrado y desencofrado columnas						
	MATERIALES						
	Madera (8 usos + 10%)	p2.	3.86	3,850	14,861		
	Madera (10 usos + 10%)	p2.	0.28	3,850	1,078		
	Madera (10 usos + 10%)	p2.	0.10	3,850	385		
	Alambre # 8	kg.	0.30	6,000	1,800		
	Clavos	kg.	0.31	6,000	1,860	19,984.00	
	MANO DE OBRA						
	Operario Capataz	h-h	0.09	4,361.48	392.53		
	Oficial Operario	h-h	0.89	4,361.48	3,881.72		
	Peón Oficial	h-h	0.89	3,766.07	3,351.80		
	Habilitación 10% (op + of)			723	723.35	8,349.40	
						28,333.40	
	MAQUINARIA Y EQUIPO						
	LEYES SOCIALES						
	COSTO UNITARIO DE LA PARTIDA					28,333.00	

CARLOS F. AZE CASINI
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 4924

ANALISIS DE COSTOS EN LA CIUDAD DE TACNA
 FECHA. 21 DE ENERO 1985

OBRA: TECHADO COLISEO ZETA TACNA
 PROPIETARIO: I.B.D.
 UBICACION : CALLE ZETA S/N

PERUANO DE REPORTE
 Trámite Documentario
 FOLIO No 10
 DIE 2

CODIGO	DESCRIPCION Y ANALISIS DE LA PARTIDA	Unidad	Cant. Elemt.	Precio Unitar.	Parciales	TOTALES	OBSERVACIONES
	Armadura de Fierro f'y= 4200 kg/cm2. MATERIALES						
-	Fierro, incluye desperdicios	kg.	1.08	4,142	4,473		
-	Alambres	kg.	0.08	9,000	720	5,193	
	MANO DE OBRA						
	Operario CAPATAZ	h-h	0.01	4,361.48	43.61		
	Oficial OPERARIO	h-h	0.034	4,361.48	148.29		
	Peón OFICIAL	h-h	0.034	3,766.07	128.05	319.95	
						5,512.95	
	MAQUINARIA Y EQUIPO						
	LEYES SOCIALES						
	COSTO UNITARIO DE LA PARTIDA					S/ 5,513.00	

CARLOS T. ASTETE CASTNI
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 4924

ANALISIS DE COSTOS EN LA CIUDAD DE TACNA

FECHA. 21. DE ENERO. DE 1985....


OBRA:.....TECHADO COLISEO ZEBIA TACNA.....

PROPIETARIO:.....I.P.D.....

UBICACION :...CALLE ZEBIA S/N.....

FOLIO 11
ONCE

CODIGO	DESCRIPCION Y ANALISIS DE LA PARTIDA	Unidad	Cant. Elemt.	Precio Unitar.	Parciales	TOTALES	OBSERVACIONES
	Encofrado y Desencofrado vigas						
	MATERIALES						
	Madera	p2.	5.25	3,850	20,213		
	Alambre	kg.	0.30	,000	1,800		
	Clavos	kg.	0.15	6,000	900	22,913	
	MANO DE OBRA						
	Operario Capataz	h-h	0.10	4,316.48	4,361.15		
	Oficial Operario	h-h	1.00	4,361.48	4,361.48		
	Peón Oficial	h-h	1.00	3,766.07	3,766.07		
	Habilitación 10% (op + of)				723.35	9,287.05	
	MAQUINARIA Y EQUIPO					32,200.05	
	LEYES SOCIALES						
	COSTO UNITARIO DE LA PARTIDA					\$/ 32,200.00	


 CARLOS CASTETE CASINI
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 4924



INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE



Informe # 66 OCA-85

A : Dirección Ejecutiva
De : Oficina Central de Administración
Asunto : Proy. de Res. Obra: "Techado Coliseo Zela-I Etapa"
Ref. : Inf. # 028/85 OP
Fecha : 8.3.85

Es grato dirigirme a Ud., a fin de elevar adjunto al presente, la resolución en la cual se aprueba la ejecución de la obra que se indica en el asunto, para lo cual la Oficina Central de Administración, considera procedente la indicada ejecución, por cuanto existe disponibilidad en la Cuenta Corriente "Fomento al Deporte".

Lo que informo a Ud., para los fines consiguientes.

Atentamente,



INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
JOSE RAUL MONTROYA VALDERRAMA
Oficina Central de Administración

OCA.RMV/glm.

Inc.: Inf. # 028/85 OP
Proy. de Res.
exp. 836



INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE



INFORME No. 028/85 OP

A : DIRECTOR EJECUTIVO
DE : JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
ASUNTO : ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO OBRA :
"TECHADO COLISEO ZELA - I ETAPA"
REF. : INFORME No. 042-OCIE-85
FECHA : Lima, 08 de Marzo de 1985

Es grato informar a Ud. sobre el asunto en referencia :

1. A consideración de esta Oficina es procedente autorizar a la Oficina Central de Administración, a girar a favor de la Dirección Departamental IPD de Tacna la suma de - CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTISEIS SOLES ORO (S/. 50'430,466.), para la actualización de : Presupuesto de Obra S/. 36'937,629 y - Obras Adicionales S/. 13'492,837 del "Techado Coliseo - Zela - I Etapa".
2. El financiamiento y la incidencia presupuestal se efectuará de acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Resolución adjunto formulado por la OCIE.
3. La Dirección Departamental del IPD de Tacna queda encargada de rendir cuenta documentada a la Oficina giradora al término de los trabajos señalados.

Lo que cumpla con informar a Ud. para los fines consiguientes.

Atentamente,

OP/JAF
UP/JLF
lbg.



JAVIER AGUILAR FRANCO
Jefe Oficina de Planificación
Instituto Peruano del Deporte



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

INFORME N° 042-OCIE-85

AL : SR. DIRECTOR EJECUTIVO
DEL : JEFE OF. DE INFRAESTRUCTURA
ASUNTO : ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO Y OBRAS
ADICIONALES DEL TECHADO COLISEO "ZELA"
PRIMERA ETAPA
REF. : INFORME N° 010-UPO-85
FECHA : MARZO, 06 DE 1985

Señor Director Ejecutivo :

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para informarle lo siguiente :

- Mediante Of. N° 057-85-DDT de 01-2-85, se recibió los Estudios Técnicos elaborados por la Dirección Regional de Vivienda y Tacna, que sustentaba la actualización del Presupuesto de la obra: "Techado Coliseo Zela-I Etapa y Obras Adicionales que son necesarios ejecutar".
- Por Of. N° 570-85-DDT el Director Departamental adjunta el Of. N° 080-85-VC-7700 de 15-2-85 e Informe N° 002-85-VC-7740, mediante el cual aclaran sobre la actualización del citado Presupuesto y las Obras Adicionales solicitadas.
- La Unidad de Proyectos y Obras ha revisado los Estudios en mención y ha evacuado el Informe Técnico N° 010-UPO-85, el mismo que hago mío y del cual se desprende que es procedente:
 - Autorizar el giro por actualización del Presupuesto de la obra: "Techado Coliseo Zela -I Etapa" por S/. 36'937,627.00.
 - Aprobar y autorizar el giro para la ejecución de Obras Adicionales para la indicada Obra por S/. 13'492,837.00.

Atentamente,

OCIE
ALE/nb
Exp. 568
836


Ing. Alfredo Rossi Huertas
Jefe de la Oficina Central de Infraestructura
y Equipamiento del I. P. D.



INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE

INFORME N° 010-UPOE-85

AL : ING. JEFE DE OCIE
DEL : ING. JEFE DE UPOE
ASUNTO : OBRA: PRIMERA ETAPA TECHADO COLISEO ZELA
TACNA
. ACTUALIZACION PRESUPUESTO REFERENCIAL
. PRESUPUESTO OBRAS ADICIONALES
REF. : EXPS. 568 y 836
FECHA : FEBRERO, 27 DE 1985

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación al asunto de la referencia e informar lo siguiente:

Por Exp. 568 el Director Departamental IPD-Tacna, eleva el presupuesto actualizado para la ejecución de la I Etapa- Techado Coliseo Zela de Tacna. Dicho presupuesto ha sido elaborado por la Dirección Regional-TACNA del Ministerio de Vivienda y Construcción, entidad que por Convenio de fecha 9 de Enero 1985, está ejecutando la Obra.

El presupuesto actualizado presentado asciende a:

Costo Directo	143'395,609
Gastos Generales 15%	21'509,342
Gasto total	164'904,951

El costo total del presupuesto actualizado con costos al 31 de Enero de 1985 asciende a la cantidad de S/. 164'904,951.00

Asimismo adjunta un presupuesto de Obras Adicionales que ascienden a la cantidad de S/. 13'492,837.00

Oficina Central de Infraestructura
y Equipamiento

M. A. DE PORTES

Fecha de ingreso

Hora

28-2-85
10.00
Norma
FIRMA

L.



INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE

- 2 -

Por Exp. N°836 el Director Departamental IPD-Tacna remite: Copia del Convenio para la Ejecución de la Obra Prmera Etapa Techado Coliseo Zela de Tacna, suscrito entre la Dirección Regional del Ministerio de Vivienda y Construcción de Tacna y la Dirección Departamental de Tacna del Instituto Peruano del Deporte, de fecha 9 de Enero de 1985.

. Oficio # 080-85-VC-7700 (15-02-85) del Director Regional de Vivienda y Construcción de Tacna que sustenta la actualización del Presupuesto y justifica las Obras-Adicionales.

Al respecto:

Por Resolución N°0412-AD-84 del I.P.D. de fecha 28 de Diciembre de 1984 se aprueba el Expediente Técnico de la Obra: Primera Etapa Techado Coliseo Zela de Tacna, cuyo presupuesto referencial asciende a la cantidad de S/. 127'967,322.00

En fecha 9 de Enero de 1985 se suscribe un Convenio con la Dirección Regional del Ministerio de Vivienda y Construcción de Tacna para la ejecución de la Obra: Primera Etapa del Techado del Coliseo Zela-Tacna.

Teniendo en cuenta los antecedentes, documentación e informes remitidos, procede el pedido formulado por la Dirección Regional de Vivienda en relación a la Actualización del Presupuesto Referencial de la Obra: I Etapa del Techado del Coliseo Zela-Tacna, por la suma de S/. 164'904,951 (Ciento Sesenticuatro Millones Novecientos Cuatro Mil Novecientos Cincuentiun Soles Oro) por alzas en los materiales y Mano de Obra, y al Presupuesto de Obras Adicionales por la suma de S/. 13'492,837 (Trece Millones Cuatrocientos Noventidos Mil Ochocientos Treintisiete Soles Oro). que corresponde a partidas no consideradas en el presupuesto referencial y que es necesaria su ejecución.

Los Mayores Costos del presupuesto referencial de la obra son:

. Actualización Presupuesto Referencial	36'937,629.-	X
. Obras Adicionales	<u>13'492,837.-</u>	X
Mayores Costos Presupuesto Ref.	50'430,466.-	X



INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE

- 3 -


Los mayores costos del Presupuesto Referencial ascienden a la cantidad de S/. 50'430,466.00 (Cincuenta Millones - Cuatrocientos Treinta Mil Cuatrocientos Sesentiseis Soles Oro).

Asimismo:

- . De acuerdo al Art. 4 inc. 3 del Convenio suscrito, se debe solicitar a la Dirección Regional del Ministerio de Vivienda y Construcción de Tacna, informes sobre el avance y desarrollo de la obra en forma mensual.
- . De acuerdo al Art. 5 Disposición Final del Convenio suscrito, la Dirección Regional de Vivienda y Construcción de Tacna, rendirá al Instituto Peruano del Deporte, cuenta documentada de la Inversión, en concordancia con el Art. 3° de la Resolución N°0412-AD-84.

Atentamente,




ING. ROMELIA VALENZUELA R.
Unidad de Proyectos,
Obras y Equipamiento

OCIE/UPOE.
RVR/as.
ADJ.: EXP. N°568
N°836

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION EDUCACION FISICA Y DEPORTES — IN R E D — HOJA DE REGISTRO Y CONTROL		NOMBRE: D. D. TACNA OF. 70-85-DDT DE 18-2-85	NUMERO 836 REF:
Fecha de INGRESO: 22/02/85 Hora: 12:20 p.m. Numero de Folios: (106) SEIS CUATRO Registrado por: RAUOP		ASUNTO: Solicitan apoyo para culminación de 1ra. Etapa del Coliseo Zela, ya que el presupuesto de costo de materiales ha sido actualizado. Adjuntan copia de Convenio de Ejecución y Of. 080-85-VC-7700.	
Pase a: Remitido por: Recibido por:		<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> AUTORIZACION	<input type="checkbox"/> INFORMAR <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION <input type="checkbox"/> TRAMITAR
Fecha Hora		Observaciones:	
		5	

Pase a: Remitido por: Recibido por:		<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> AUTORIZACION	<input type="checkbox"/> INFORMAR <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION <input type="checkbox"/> TRAMITAR
Fecha Hora		Observaciones:	
		4	

Pase a: Remitido por: Recibido por:		<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> AUTORIZACION	<input type="checkbox"/> INFORMAR <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION <input type="checkbox"/> TRAMITAR
Fecha Hora		Observaciones:	
		3	

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION EDUCACION FISICA Y DEPORTES — IN RED — HOJA DE REGISTRO Y CONTROL		NOMBRE : D. D. TACNA DE 70-85-DDT DE 18-2-85	NUMERO REF:
Fecha de INGRESO: 22/02/85	ASUNTO: Solicitan apoyo para culminación de 1ra. Etapa del Coliseo Zela, ya que el presupuesto de costo de materiales ha sido actualizado. Adjuntan copia de Convenio de Elección y Of. 080-85		
Hora: 12:00 p.m.	<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input checked="" type="checkbox"/> INFORMAR <input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA <input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION <input type="checkbox"/> AUTORIZACION <input type="checkbox"/> TRAMITAR		No. No. de folio
Numero de Folios: 10	Observaciones:		
Registrado por: [Signature]	Observaciones:		5
Pase a:	Observaciones:		
Remitido por: [Signature]	Observaciones:		
Recibido por:	Observaciones:		
Fecha	Hora		

Pase a:	<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR <input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA <input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION <input type="checkbox"/> AUTORIZACION <input type="checkbox"/> TRAMITAR		No. No. de folio
Remitido por:	Observaciones:		
Recibido por:	Observaciones:		
Fecha	Hora	4	

Pase a:	<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR <input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA <input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION <input type="checkbox"/> AUTORIZACION <input type="checkbox"/> TRAMITAR		No. No. de folio
Remitido por:	Observaciones:		
Recibido por:	Observaciones:		
Fecha	Hora	3	

Pase a:	<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR <input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA <input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION <input type="checkbox"/> AUTORIZACION <input type="checkbox"/> TRAMITAR		No. No. de folio
Remitido por: [Signature]	Observaciones: Agregar a los antecedentes en su poder, y estar		
Recibido por: [Signature]	Observaciones:		
Fecha	Hora	2	

Pase a:	<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR <input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA <input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION <input type="checkbox"/> AUTORIZACION <input type="checkbox"/> TRAMITAR		No. No. de folio
Remitido por: 001E	Observaciones:		
Recibido por: [Signature]	Observaciones:		
Fecha	Hora	1	



Tacna, 18 de Febrero de 1985

Oficio N° 70-85-DDT.

Señor Ing°
ALFREDO ROSSI HUERTAS
Jefe de Infraestructura del Instituto Peruano del Deporte
L I M A .-

Asunto : Techado Coliseo "Zela"(1° Etapa)

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto del rubro para expresar lo siguiente:

Teniendo como base el último presupuesto que la Oficina a su cargo hiciera, corrigiendo el de COR DETACNA, para la 1ra. Etapa del Techado del Coliseo "Zela" de esta ciudad, se han ido actualizando los precios de los materiales y consecuentemente el presupuesto de la obra que nos ocupa.

La Jefatura del I.P.D. ha cumplido con remesar a esta Departamental, el total que fuera aprobado mediante Resolución N° 0412-AD-84 (28.12.84); ahora se trata de los Reintegros y Obras Complementarias cuyo costo es imprescindible afrontar.

En tal sentido, acompaño al presente lo siguiente :

Es copia

1. Copia del Convenio para la Ejecución de la 1ra. Etapa.
2. Oficio N° 080-85-VC-7700 (15-02-85) del Director Regional de Vivienda y Construcción de Tacna, explicando y ampliando los conceptos expuestos en la presente comunicación.

Esperando su gentil y comprensivo apoyo, que permita culminar esta 1ra. etapa del techado en el tiempo previsto, hago propicia la oportunidad para reiterar los sentimientos de mi especial deferencia.

Atentamente

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Dirección Departamental de Tacna

[Firma]
Dr. MANUEL A. ESPINOZA YAÑEZ
Director

CONVENIO PARA LA EJECUCION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL TECHADO DEL COLISEO "ZELA"

Conste por el presente, el Convenio para la ejecución de la Primera Etapa del Techado del Coliseo "ZELA" de la ciudad de Tacna, que celebran de una Parte, la Dirección Regional del Ministerio de Vivienda y Construcción de Tacna, representada por su Director Regional, Ing°. César Augusto Olivera Peralta, con Libreta Electoral N°. - 00410481, con domicilio en Avenida San Martín N°. 361, 2do. Piso, de esta ciudad; y de la otra, la Dirección Departamental de Tacna del Instituto Peruano del Deporte, representado por su Director Departamental, Dr Manuel Espinoza Yañez, con Libreta Electoral N°. 00430091, con domicilio en Prolongación Deustua s/n (Coliseo Perú) de esta ciudad; en los términos siguientes:

1.- ANTECEDENTES. - Mediante Resolución N°. 0412-AD-84, de fecha 28 de Diciembre de 1984 el Instituto Peruano del Deporte a través de su Jefatura, ha aprobado el Expediente Técnico para la ejecución de la Obra "Primera Etapa Techado Coliseo Zela de Tacna", el mismo que consta de Planos, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrado y Presupuesto Base, elaborado por la Corporación de Desarrollo de Tacna (CORDETACNA).

En el mismo dispositivo se autoriza al Instituto Peruano del Deporte de Tacna, a suscribir Convenio para la ejecución de la Primera Etapa de la Obra con la Dirección Regional de Vivienda y Construcción de Tacna, por un monto de S/. 127'967,322.00.

2.- DEL PROYECTO Y OBRAS. - En concordancia con lo expuesto en el acápite anterior, el Presupuesto para ejecutar la Primera Etapa de la Obra en mención comprende:

- Trabajos Preliminares	S/. 2'569,000. =
- Movimiento de Tierras	" 2'891,350. =
- Obras de concreto armado (zapatas, columnas, vigas).	" 105'815,582. =
Sub- Total	S/ 111'275,932. =
- 15 % Gastos Generales.	" 16'691,000. =
TOTAL	S/ 127'967,322. =

Cifíendose el Expediente Técnico aprobado mediante la Resolución N°.0412-AD-84.

3.- CORRESPONDE A LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION:-

- 1.- Ejecutar las obras cifíendose a las Especificaciones Técnicas.
- 2.- Ejecutar las obras en el término aproximado de 60 días a partir del 14 de Enero de 1985.
- 3.- Teniendo en cuenta que el Convenio es por todo el monto- Presupuestal, corre de cuenta del Ministerio de Vivienda y Construcción, el pago de todos los conceptos: Materiales, Salarios, Beneficios Sociales etc.
- 4.- Contratar los servicios del Personal Técnico Profesional.

3.- CORRESPONDE AL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE:-

- 1.- Hacer entrega de las sumas presupuestales por el total de la obra. En tal sentido a la Firma del presente Convenio, se hace entrega del cheque N°.25304000 del Banco de la Nación girado a favor del Ministerio de Vivienda y Construcción Regional-Tacna, de fecha 09 de Enero de 1985, por la suma de S/.100'000,000.00 (CIEN MILLONES DE SOLES ORO), para el inicio de la obra que nos ocupa.
 - 2.- El saldo de Presupuesto (S/. 27'967,322.00), se pagará según el avance de obra y previo a la culminación de la misma.
 - 3.- Solicitar informe sobre el avance y desarrollo de la obra en forma mensual.
 - 4.- Recepcionar la obra una vez culminados los trabajos, para lo cual se designará la Comisión correspondiente.
- 5.- DISPOSICION FINAL.- La Dirección Regional de Vivienda y Construcción de Tacna, rendirá al Instituto Peruano del Deporte, cuenta documentada de la inversión, en concordancia con el Art°. 3ero. de la Resolución N°.0412-AD-84.

Tacna, 09 de Enero de 1985.-

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Dirección Departamental de Tacna

Dr. MANUEL A. ESPINOZA YAÑEZ
Director

MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION
DIRECCION REGIONAL TACNA

Ing° César Olivera Peralta
DIRECTOR REGIONAL



"Año Centenario del Sacrificio de Daniel Alcides Carrón"

MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION
DIRECCION REGIONAL TACNA

Instituto Peruano del Deporte TACNA	
RECIBIDO	
Fecha: 18-02-85	Reg. N°
Hora: 10.00	92

Tacna, 15 de Febrero de 1985

OFICIO N° . 080-85-VC-7700

INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE
Trámite Documental
FOLIO N° 09
CUATRO

Señor:
Dr. Manuel Espinoza Yañez
Director Departamental del
Instituto Peruano del Deporte

CIUDAD.-

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., para hacer llegar el Informe N° . 002-85-VC-7740, que sustenta la actualización del Presupuesto del Techado del Coliseo "Zela"- Primera Etapa, y justifica las Obras complementarias que de todas maneras deben ejecutarse, caso contrario quedaria sin poder utilizarse las instalaciones del Coliseo, lo mismo que los servicios higiénicos que estan momentaneamente inutilizados por la remoción de sus conexiones.

Con la oportunidad, renuevo a Ud. - los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente.

MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION
DIRECCION REGIONAL TACNA

[Signature]
Ing° César Olivera Peralta
DIRECTOR REGIONAL

COP/amdm.-

18.02.85
Elvíase a la Jefatura
de Infraestructura del I. P. D.
para su conocimiento y actuación.





MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION
DIRECCION REGIONAL TACNA

INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE
Trámite Documentario
FOLIO No. 05
EVDCO



INFORME N° 002-85VC-7740

A : Ing. Cesar Olivera Peralta
Director Regional

ASUNTO : Aclaración sobre actualización de presupuesto de fecha
31-01-85 del Techado Coliseo "Zela" 1ra. Etapa, y pre-
supuesto de obra adicional.

FECHA : Tacna, 15 de Febrero de 1985.

Tengo el agrado de informar a Ud., lo siguiente:

Antecedentes.-

Nuestra Entidad recibió de parte del I.P.D. Tacna el Expediente Técnico referente al Techado del Coliseo "Zela" con falta de algunos planos de detalles de estructuras de concreto y de estructura metálica.

La zona de colindancia en la parte del fondo del Coliseo no es regular y sin embargo en los planos aparecen zapatas ubicadas dentro de propiedades ajenas como si estos terrenos fueran del Coliseo lo que no es así y lo que ha dado lugar a la reubicación de algunas columnas con su correspondiente modificación en altura.

La excavación de zapatas por su gran dimensión y la reubicación, ha dado lugar a la demolición de muros y vigas, cimientos, sobrecimientos, pisos, servicios higienicos, corte total de la red de desagüe y agua en la parte frontal.

Asimismo ha tenido que demolerse la parte superior de las tribunas en los lugares donde afloran las columnas, además la demolición de la base del poste de concreto, de alumbrado en la parte superior y retirado del mismo.

En la parte frontal ha sido necesario demoler parte del muro y retirado de una ventana metálica para dar lugar a acceso de vehículos para el aprovisionamiento de materiales para la obra, así como para la eliminación de parte del desmonte de obra, además por necesidad se ha retirado dos puertas metálicas de reja en la parte interior, para facilidad de la ubicación de las columnas armadas y acceso de vehículos.

..//



MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION
DIRECCION REGIONAL TACNA

INSTITUTO PERUANO
DEL DISEÑO
Trámite Documentario
FOLIO No. 06
Seis

..//

En el plano de instalaciones sanitarias figura que la red de desagüe existe en el pasaje frontal no interfiere las columnas pero el caso es que esta red pasa por las columnas lo que no es permitido por lo cual se debe reubicar la red de desagüe a 60 cm. de la cara frontal de la columna. Asimismo hay que reubicar la red de agua para su empalme a los servicios-higiénicos existentes.

Metrado y Presupuesto.-

Hemos visto que el I.P.D. Lima ha encontrado errores sustanciales sobre todo en fierro y corroborado por nosotros, en el metrado hecho por CORDE--TACNA, pero ha mantenido los mismos precios unitarios indicados en el presupuesto hecho por la Corporación Departamental de Desarrollo de Tacna y que dicho presupuesto nos han hecho llegar el 09 de Enero de 1985 o sea con un retraso de aproximadamente dos meses y que lógicamente con las alzas de materiales y mano de obra producidas en ese lapso de tiempo el presupuesto ha quedado desfinanciado.

*Es cuanto
se le
sugiere a
mayor
actuación*

Nosotros hemos analizado los precios unitarios al 31 de Enero 1985, en formatos del I.P.D. Lima, dando como resultado un mayor costo de obra y que ascendía en la suma de S/ 164'904,951.- (CIENTO SESENTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTIUNO Y 00/100 SOLES ORO) y que a la fecha también está quedando corta.

Obra Adicional.-

A raíz de lo explicado líneas arriba, el monto en demoliciones es todavía corto porque a la fecha de elaboración del presupuesto adicional se han considerado las que hasta ese momento se han podido cuantificar.

En lo referente a reposiciones, de todas maneras hay que reponer todo lo que se ha demolido y malogrado en las zonas adyacentes a las zapatas y columnas y que sean necesarias hacerlas de inmediato.

Es cuanto informo a Ud., para los fines que estime convenientes.

Atentamente.

MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION
DIRECCION REGIONAL TACNA

[Signature]
Ing° Omar Dueñas Rospigliosi
Director Sistema Administr. I
AREA TECNICA

ODR/CAC/megb.-
cc. Archivo.-