



RESOLUCION No. 299-AD-85

Lima, 26 de JUNIO de 19 85

Vista la Carta de 05-6-85 presentada por la firma Ojeda & Iju, Arquitectos Ingenieros Contratistas Generales, mediante la cual solicitan prórroga de 10 días para la entrega del Proyecto Completo "Estadio de Béisbol" Yahuar Huaca;

CONSIDERANDO :

Que, los Projectistas solicitan la ampliación de plazo , en relación de haber tenido que efectuar diversas coordinaciones con los Ingenieros responsables del Parque Zonal Yahuar Huaca;

Que, en consecuencia procede conceder la prórroga solicitada;

Estando a lo informado por las Oficinas Central de Infraestructura y Equipamiento, Asesoría Jurídica y a lo opinado por la Dirección Ejecutiva; y

De conformidad con el Art. 9° del Decreto Legislativo 328;

SE RESUELVE :

ARTICULO UNICO.- CONCEDER a la firma OJEDA & IJU, ARQUITECTOS, INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES, DIEZ (10) DIAS de PRORROGA para la entrega del Proyecto Completo "Estadio de Béisbol-Yahuar Huaca", plazo que se deberá computar, a partir de la fecha de cancelación del 50% del valor del Contrato.

Regístrese y Comuníquese,



  
RODOLFO CREMER NICOLI  
Jefe del Instituto Peruano del Deporte

OCIE/ARH  
ALE/nb.



**INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE**



INFORME N° 112-OCIE-85

AL : SR. DIRECTOR EJECUTIVO  
 DEL : JEFE OF. DE INFRAESTRUCTURA  
 ASUNTO : PRORROGA DE ESTUDIOS A LA FIRMA  
 OJEDA & IJU -ARQS.  
 FECHA : JUNIO, 17 DE 1985  
 REF. : CARTA DE 05-6-85

-----  
 Señor Director Ejecutivo :

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para informarle lo siguiente :

- La firma OJEDA & IJU ARQUITECTOS, INGENIEROS, CONTRATISTAS GENERALES, proyectistas que tienen a su cargo la elaboración del Proyecto Completo del Estadio Béisbol-Yahuar Huaca, mediante la comunicación de la referencia, solicita-- Diez (10) días de Prórroga para la entrega del Proyecto-- Completo.
- Esta Jefatura considera que, por los motivos expuestos,-- es procedente autorizar una Prórroga de Diez (10) días,-- para la entrega de los Estudios indicados, el mismo que-- debe computarse a partir de la fecha de cancelación del-- 50% del monto del contrato.

Atentamente,

OCIE  
ALE/nb.

  
 Ing. Alfredo Rossi Huertas  
 Jefe de la Oficina Central de Infraestructura  
 y Equipamiento del I. P. D.



**INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE**

MEMORANDUM N° 215-OCIE-85

DEL : JEFE OF. DE INFRAESTRUCTURA  
AL : JEFE OF. DE INFRAESTRUCTURA  
ASUNTO : PAGO ESTUDIOS ESTADIO DE BEISBOL  
FECHA : JUNIO, 13 DE 1985

---

Señor Jefe :

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. de acuerdo al Contrato de Estudios suscrito con la firma OJEDA & IJU ARQUITECTOS -INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES, para agradecerle se sirva disponer se cancele la suma de S/. 8'000,000.00, correspondiente al 50% de sus Honorarios Profesionales, por la elaboración del Proyecto Completo "ESTADIO BEISBOL-YAHUAR HUACA".


De dicho importe debe descontarse lo siguiente :

- S/. 320,000.00 para la adquisición de Bonos de Fomento Hipotecario.
- S/. 12,800.00 para la adquisición de timbres del Colegio de Ingenieros.
- S/. 3,200.00 para la adquisición de timbres del Colegio de Arquitectos.

Atentamente,

OCIE  
ALE/nb.

  
Ing. Alfredo Rossi Huertas  
Jefe de la Oficina Central de Infraestructura  
y Equipamiento del I. P. D.



Lima, 5 de Junio de 1985.

Señor.

GERARDO MARUY TAKAYAMA

Director Ejecutivo del Instituto  
Peruano del Deporte.

Ciudad.-

Muy Señor Nuestro:

Tenemos el particular agrado de dirigirnos a Ud., para hacerle entrega del Proyecto Arquitectónico del Estadio de Beisbol para el - Complejo Deportivo de Yahuar Huaca - Callao; de acuerdo a lo estipulado en nuestro contrato de Locación de Servicios Profesionales, suscrito con vuestra Institución.

Así mismo pido a Ud. disponer se nos cancele el 50% del - contrato de acuerdo a lo indicado en el acapite tercero.

Queremos dejar claramente establecido, que el tiempo de - ejecución es de 30 días para el Proyecto Completo; a la fecha han transcurrido 25 días, por motivos que se ha tenido que ejecutar diversas coordinaciones con los Ingenieros responsables del Complejo Yahuar Huaca, por lo - expuesto pedimos una prórroga de 10 días más, después de su aprobación del Proyecto Arquitectónico y la cancelación de la primera parte.


..2/

PASE A OCIE PARA LOS  
FINES DE ACCION.

12-6-85

Oficina Central de Infraestructura  
y Equipamiento  
M.E. DE PARTES  
Fecha de ingreso 3.25  
12-6-85  
FIRMA

  
Sr. GERARDO MARUY  
Director Ejecutivo  
Instituto Peruano del Deporte



Pg.02/Ct/5/6/85

Sr. G. MARUY  
-----

Aprovechamos la oportunidad para reiterarle los sentimientos de nuestra especial consideración y estima personal.

Muy Atentamente.,



OJEDA & IJU ARQUITECTOS - INGENIEROS  
CONTRATISTAS GENERALES  
Ing. FERNANDO OJEDA Z. BARTU  
GERENTE GENERAL

FOJI/y.

c.c.

Arch.

