

INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE



RESOLUCION No. 0234-AD-86

Lima, 12 de JUNIO de 1986

Visto los antecedentes adjuntos;

CONSIDERANDO :

Que, el Ing. Moisés Obregón Velásquez, Contratista de la obra: "Cercos Perimétricos y Camerino Lado Oeste-Estadio Rosas Pampa de Huaráz", ha presentado Presupuesto Adicional N° 1 de la citada Obra, ascendente a I/. 9,961.30, el mismo que se ha encontrado conforme;

Estando a lo informado por las Oficinas Central de Infraestructura y Equipamiento, Planificación, Administración, Asesoría Jurídica y a lo opinado por la Dirección Ejecutiva; y

De conformidad con el Art. 5.9.1 y 5.96 del D.S. N° 34-VC-80, el Art. 9° del Decreto Legislativo N° 328-85;

SE RESUELVE :

ARTICULO 1° .- APROBAR el Presupuesto Adicional N° 1 -Movimiento de Tierras y Encarrizado y Estacado del Cielo Raso del Camerino de la obra: "Cercos Perimétricos y Camerino Lado Oeste Estadio Rosas Pampa de Huaráz", ascendente a: NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTIUN INTIS CON TREINTA CENTIMOS (I/. 9,961.30).

ARTICULO 2° .- AUTORIZAR a la OFICINA CENTRAL DE ADMINISTRACION el Abono del Presupuesto Adicional en mención, a favor del Contratista ING. MOISES OBREGON VELASQUEZ, previa valorización de la Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento.

Afectese el egreso al Volumen 02, Sector 13, Pliego 11, U.P. 01, Programa 101, E.E.P. 001, 900, Proyectos del I.P.D. -Obras de Continuación, Complejos Deportivos, Actividad 001.03, Asignación 08.02, F.F. Tesoro Público.

Regístrese y Comuníquese,

Dr. VICTOR CASTAGNOLA GILBONADO
Jefe del IPD

OCIE/ARH
ALE/nb.



RESOLUCION N° 0234-AD-86 de 12-JUNIO-86.



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

ASUNTO: Presupuesto Adicional N°. 1 Obra "Cerco Perimétrico y Camerino Lado Oeste Estadio Rosas Pampa de Huaraz!"- Contratista Moisés obregón V.

INFORME N°. 205 - OAJ -86

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE:

- 1.- El Ing. Moisés Obregón Velásquez, Contratista de la Obra "Cerco Perimétrico y Camerino Lado Oeste-Estdio Rosas Pampa de Huaraz" ha presentado Presupuesto Adicional N°. 1 de la mencionada Obra ascendente a I/. 9,961.30. Mediante Informe N°. 027-UPOE-86 de la Unidad de Proyectos y Obras de la OCIE, dicha Oficina manifiesta que procede la formulación del mencionado Presupuesto porque es menor al 10% del monto del presupuesto contratado reajustado.
- 2.- Esta OAJ opina procedente aprobar el Presupuesto Adicional N°. 1-Movimiento de Tierras y Encarrizado y Estacado del Cielo Raso del Camerino de la Obra "Cerco Perimétrico y Camerino Lado Oeste Estadio Rosas Pampa" ascendente a I/.9,961.30, así como autorizar a la OCA el abono del presupuesto Adicional mencionado, a favor del Contratista Ing. - Moisés Obregón Velásquez, previa valorización de la OCIE, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 5.9.1 y 5.9.6 del D.S.34-VC-80.

Lima, 10 de junio de 1986

OAJ/86
TVM/emdevm



Atentamente,


TEODORO VILLAVICENCIO MURILLO
Abogado Jefe Oficina de Asesoría Jurídica
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**



INFORME N° - 181 -OCA-86

A : DIRECTOR EJECUTIVO
DE : JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
ASUNTO : Eleva Proyecto de Resolución en el que aprueba el Presupuesto Adicional N° 1 -Obra : Cerco Perimétrico y Camerino Lado Oeste Estadio Rosas Pampa de Huaraz - Contratista Moises Obregón Velásquez.
REFERENCIA : Informe N° 096-86-OP
FECHA : Lima, 06 de Junio de 1986

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de remitir adjunto al presente el Proyecto de Resolución en el cual se aprueba el -- Presupuesto Adicional N° 1 - Movimiento de Tierras y Encarrizado y Estacado del Cielo Raso del Camerino de la Obra : CERCO PERIMETRICO Y CAMERINO LADO OESTE ESTADIO ROSAS PAMPA DE HUARAZ, y cuyo monto asciende a - (I/. 9,961.30), asimismo autoriza a la OCA para que abone el indicado -- Presupuesto a favor del Contratista Ing° MOISES OBREGON VELASQUEZ, el egreso se afectará a la Actividad 001.03 de la Asignación 08.02.

La Oficina Central de Administración considera procedente su tramitación por encontrarse amparada de conformidad con el Art. - 5°, 9°, 1° y 5°, 96 del D. S. N° 34-VC-80, el Art. 9° del Decreto Legislativo N° 328-85.



Atentamente,

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

JOSE RAUL MONTOYA VALDERRAMA
Oficina Central de Administración

RMV/OCA
fcg
ADJ: Proyecto de Res.
Registro : 2154.



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**



INFORME No. 096/86 OP

A : DIRECTOR EJECUTIVO
DE : JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
ASUNTO : CERCO PERIMETRICO Y CAMERINO LADO OESTE
ESTADIO ROSAS PAMPA DE HUARAZ - I/.9,961.30
REF. : INFORME 027-UPOE-86
FECHA : Lima, 26 de Mayo de 1986

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de comunicarle lo siguiente :

1. Esta Oficina opina favorablemente sobre la aprobación del Presupuesto Adicional No. 01 - Movimiento de tierras y en carrizado y estucado del cielo raso del Camerino de la -
Obra : Cerco Perimétrico y Camerino Lado Oeste Estadio Rosas Pampa de Huaraz, por la suma de I/. 9,961.30.
2. La incidencia presupuestal será la misma que se indica en el Proyecto de Resolución que se adjunta y que para tales efectos ha elaborado la OCIE.

Lo que informo a Ud. para los fines consiguientes.

Atentamente,



JAVIER AGUILAR FRANCO
Jefe Oficina de Planificación
Instituto Peruano del Deporte

CP/JAF
UPP/JLF
lbg.


REPUBLICA PERUANA



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

Elévese a DIRECCION EJECUTIVA, el Informe N° 027-UPOE-86 que hago mio, emitiéndose opinión favorable para que se apruebe el Presupuesto Adicional N° 1 ascendente a I/. 9,961.30 de la obra: "Cercos Perimétrico y Camerino Lado Oeste-Estadio--Rosas Pampa" de Huaráz.

Mayo-20-86


Ing. Alfredo Rossi Huertas
Jefe de la Oficina Central de Infraestructura
y Equipamiento del I. P. D.



INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE

INFORME # 027-UPOE-86

AL : ING. JEFE DE OCIE
DEL : ING. JEFE DE UPOE
ASUNTO : OBRA: CERCO PERIMETRICO Y CAMERINO LADO OESTE
ESTADIO ROSAS PAMPA - HUARAZ
ADICIONAL # 1
REF. : EXP. 2505
FECHA : MAYO, 12 DE 1986

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación al asunto de la referencia e informar lo siguiente:

- Por Exp. N° 2505, el Ing° Moisés Obregón Velásquez-Contratista de la obra en mención, remite Presupuesto Adicional # T de la referida obra. El presupuesto Adicional presentado - consiste en la ejecución de trabajos de Movimiento de Tierras ejecutados al inicio de la obra con la autorización del Director Departamental de Huaraz-y trabajos de encarrizado y estucado del cielo raso, para un mejor acabado del camerino.

Adjunta:

- . Presupuesto Adicional N° 1 por I/. 9,961.30
- . Análisis de Costos.
- . Copia del Acta de entrega del terreno.
- . Copias del Cuaderno de Obra.

Al respecto:

El Presupuesto Adicional # 1, está conformado por dos partes:

- Movimiento de Tierras, que consiste en el corte y eliminación de desmonte existente en la zona del camerino y necesaria su ejecución para iniciar los trabajos de construcción de dicho camerino. Con costos del Presupuesto Base y cuyos antecedentes constan en el Cuaderno de Obras, según copias remitidas con el expediente.
- Trabajos de encarrizado y estucado del cielo raso del Camerino para un mejor acabado del Camerino. Con costos a Abril del 86. Los análisis de costos de las partidas concernientes se han revisado y encontrado conformes.

//..



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

Se opina por la conveniencia de su ejecución.

- Se ha revisado el metrado y costos del presupuesto presentado en base a los planos y costos unitarios presentados y se ha encontrado diferencias en el metrado del encarrizado del cielo raso. Realizado las correcciones pertinentes se ha formulado el Presupuesto Adicional N° 1 para la obra en mención, el cual asciende a la cantidad de I/. 9,439.14

CONCLUSION:

- Procede la formulación del Presupuesto Adicional N° 1 para la Obra: Cerco Perimétrico y Camarín-Zona Oeste Estadio - Rosas Pampa - Huaraz-
- El Presupuesto Adicional N° 1 asciende a la cantidad de I/. 9,439.14
- El monto del Presupuesto Adicional N° 1 es menor al 10% del Monto del presupuesto contratado reajustado.

Al presente Informe se adjunta:

- Presupuesto Adicional N° 1
- Exp. N° 2505.

Atentamente,


ING. ROMELIA VALENZUELA R.
Unidad de Proyectos,
Obras y Equipamiento

OCIE/UPOE.
RVR/as.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Presupuesto

OBRA CERCO PERIMETRICO Y CAMARIN ZONA OESTE

HECHO ING. R. VALENZUELA RAMOS

UBICACION ESTADIO ROSAS PAMPA - HUARAZ

REV. ING. B. J. COBBA HUERTA

FECHA MAYO 86

Pág. No. 1

	ESPECIFICACIONES	METRADO		COSTO		
		Unidad Parcial		Unitario	Parcial	Por Partida
	<u>ADICIONAL N° 1</u>					
1.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
0.01	Excavación de terreno conglomerado grueso, hasta llegar a nivel.	M3	88	15.00	1,320.00	
0.02	Eliminación de desmonte fuera de obra.	M3	114.4	25.00	2,860.00	4,180.00
12.00	COBERTURA					
.02	Encarizado de cielo raso según diseño	M2	78.60	20	1,572.00	
	Estucado de yeso	M2	78.60	25	1,965.00	3,557.00
						7,737.00
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	22%				1,702.14
						9,439.14

(Handwritten signature)