

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



RESOLUCION No. 0361-AD-86

Lima, 04 de AGOSTO de 1986

VISTO LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS:

CONSIDERANDO :

Que, la firma VOIGT, Compañía encargada de la instalación de los Pisos Sintéticos en el "Estadio Atlético VIDENA", solicitó la Construcción de una Poza para Saltos con Obstáculos y Resane de Sardineles;

Que, por la urgencia de ejecutar los trabajos, la OCIE autoriza al Sr. Zacarías García Peláez, a ejecutar los trabajos por el monto de su Propuesta de I/. 16,053.75;

Estando a lo informado por las Oficinas Central de Infraestructura y Equipamiento, Planificación, Administración, Asesoría Jurídica y a lo opinado por la Dirección Ejecutiva; y

De conformidad con el Art. 4° del D.S. N° 161-86-EF, el Art. 9° del Decreto Legislativo N° 328-85;

SE RESUELVE :

ARTICULO UNICO.- ADJUDICAR en Vías de Regularización a favor del SR. ZACARIAS GARCIA PELAEZ[, POR EL MONTO DE SU Propuesta-Contrato de: DIECISEIS MIL CINCUENTITRES INTIS CON SETENTICINCO CENTIMOS (I/. 16,053.75), la ejecución de los trabajos de construcción de UNA POZA PARA -- SALTOS CON OBSTACULOS Y RESANE DE SARDINELES PARA INSTALACION DE LA PISTA SINTETICA EN EL ESTADIO ATLETICO DE LA VIDENA.

Aféctese el egreso al Volumen 02, Sector 13, Pliego 11, U.P. 01, Programa 101, E.E.P.001-900, Proyectos del I.P.D., Obras de Continuación-Estadio-- Atlético VIDENA, Actividad 001.03, Asignación 08.02, F.F. Tesoro Público.

Regístrese y Comuníquese,

Dr. VICTOR CASTAGNOLA MALDONADO
Jefe del IPD

OCIE/ARH
ALE/nb.



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**



ASUNTO: Adjudicación Ejecución de construcción de una Poza para saltos con obstáculos y resane de sardineles para instalación de la pista sintética. I/.16,053.75.

INFORME N°. 266-OAJ - 86

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE:

- 1.- La Firma Voigt, Compañía encargada de la instalación de los Pisos Sintéticos en el Estadio Atlético VIDENA ha solicitado la construcción de una Poza para Saltos con Obstáculos y Resane de Sardineles, necesarios para la instalación del piso sintético. La OCIE mediante Informe N°. 105-OCIE-86 de 25.7.86 manifiesta que la Inspección de la Obra elevó presuuesto presentado por el Sr. Zacarías García Peláez, el mismo que se encuentra conforme y por lo tanto se autorizó la ejecución de los trabajos.
- 2.- Esta OAJ opina procedente adjudicar, en vías de regularización a favor del señor Zacarías García Pelaez, por el monto de su propuesta de -- I/.16,053.75 la ejecución de los trabajos de construcción de una Poza para saltos con obstáculos y resane de sardineles para instalación de la pista sintética en el Estadio Atlético de La VIDENA, en aplicación de lo dispuesto en el ART. 4° del D.S. 161-86-EF.

Lima, 1 de agosto de 1986

OAJ/86
TVM/emdevm



Atentamente,

Teodoro Villavicencio Murillo
TEODORO VILLAVICENCIO MURILLO
Abogado Jefe Oficina de Asesoría Jurídica
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**



INFORME N° 225-OCA 86

A : DIRECTOR EJECUTIVO
DE : JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
ASUNTO : Proy. de Res. Adujudica Ejecución de Construcción
Una Poza para saltos con Obstáculos y resane de -
Sardineles para Instalación de la Pista Sintética
I/. 16,053.75
REFERENCIA : Informe N° 136-OP-86
FECHA : Lima, 30 de Julio de 1986

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de adjun-
tar al presente el Proyecto de Resolución, en el cual se adjudica la Eje-
cución de la construcción de Una POZA PARA SALTOS CON OBSTACULOS Y RESANE
DE SARDINELES PARA INSTALACION DE LA PISTA SINTETICA EN EL ESTADIO ATLETI-
CO DE LA VIDENA, en favor del Sr. ZACARIAS GARCIA PELAEZ, cuya suma asciende a I/. 16,053.75.

La Oficina de Administración considera procedente-
su tramitación por encontrarse amparada de conformidad con el Art. 4° del-
D.S. N° 161-86-EF, el art. 9° del Decreto Legislativo N° 328-85



Atentamente,

RMV/OCA
fcg
ADJ : Proyecto de Res.
Registro :2754

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

JOSE RAUL MONTTOYA VALDERRAMA
Oficina Central de Administración



INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE



INFORME N° 136 -86/OP

A : DIRECTOR EJECUTIVO
DE : JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
ASUNTO : PROYECTO DE RESOLUCION OBRA "UNA POZA PARA
SALTOS CON OBSTACULOS Y RESANE DE SARDINE-
LES PARA INSTALACION DE LA PISTA SINTETICA
EN EL ESTADIO ATLETICO DE LA VIDENA"
REF. : INFORME N° 105-OCIE-86
FECHA : LIMA, 08 DE JULIO DE 1986

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con la finalidad de informarle lo siguiente:


- 1- Esta Oficina opina favorablemente sobre la adjudicación de la ejecución en "vías de regularización" de los trabajos de construcción de "Una Poza para Saltos con Obstáculos y Resane de Sardineles para Instalación de la Pista Sintética en el Estadio Atlético de la VIDENA" Por un monto de I/. 16,053.75.
- 2- La incidencia presupuestal será la misma que se indica en el Proyecto y que para tales efectos ha elaborado la Oficina de Infraestructura y Equipamiento.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente,

OP/JAF
UPP/JLF/LSF
rmq.




JAVIER AGUILAR FRANCO
Jefe Oficina de Planificación
Instituto Peruano del Deporte



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

INFORME N° 105-OCIE-86

AL : SR. DIRECTOR EJECUTIVO
DEL : ING. JEFE OF. DE INFRAESTRUCTURA
ASUNTO : EJECUCION DE TRABAJOS
REF. : INSTALACION PISTA SINTETICA EN LA VIDENA
FECHA : JUNIO, 25 DE 1986

Señor Director Ejecutivo :


Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para informarle lo siguiente :

- La firma VOIGT, solicitó se efectúen trabajos para la Construcción de una Poza para Saltos con Obstáculos y Resane de Sardineles de la Pista Atlética de la VIDENA, trabajos necesarios para la instalación del piso sintético.
- La Inspección de la Obra, elevó el Presupuesto presentado por el Sr. Zacarías García Peláez, el mismo que se encuentra conforme y se autorizó la ejecución de los trabajos.

Por lo expuesto, es opinión de esta Jefatura, se Adjudique en Vías de Regularización, a favor del citado Contratista, la ejecución de los trabajos en referencia, por el monto de su Propuesta de I/. 16,053.75.

Atentamente,

OCIE
ALE/nb.


Ing. Alfredo Rossi Huertas
Jefe de la Oficina Central de Infraestructura
y Equipamiento del I. P. D.


MEMORANDUM

Correspondencia Interna

DE: Ing. Jorge Zavaillas Newton
A: Ing. Alfredo Rossi
Asunto: Propuesta congresos obsecutivos, repases sardineles
Referencia: Propuesta Maestría Antolisk Zavaillas Newton

La propuesta responde al plazo que fuera proporcionado por la firma VOIGST la semana pasada, y su ejecución responde a la urgencia de ser terminada en 5 días de término los trabajos de la firma B. TOMER que fueran terminados el último viernes 13/6/86. - Los resacas, rectificaciones de sardineles también, para salvavidas de la firma VOIGST para efectos de colocación de pista definitiva. - Lo preciso lo semana por conformar, de acuerdo a la mano de obra en horas extras que se debe emplear.

13/6/86



Propuesta para ejecución de obras de concreto y
revestimientos en Estadio Atlético de la Villa
Deportiva Nacional

Me es grato someter a su estimable consideración la siguiente propuesta para ejecución de los siguientes trabajos: Poza de Agua para Cross Country y Reparación Sardineles.

Partida

1.00	<u>Obras preliminares</u>					
	Trazo, transportes de equipos y herramientas				I/.	500.00
2.00	<u>Movimiento de tierras</u>					
2.01	Rotura de pavimento	m2	16	á 10	160	
2.02	Excavación con personal	m3	17	á 40	680	
2.03	Eliminación desmonte	m3	21	á 45	<u>945</u>	I/. 1,785.00
3.00	<u>Obras de concreto</u>					
3.01	Concreto 140 kg/cm2	m3	5.60	á 800	4,480	
3.02	Encofrados muros	m2	24	á 60	1,440	
3.03	Fierro y alambre	kgs	80	á 9	<u>720</u>	6,640.00
4.00	<u>Revestimientos y revoques</u>					
4.01	Tarrajeo pulido interior de poza-muros laterales	m2	6	á 35	210	
4.02	Revisión y resanes de sardineles para pista sintética	m.l.	1,660	á 1	<u>1,669</u>	1,870.00
5.00	<u>Varios</u>					
	Colocación de dos tubos galvanizados de 4" con platina de soporte para madera	m.l.	6.40	á 320		2,048.00
	Costo directo				I/.	12,843.00
	Gtos.Gles.y Utilidad 25%					<u>3,210.75</u>
					I/.	<u>16,053.75</u>

Nota: El trabajo se realizará utilizando los sábados, domingos y horas extras necesarias para dejar totalmente terminado este a más tardar el día 18 del presente.

Lima, 13 de Junio de 1986

*Revisada y autorizada
conforme*

Zacarias Garcia Pelaez
Zacarias García Pelaez
Maestro Contratista
L.E. # 08494738
L.T. #