



RESOLUCION No. 0570-AD-86

Lima, 24 de OCTUBRE de 19 86

Visto los antecedentes adjuntos :

CONSIDERANDO :

Que, por Decretos Supremos Nos. 161 y 256-86-EF, se declara en emergencia la ejecución de los Proyectos Pistas de Material Sintético en los Estadios de Trujillo, Arequipa, Huancayo y Tacna respectivamente;

Que, la ejecución de las Obras pertinentes, ha conllevado la ejecución de -- Obras Adicionales y Complementarias necesarias para la ejecución de los Proyectos en mención;

Que, el Ing. Supervisor de las Obras, ha elevado Presupuestos de Obras Adicionales y/o Complementarias, los mismos que se han encontrado conformes y es procedente aprobar;

Estando a lo informado por las Oficinas Central de Infraestructura y Equipamiento, Planificación, Administración, Asesoría Jurídica y a lo opinado por la Dirección Ejecutiva; y

De conformidad con el Art. 27° inciso "c" de la Ley N° 24422, los D.S. Nos. 161 y 256-EF-86, el Art. 9° del Decreto Legislativo N° 328-85;

SE RESUELVE :

ARTICULO 1° .- ADJUDICAR la Ejecución de las Obras siguientes :

- A favor de la firma JORGE SILVA C. CONTRATISTAS GENERALES S.R. LTDA., la ejecución de: "OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PISTA ATLETICA DEL ESTADIO -- MANSICHE-TRUJILLO", por la Suma Alzada de I/. 84,472.23.

- A favor del ING. EDUARDO LAUCATA CALDERON, la ejecución de la obra: "MALLA OLIMPICA ESTADIO TACNA", por la Suma Alzada de I/. 133,726.68.

- A favor del ING. ADRIAN HUAMANI BENGUA, la ejecución de la obra: "MALLA OLIMPICA ESTADIO MELGAR-AREQUIPA", por la Suma Alzada de I/. 265,891.50.

- A favor de la firma CONSTRUCTORA CENTURION S.A., la ejecución de: "OBRAS DE MEJORAMIENTO INSTALACIONES ESTADIO MELGAR Y CANCHA DE VOLEIBOL-AREQUIPA", por la Suma Alzada de I/. 48,835.81.

//..





RESOLUCION No. 0570-AD-86

Lima, 24 de OCTUBRE de 19 86



./
ARTICULO 2° .- APROBAR los PRESUPUESTOS ADICIONALES Nos. 1 y 2 de la obra: "OBRAS PRELIMINARES Y BASES PARA PISTA SINTETICA ESTADIO--TACNA", por la suma de I/. 99,042.50.



ARTICULO 3° .- AUTORIZAR al DIRECTOR EJECUTIVO o a los respectivos DIRECTORES DEPARTAMENTALES, según corresponda, a suscribir los correspondientes Contratos de Ejecución de Obra.

Afectese el egreso al Volumen 02, Sector 13, PLiego 11, U.P. 01, Programa 101, E.E.P. 001, E.E.P. 900, Reacondicionamiento Instalaciones-Pisos Sintéticos y Estadios, Coliseos y Complejos Deportivos, Asignación 08.02, -- F.F. Tesoro Público.



Regístrese y comuníquese,



Dr. VICTOR CASTAGNOLA MALDONADO
Jefe del IPD



OCIE/ARH
ALE/sb.

**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**ASUNTO: Adjudicación de Obras en Trujillo, Tacna,
y Arequipa.INFORME N° 362-OAJ-86AL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE:

1.- Mediante Decretos Supremos Ns. 161- 256-86-EF, se declara en emergencia la ejecución de los Proyectos Pistas de Material Sintético en los Estadios de Trujillo, Arequipa, Huancayo y Tacna respectivamente, mediante Informes N° 175-179-OCIE-86 la Oficina Central de Infraestructura manifiesta que el Ing. Jorge Zevallos N., Supervisor de las Obras de los Pisos Sintéticos, ha elevado para aprobación, los siguientes Presupuestos de Obras Complementarias y Adicionales:

- A favor de la Firma JORGE SILVA C. CONTRATISTAS GENERALES S.R. - LTDA. "Obras Complementarias de la Pista Atlética del Estadio -- Mansiche-Trujillo, por la suma de I/. 84,472.23.
- A favor del Ing. EDUARDO LAUCATA CALDERON, "Malla Olímpica Estadio Tacna", por la suma de I/. 133,726.68.
- A favor del Ing. ADRIAN HUAMANI BENGUA, "Malla Olímpica Estadio-Melgar-Arequipa", por la suma de I/. 265,891.50.
- A favor de la Firma CONSTRUCTORA CENTURION S.A. "Obras de mejoramiento Instalaciones Estadio Melgar y Cancha de Vóleybol-Arequipa, por la suma de I/. 48,835.81.

Así como también opina por la aprobación de los Presupuestos Adicionales Ns. 1 y 2 de la Obra "Obras Preliminares y Bases para Pista Sintética Estadio Tacna" por la suma de I/. 99,042.50, Asimismo - la Oficina de Planificación mediante Informe N° 236-86-OP, opina -- procedente por las Obras en mención e indica la incidencia Presupuestal y mediante Informe N° 377-OCA-86 también considera procedente la tramitación de dichos expedientes por encontrarlo conforme.

2.- Esta OAJ opina que es procedente aprobar la Ejecución de las siguientes Obras:

- A favor de la Firma JORGE SILVA C. CONTRATISTAS GENERALES S.R. - LTDA., la ejecución de: "OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PISTA ATLETICA DEL ESTADIO MANSICHE-TRUJILLO", por la suma alcanzada de -- I/. 84,472.23.
- A favor del Ing. EDUARDO LAUCATA CALDERON, la ejecución de la Obra: "MALLA OLIMPICA ESTADIO TACNA", por la suma alcanzada de I/. - 133,726.68.



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

..//

A favor del Ing. ADRIAN HUMANANI BENGOA, la ejecución de la Obra: "MALLA OLIMPICA ESTADIO MELGAR-AREQUIPA", por la suma alzada de I/. 265,891.50.

- A favor de la Firma CONSTRUCTORA CENTURION S.A., la ejecución de: "OBRAS DE MEJORAMIENTO INSTALACIONES ESTADIO MELGAR Y CANCHA DE-VOLEIBOL-AREQUIPA", por la suma alzada de I/. 48,835,81,

Así como aprobar los PRESUPUESTOS ADICIONALES Nos. 1 y 2 de la Obra "OBRAS PRELIMINARES Y BASES PARA PISTA SINTETICA ESTADIO TACNA", por la suma de I/. 99,042.50; y autorizar al Director Ejecutivo ó a los respectivos Directores Departamentales, según corresponda, a suscribir los correspondientes Contratos de Ejecución de Obra, de conformidad con dispuesto en el Art. 27° inciso "c" de la Ley N° 24422, los D.S. Nos. 161 y 256-EF-86, el Art. 9° del Decreto Legislativo N° 328-85.

Lima, 22 de Octubre de 1986



Atentamente,

Teodoro Villavicencio Murillo
TEODORO VILLAVICENCIO MURILLO
Abogado Jefe Oficina de Asesoría Jurídica
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

OAJ/86
TVM/sm



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

2/10. 86
11. 45 am
EP

INFORME N° 377/OCA - 86

A : DIRECTOR EJECUTIVO
DE : JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
ASUNTO : Proy.Res. Obras Adicionales y Complementarias en los
Estudios de Trujillo, Tacna y Arequipa
REF. : Informe N° 236-86-OP
FECHA : Lima, Octubre 17 de 1986

Es grato dirigirme a usted, a fin de adjuntar al presente, el Proyecto de Resolución en el cual se adjudica la ejecución de las Obras siguientes :

- A favor de la firma JORGE SILVA C. CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA. "Obras Complementarias de la Pista Atlética del Estadio Mansiche-Trujillo, por la suma de I/.84,472.23
- A favor del Ing.EDUARDO LAUCATA CALDERON, "Malla Olímpica Estadio Tacna", por la suma de I/.133,726.68
- A favor del Ing.ADRIAN HUAMANI BENGOA, "Malla Olímpica Estadio Melgar-Arequipa", por la suma de I/.265,891.50
- A favor de la firma CONSTRUCTORA CENTURION S.A. "Obras de mejoramiento Instalaciones Estadio Melgar y Cancha de Vóleibol-Arequipa, por la suma de I/.48,835.81.

Asimismo, aprueba los Presupuestos Adicionales Nos. 1 y 2 de las Obras Preliminares y Bases para Pista Sintética Estadio Tacna", por la suma de I/.99,042.50. Por lo que autoriza al Director Ejecutivo y a los respectivos Directores Departamentales a suscribir los Contratos de Ejecución de Obra. El egreso se afectará a la Asignación 08.02.

La Oficina de Administración, considera procedente su tramitación de conformidad con el Art. 27° inciso "c" de la Ley N° 24422, los D.S.Nos.161 y 256-EF-86, el Art.9° del Decreto Legislativo N° 328-85.

Atentamente,

OCA/RMV.
ead.
ADJ.: Proy.Res.
Reg.: 4237

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

JOSE RAUL MONTOYA VALDERRAMA
Oficina Central de Administración



INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE



INFORME N° 236-86/OP

A : DIRECCION EJECUTIVA
DE : JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
ASUNTO : EJECUCION DE OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS
EN LOS ESTUDIOS DE TRUJILLO, TACNA Y AREQUIPA
REF. : INFORMES N° 179-OCIE-86; 175-OCIE-86
FECHA : Lima, 13 de Octubre de 1986

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de informarle lo siguiente :

- 1.- Esta Oficina opina favorablemente sobre la adjudicación de ejecución de las siguientes obras :
 - Obras Complementarias de la Pista Atlética del Estadio Mansiche Trujillo por I/. 84,472.23
 - Malla Olímpica Estadio Tacna por I/. 133,726.68
 - Malla Olímpica Estadio Melgar - Arequipa I/. 265,891.50
 - Obras de Mejoramiento Instalaciones Estadio Melgar y Cancha de Vóleibol - Arequipa I/. 48,835.81
- 2.- Así como también estima procedente la aprobación de los Presupuestos Adicionales N° 1 y 2 de la Obra "Obras Preliminares y Bases - para Pista Sintética Estadio Tacna" por I/. 99,042.50
- 3.- La incidencia presupuestal será la misma que se indica en el Proyecto de Resolución adjunto y que para cuyos efectos ha elaborado la Oficina de Infraestructura y Equipamiento.
- 4.- Las Direcciones Departamentales en las cuales se ejecutan las Obras arriba mencionadas, rendirán cuenta documentada de la inversión - al término de la misma.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente,

OP/JAF
UPP/LSF
rmq.



JAVIER AGUILAR FRANCO
Jefe Oficina de Planificación
Instituto Peruano del Deporte



INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE

INFORME N° 179-OCIE-86

AL : SR. DIRECTOR EJECUTIVO
DEL : JEFE OF. DE INFRAESTRUCTURA
ASUNTO : APROBACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES, PARA OBRAS EN LOS
DEPARTAMENTALES DE TACNA Y AREQUIPA
REF. : PISOS SINTETICOS
FECHA : SETIEMBRE, 30 DE 1986

Señor Director Ejecutivo :


Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para informarle que, el Ing. Jorge Zevallos N. -Supervisor de las Obras de los Pisos Sintéticos, ha elevado para aprobación, los siguientes Presupuesto de Obras Complementarias y Adicionales :

- Malla Estadio Tacna - I/. 133,726.68 - Ing. Edgar Laucata Calderón.
- Malla Estadio Arequipa - I/. 265,891.50 - Ing. Adrián Huamaní Bengoa.
- Mejoramiento Instalaciones Estadio Arequipa y Cancha de Vólei por I/. 48,835.81 - Constructora Centurión S.A..
- Adicionales N° 1 y 2 -Obras Preliminares y Bases Pista Sintética Estadio Tacna por I/. 99,042.50 - J. Alva Centurión Contratistas S.A.

Los montos en mención, deben afectarse al Proyecto Reacondicionamiento Instalaciones Pisos Sintéticos, con excepción de la suma de --- I/. 6,992.98, que debe afectarse a Estadios, Coliseos y Complejos Deportivos.

Atentamente,

OCIE
ALE/sb.


Ing. Alfredo Rossi Huertas
Jefe de la Oficina Central de Infraestructura
y Equipamiento del I. P. D.



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

INFORME N° 175-OCIE-86

AL : SR. DIRECTOR EJECUTIVO

DEL : JEFE OF. DE INFRAESTRUCTURA

ASUNTO : OBRAS DE REACONDICIONAMIENTO ESTADIO
"MANSICHE"

REF. : INSTALACION PISTA SINTETICA ESTADIO "MAN
SICHE" DE TRUJILLO

FECHA : SETIEMBRE, 29 DE 1986

Señor Director Ejecutivo :

Tengo el agrado de dirigirme a Ud, para informarle lo siguiente :

- Se ha recepcionado del Ing. Jorge Zevallos N. -Ing° Supervisor de las Obras de Instalación de Los Pisos Sintéticos para la Pista -- Atlética del Estadio Mansiche de Trujillo, el Presupuesto de la firma Jorge Silva C. Contratistas Generales S.R. Ltda., ascendente a I/. 84,474.23, correspondiente a Obras de Reacondicionamiento en el citado Estadio y que fueron solicitados por la Dirección del IPD-La Libertad.
- La Supervisión de la Obra, ha encontrado conforme el Presupuesto en mención de Obras que ya han sido ejecutadas.

Por lo expuesto es opinión de esta Jefatura, se adjudique en Vías de Regularización la ejecución de la Obra indicada.

Atentamente,

OCIE
ALE/sb.


Ing. Alfredo Rossi Huertas
Jefe de la Oficina Central de Infraestructura
y Equipamiento del I. P. D.

PRESUPUESTO

CARPINTERIA METALICA Y TIJERALES

Dirección: Pasaje José Santos Atahualpa - ADRIAN HUAMANI BENGUA.

AREQUIPA
25-09-86.

Juana Cervantes de Bolognesi M - B Lote No. 13 Pachacutec

Cantidad.	Unidad	DESCRIPCION	P. Unitario	Total
<u>MEJORAMIENTO DE MALLA OLIMPICA EN ESTADIO</u>				
<u>MARIANO MELGAR AREQUIPA.</u>				
420	Ml.	Parante de 2".	115	48,300.00
960	Ml.	Travesaño de 1 pulgada.	60	57,600.00
90	Ml.	Platina de 1" x 1/8.	8	720.00
63	M2	Malla de 2" x 2".	120	7,560.00
90	Ml.	Alambre de púas.	2.5	225.00
100	Ptos.	Puntos de soldadura.	2.5	7,750.00
880	Unt.	Anclajes.	3	1,140.00
	Estim	Limpieza Mat.		4,100.00
				127,395.00
Equipo y Mano de Obra 30%.				38,218.50
Costo Directo.				165,613.50
Gastos Generales y Utilidades 25%.....				41,403.00
TOTAL GENERAL :.....				207,016.50
<u>"BASE DE CONCRETO PARA ANCLAJE EN MALLA - OLIMPICA".</u>				
Sardineles (400 metros lineales uniendo todos los tubos verticales.				
6.00	M3	Picado gradas concreto y excavación dados.	180.00	1,080.00
160.00	M2.	Encofrado.	135.00	21,600.00
18.00	M3	Concreto sardineles.	822.50	14,805.00
20.00	M2	Encofrado.	135.00	2,700.00
<u>DADOS DEBAJO LOSA.</u>				
11	M3	Excavación y picado.	180.00	1,980.00
4.00	M3	Concreto.	822.50	3,290.00
2	M3	Concreto 175 Kg/cm2 en dado sobre losa - (0.30).	822.50	1,645.00
				47,100.00
Gastos Generales y Utilidad 25%.				11,775.00
TOTAL GENERAL:.....				58,875.00
<u>RESUMEN:</u>				
Mejoramiento Malla Olímpica.				207,016.50
Base de concreto para anclaje en Malla Olímpica.				58,875.00
TOTAL GENERAL :.....				265,891.50
SON: DOSCIENTOS SESENTA I CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTAIUNO 50/100-INTIS.				
Nota: Los precios de materiales corresponden a la fecha de elaboración de éste Presupuesto.				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
ADRIAN HUAMANI BENGUA
L.E. Nro. 29343985

PRESUPUESTO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO MODELO

DE TACNA

OBRA : PISTA ATLETICA ESTADIO TACNA - RETIRO DE MALLA OLIMPICA
TRIBUNA NORTE.

UBICACION TACNA

PROPIETARIO INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES

1.01	Retiro de Cerco de malla con cortes de tierra y acumulado en lugar apropiado	ML.	115	65	7,475	
1.02	Demolición de cimentación	M3	19	300	5,700.	
1.03	Eliminación de excavaciones - incluye traslado a zona de carguio	M3	150	45	6,750	19,925.00

2.00 OBRAS DE CONCRETO

2.01	Cimiento f'c= 140 kg/cm2	M3	24	620	14,880.	
2.02	Esparcido de concreto	M3	24	115	2,760.	

3.00 CERCOS Y BARANDAS

3.01	Reinstalación de cerco de malla existente incluye soldadura y - reposiciones material determinado	ML.	115	100	11,500	29,140.00
3.03	Construcción Cerco de malla nuevo similar al retirado	ML.	44	904.19	39,784.36	
3.04	Baranda en tunel	ML.	29.60	366.79	10,856.98	50,641.34

4.00 OBRAS MEJORAMIENTO RED AGUA -- EXISTENTE


4.01	Grifo de riego Ø 1" incl. caja y accesorios	Un.	10	400	4,000.	
4.02	cambio tubería de alimentación de agua de 2" Ø incl. instalación	ML	25	115	2,875	
4.03	Empalmes a red existente	Un	2	200	400.	7,275.00



TOTAL COSTO DIRECTO 106,981.34

GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 25% 26,745.34

T O T A L

133,726.68


 Edgar M. Ernesto Calderón
 Ingeniero Civil
 Reg. del Colegio de Ingenieros
 No 22281

ARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO PARC.	PRECIO TOTAL
.00	<u>REVOQUES</u>					
.01	Revoque de muros	M2.	208	60.00	12,480.00	
.02	Revoque de sardineles	ML.	250	60.00	15,000.00	
.03	Resane de sardineles	ML.	100	50.00	5,000.00	
.04	Tarrajeo de columnas	M2.	11	65.00	715.00	
.05	Excavación, encofrado, vaciado, tarrajeo y eliminación de desmonte en sardineles	ML.	10	125.00	1,250.00	34,445.00
.00	<u>VARIOS</u>					
.01	Suministro e instalación de marcos de madera en pozas de arena (2" x 4")	UND	2	2,500.00	5,000.00	
.02	Suministro e instalación de tubos de Fº Gº de 3" incluye roscado, torneado, soldadura, madera de 5" x 5" (poza de agua)	GLB.		4,500.00	4,500.00	
.03	Suministro e instalación de aros de fierro de 1.1/2" x 1/8" en los cuadros de lanzamiento de bala y martillo.	UND	4	1,320.00	5,280.00	14,780.00
.00	<u>VEREDAS</u>					
.01	Demolición de muros de concreto	M3.	16	48.00	768.00	
.02	Relleno y compactado de poza	M3.	16	34.00	544.00	
.03	Corte para formación de subrasantes	M2.	125	4.62	577.50	
.04	Nivelación y apisonado	M2.	125	4.06	507.50	
.05	Eliminación de material excedente	M3.	37	48.00	1,776.00	
.06	Concreto f'c = 140 kg/cm2. de 125 m2. x 0.10 m	M3.	12.50	780.00	9,750.00	
.07	Colocación de concreto	M3.	12.50	115.00	1,437.50	
.08	Acabado de veredas	M2.	125.00	10.30	1,287.50	16,648.00
.00	<u>MURO PARA PLACA RECORDATORIA</u>					
.01	Excavación para cimientos	M3.	0.40	48.00	19.20	
.02	Eliminación de material excedente	M3.	0.52	48.00	24.96	
.03	Concreto en cimientos	M3.	0.40	780.00	312.00	
.04	Sobrecimientos:					
	a. Concreto	M3.	0.15	780.00	117.00	
	b. Encofrado	M2.	1.14	128.00	145.92	

Jorge Silva C.

CONTRATISTAS GENERALES S. R. LTDA. MAR 504. MILLER 836
TEL. TRUJILLO
ING° CIVIL - MONTAJE ELETROMECANICO AISLAMIENTO TERMICO FABR. METALICAS

<u>TITIDA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>UNIDAD</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>PRECIO UNIT.</u>	<u>PRECIO PARC.</u>	<u>PRECIO TOTAL</u>
05	Muro de ladrillo K.K. de cabeza	M2.	3.50	167.00	584.50	
06	Tarrajeo de muros	M2.	8.38	60.00	502.80	1,706.38
	SUB TOTAL					67,579.38
	GASTOS GENERALES MAS UTILIDADES (25%)					16,894.85
	<u>TOTAL</u>				1/.	84,474.23 =====


.....
JORGE SILVA C.

Conforme


CONSTRUCTORA CENTURION S. A.

COCESA

Luna Pizarro 929 - Los Pinos - Teléfono 227273

- Proyectos
- Tasaciones
- Supervisión
- Construcciones
- Civiles
- Hidráulicas
- Irrigaciones

PRESUPUESTO

OBRA : OBRAS DE MEJORAMIENTO.

PROPIETARIO : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE.

FECHA : 01 DE SETIEMBRE DE 1986.

PARTIDA	DESCRIPCION	UND.	CANTID.	P.U.	PARCIAL	TOTAL
1.01	Reinstalación de red subterránea de luz en Torre Nro. 4-N.E.	pto.	1	700.00	700.00	
1.02	Reinstalación y reubicación de red de agua potable.	pto.	10	855.00	8,550.00	
1.03	Retiro de malla olímpica y de postes de concreto armado.	Ml.	450	46,00	20,700.00	
1.04	Eliminación de material excedente de obra construcción cisterna de agua.	M3	50	23.80	1,190.00	
1.05	Excavación por modificación en pozas de salto.	M3	6.00	46.00	276.00	
						31,416.
						7,854.
						39,270.
						TOTAL : I/. 41,842.

MEJORAMIENTO DE CANCHA DE VOLEY-BALL.

- Muro de Ladrillo King-Kong (Estadio Melgar).

Movimiento tierras.

Picado losa concreto para muros y columnas.

M3 0.50 180.00 90.00

Excavación solados.

M3 0.27 80.00 21.60

Encofrado.

Columnas.

M2 4.40 135.00 594.00

Concreto 175 K/cm.

M3 0.39 822.50 320.78

Fierro:

Ø 1/2".

Kg. 65.0 12.94 841.10

Ø 1/4".

Kg. 6.0 8.60 51.60

CONSTRUCTORA CENTURION S. A.

COCESA

Luna Pizarro 929 - Los Pinos - Teléfono 227273

- Proyectos
- Tasaciones
- Supervisión
- Construcciones
- Civiles
- Hidráulicas
- Irrigaciones

PARTIDA	DESCRIPCION	UND.	CANTD.	P.U.	PARCIAL	TOTAL
	Vienen					
	<u>Albañilería.</u>					
	Muro de ladrillo K.K. de soga solaqueado.	M2.	22.00	143.25	3,151.50	
	<u>Otros.</u>					
	Eliminación de material de excavación.	M3.	1.00	23.80	23.80	
	Colocación de Puerta Estimado.				500.00	
						5,594.38
	Gastos Generales y Utilidad 25%					1,398.60
	TOTAL :				I/.	6,992.98

RESUMEN:

1.- OBRAS DE MEJORAMIENTO INSTALACIONES:.....	I/.	41,842.83
2.- MEJORAMIENTO DE CANCHA DE VOLEY-BALL:	I/.	6,992.98
TOTAL GENERAL :	I/.	48,835.81

SON: CUARENTA I OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA I CINCO 81/100 INTIS.



CONSTRUCTORA CENTURION S. A.