



RESOLUCION No. 0788-AD-86

Lima, 29 de DICIEMBRE de 19 86

Visto los antecedentes adjuntos;

CONSIDERANDO :

Que, la firma ARVIFESA ha presentado los siguientes Presupuestos Adicionales de la obra: "Clubes del Pueblo Trujillo", los mismos que se han encontrado conformes;

- | | |
|---|----------------|
| - N° 02 - Reforzamiento transversal de los arcos del Gimnasio Deportivo | I/. 143,591.30 |
| - N° 03 - Cambio de caña de guayaquil por palos de eucaliptos | " 53,879.85 |
| - N° 04 - Reforzamiento longitudinal de los arcos | " 136,929.44 |

Estando a lo informado por las Oficinas Central de Infraestructura y Equipamiento, Planificación, Administración, Asesoría Jurídica y a lo opinado por la Dirección Ejecutiva; y

De conformidad con el Art. 5.9.1. del D.S. N° 34-VC-80, el Art. 9° del Decreto Legislativo N° 328;

SE RESUELVE :

ARTICULO 1° .- APROBAR los siguientes Presupuestos Adicionales de la obra: "Clubes del Pueblo de Trujillo" :

- | | |
|--|----------------|
| N° 02 - REFORZAMIENTO TRANSVERSAL DE LOS ARCOS DEL GIMNASIO DEPORTIVO | I/. 143,591.30 |
| - N° 03 - CAMBIO DE CANA DE GUAYAQUIL POR PALOS DE EUCALIPTOS | " 53,879.85 |
| - N° 04 - REFORZAMIENTO LONGITUDINAL DE LOS ARCOS DEL GIMNASIO DEPORTIVO | " 136,929.44 |

ARTICULO 2° .-AUTORIZAR a la OFICINA CENTRAL DE ADMINISTRACION, el abono a favor de la firma: ARTURO VILLANUEVA FERRERO S.A. -ARVIFESA-, de los Presupuestos Adicionales en mención, previa Valorización de la Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento.

Afectese el egreso al Volumen 02, Sector 13, Pliego 11, U.P. 01, Programa 101, E.E.P. 001, E.E.P. 900-Obras de Continuación: Clubes del Pueblo Trujillo, Asignación 08.02, F.F. Tesoro Público.

Regístrese y Comuníquese,

OCT/ARH
ALE/ab.

JAIME ANDRADE MENDOZA
Director Ejecutivo
p/ El Jefe del IPD

**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**INFORME N° 421 -OCA-86

A : DIRECTOR EJECUTIVO
DE : JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
ASUNTO : Proy.Res. Presupuestos Adicionales Obra : Clubes del
Pueblo de Trujillo I/. 334,400.59
REF. : Informe N° 330-86-OP
FECHA : Lima, Diciembre 19 de 1986

Es grato dirigirme a usted, a fin de adjuntar al presente, el Proyecto de Resolución en el cual se aprueba los siguientes Presupuestos Adicionales de la Obra "Clubes del Pueblo de Trujillo" :

- N° 02 - Reforzamiento Transversal de los Arcos del Gimnasio Deportivo I/. 143,591.30
- N° 03 - Cambio de Caña de Guayaquil por Palos de Eucaliptos 53,879.85
- N° 04 - Reforzamiento Longitudinal de los Arcos del Gimnasio Deportivo 136,929.44

Asimismo, autoriza a la Oficina de Administración abonar a favor de la Firma ARTURO VILLANUEVA FERRERO S.A. - ARVIFESA de los Presupuestos Adicionales en mención, previa valorización de la OCIE. El egreso se afectará a la Asignación 08.02.

La Oficina de Administración, considera procedente su tramitación de conformidad con el Art. 5.9.1 del D.S. N° 34-VC-80, el Art. 9° del Decreto Legislativo N° 328.

Atentamente,

OCA/RMV.
ead.
ADJ.: Proy.Res.
Reg.: 5513.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

JOSE RAUL MONTAÑA VALDERRAMA
Oficina Central de Administración



INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE



INFORME N° 330 -86/OP

A : DIRECTOR EJECUTIVO
DE : JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
ASUNTO : PROY. DE RES. PRESUPUESTOS ADICIONALES OBRA :
"CLUBES DEL PUEBLO DE TRUJILLO" POR I/. 334,400.59
REF. : INFORME N° 223-OCIE-86
FECHA : Lima, 16 de Diciembre de 1986

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con la finalidad de comunicarle lo siguiente :

1.- Esta Oficina opina favorablemente sobre la aprobación de los Presupuestos Adicionales de la Obra "Clubes del Pueblo de Trujillo" por un monto total de I/. 334,400.59; según el siguiente detalle:

- | | | |
|------|---|----------------|
| N° 2 | Reforzamiento Transversal de los Arcos del Gimnasio Deportivo. | I/. 143,591.30 |
| N° 3 | Cambio de Caña de Guayaquil por Palos de Eucaliptos. | I/. 53,879.85 |
| N° 4 | Reforzamiento Longitudinal de los Arcos del Gimnasio Deportivo. | I/. 136,929.44 |

2.- La afectación presupuestal se realizará al Volumen 2; Sector 13; Pliego 11; U.P. 01; Programa 101; E.E.P. 900; Actividad 001.03 - Oficina de Infraestructura y Equipamiento; Asignación Específica 08.02 Por Contrata Precio Fijo o Suma Alzada; Proyecto : Obras - de Continuación - Clubes del Pueblo - Trujillo; Fuente de Financiamiento : Tesoro Público.

Lo que remito a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.



Atentamente,

OP/JAF
UPP/JLF/LSF
rmq.

JAVIER AGUIRRE FRANCO
Jefe Oficina de Planificación
Instituto Peruano del Deporte



INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE

INFORME N° 223-OCIE-86

AL : SR. DIRECTOR EJECUTIVO
DEL : JEFE OF. DE INFRAESTRUCTURA
ASUNTO : APROBACION PRESUPUESTOS ADICIONALES
OBRA: CLUBES DEL PUEBLO TRUJILLO-II ETAPA
REF. : CARTA N° 503-86-GG
FECHA : DICIEMBRE, 05 DE 1986

Señor Director Ejecutivo :

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para informarle lo siguiente :

- Se ha recepcionado de la firma ARVIFESA, los siguientes Presupuestos Adicionales de la obra: "Clubes del Pueblo Trujillo-II Etapa" :

- N° 02 - Reforzamiento transversal de los arcos
del Gimnasio Deportivo [Ejecutado] 1/.143,591.30
- N° 03 - Cambio de caña de guayaquil por palos
de eucaliptos [Ejecutado] 53,879.85
- N° 04 - Reforzamiento longitudinal de los ar
cos [Por ejecutar] 136,929.44

- Los Presupuestos en mención, han sido aprobados por la Inspección de la Obra y sumados no exceden del 10% del Presupuesto de Obra.

Por lo expuesto, de conformidad con el Art. 5.9.1. del D.S. N° 34-VC-80; es opinión de esta Jefatura, se aprueben los citados Presupuestos Adicionales.

Atentamente,

OCIE
ALE/sb.


Ing. Alfredo Rossi Huertas
Jefe de la Oficina Central de Infraestructura
y Equipamiento del I. P. D.

C/Nº 503-86-GG

Lima, 3 de Diciembre de 1,986

Señores:
INSTITUTO PERUANO DE DEPORTE
Presente

Att.: Ing. Alfredo Rossi

Muy señores nuestros:

De acuerdo a las instrucciones del Inspector de Obra Arqto. Ricardo Sardá, nuestra empresa ha ejecutado algunos trabajos adicionales de los que adjuntamos los presupuestos y análisis de costos respectivos.

Los adicionales en mención son los siguientes:

- Adicional N° 02
Reforzamiento transversal de los arcos
Gimnasio Polideportivo I/. 143,591.30
- Adicional N° 03
Cambio de Caña de Guayaquil por palos
de Eucalipto en zonas indicadas I/. 53,879.85

Posteriormente los Projectistas indicaron la necesidad de proceder a un nuevo reforzamiento en los arcos con las siguientes especificaciones:

- Adicional N° 04
Reforzamiento longitudinal de los arcos;
faltando ejecutar este último I/. 136,929.44

Anexamos a la presente los siguientes documentos:

- Carta de los Projectistas de Lores Luna.
- Carta del Ingeniero calculista Jorge Romero Sotelo.
- Copia de las anotaciones en el cuaderno de obra pág. 015,016,017 y 018.
- Los presupuestos de los adicionales N°02, N°03 y N°04 , aprobados por el inspector de obra por duplicado.
- Dos copias del plano remitido por los projectistas para la ejecución del refuerzo longitudinal.

Oficina Central de Instrucciones
y Equipamiento
Nº DE 04-12-86
Fecha 8.50
Firma *Silveira*
FIRMA

.../



ARVIFESA

CONTRATISTA
GENERAL
DE OBRAS

/...

Agradeciendo a ustedes del tramite correspondiente, nos reiteramos.

Atentamente,

ARVIFESA


MARIO VILLANUEVA FERRERO
Presidente Ejecutivo

AVF/egs

Lima, 31 de Octubre de 1986.

Señores
ARVIFESA
Ciudad.-

Att.: SR. ING. ARTURO VILLANUEVA FERRERO.

Ref.: GIMNASIO POLIDEPORTIVO CLUB DEL PUEBLO
TRUJILLO.

Estimados señores:

A solicitud de Uds. y por requerimiento planteado en el Cuaderno de Obras, en relación a los fuertes vientos alisios existentes en la zona de la Obra de la referencia, por el cambio de estación, se realizó una visita de inspección el día 09 de Octubre en la que se recomendó tomar las acciones anotadas en el Cuaderno de Obra, cuya copia adjuntamos.

Así mismo, el Ing. Calculista Jorge Romero Sotelo, ha recalculado la estructura metálica del Gimnasio y ha creído conveniente añadir otros refuerzos, según indica en carta y plano que adjuntamos.

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados, recomendamos a Uds. se realicen los refuerzos indicados, en previsión de un mejor comportamiento en la estructura a las fuertes correntadas de viento.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente,

LORES - LUNA
asociados s. r. l.

EDUARDO LUNA MARTI
director

NOTA: Adjuntamos copia del Cuaderno de Obra, copia de la Carta del Ing. Romero y el Plano de Refuerzos de Estructura Metálica.

JORGE ROMERO SOTELO

INGENIERO CIVIL
Larco 656, OF. F. 4 - Miraflores
Teléfono: 441376

Lima, 31 de Octubre de 1986.

Señores
LORES LUNA ASOCIADOS S.R.L.
Presente.-

Ref.: GIMNASIO POLIDEPORTIVO CLUB DEL PUEBLO TRUJILLO.

Estimados señores:

En mérito a mi visita ocular a la Obra de la Estructura Metálica del Gimnasio Polideportivo de Trujillo, se constató la presencia de fuertes vientos alisios en la zona y se vió por conveniente reforzar dicha estructura (arcos), para lo cual se anotaron las indicaciones pertinentes en el Cuaderno de Obra.

Revisados los cálculos de la Estructura, incrementando los esfuerzos por vientos, creo conveniente que además se realicen los refuerzos indicados en el plano y los detalles adjuntos.

Sin otro particular quedo de Uds.

Atentamente,



JORGE ROMERO SOTELO
INGENIERO CIVIL
REG. COLEGIO INGENIEROS N° 8097

CUADERNO DE OBRA

CONTRATISTA: ARVIFESA

PROPIETARIO: I.P.D.

PAG. Nº 000015

OBRA: Cub. del Puente El Porvenir II Tapa

inspección.

ANTECEDENTES DE OBRA:


Al ser inspeccionadas las obras antes de que el I.P.D. hiciera su recepción, los proyectistas se constituyeron en las diversas obras ejecutadas a solicitud del contratista.


Al leer de las anotaciones en el cuaderno de obra que manifiesta la inquietud del contratista hicieron se fuertes correcciones de aire en la realización del montaje del techo del Gimnasio Polideportivo, el proyectista en representación del Arquitecto Eduardo Luna acompañado del calculista Ingeniero Jorge Linares, en el terreno han constatado la veracidad de las anotaciones arriba mencionadas y de las cosas conminadas si no se tomaron las medidas correctivas o reforzamiento en la estructura, para lo cual recomiendan se ejecuten a la brevedad posible los siguientes trabajos de reforzamiento no contemplados en el proyecto original:

GIMNASIO POLIDEPORTIVO

1º soldadura de las planchas de la base en el grupo móvil, así mismo una cobertura de concreto sobre dichas planchas en un espesor de 15 cms., pegado al concreto "viejo" usando arena epóxica o similar.

2º Incremento de montantes y bridas superior e inferior perpendiculares a los perfiles angulares principales del arco según el siguiente croquis:

 E. LUNA.




CUADERNO DE OBRA

CONTRATISTA: ARVIFESA

PROPIETARIO: I. P. D.

PAG. Nº 000016

OBRA: Chien del Rucho; "El Porvenir II" etapa.



Para facilidad de instalación de las montantes
deben permanentemente retirarse las planchas de
resist para asegurar un buen trabajo de
soldadura. Podrá utilizarse alternativamente el
perfil de construcción corrugado del mismo
diámetro del fierro liso.

3.º Pistas las condiciones creadas por el viento en los tramos finales e iniciales se indica al contestista hacer el retorno de las coberturas a estos realizados.

$$\text{Ac-CHO} \xrightarrow{\text{PCC}} \text{Ac-CHO}$$

1. las planchas de triplay que rigidizan los
módulos de las tijeras deberán fijarse con
pernos de 1/4"

...cultar las vegas de caña de guayaquil

Ing^o Inspector & Supervisor

Ing^o Residente ó Superintendente

CUADERNO DE OBRA


CONTRATISTA: ARVIFESA

PROPIETARIO: IPD

PAG. ^{Nº} 000017

OBRA: Club del Pueblo El Porvenir II Etapa

en las zonas de tribunas por troncos de Eucalipto en diámetros similares a la caña de Guayaquil. Para efectuar un mejor fijamiento de los troncos de Eucalipto con las vigas de madera que arriostran las columnas de madera, se deberá proceder según el siguiente croquis:



3. Para completar la defensa lateral de la cancha de bochas añadir un trazo de malla de las mismas características a la existente que sea soldado al tubo que soporta la malla superior y fijarse en la parte inferior con grampas de alambre galvanizado contra la madera que sea de revestimiento en el perímetro del campo de juego.

DETALLE DE VESTIDORES

1. Sustituir el contrazo de vigas de caña de Guayaquil principales por troncos de Eucalipto de mismo diámetro a la caña reemplazada con el tenzor de acuerdo al siguiente croquis:



Ingº Inspector ó Supervisor

[Signature]
E. Luna

[Signature]
Ingº Residente ó Superintendente


CUADERNO DE OBRA

CONTRATISTA:

PROPIETARIO:

PAG. Nº 000018

OBRA:




Ing° Inspector ó Supervisor

Ing° Residente ó Superintendente



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**



ASUNTO: Presupuestos Adicionales Obra "Clubes
del Pueblo de Trujillo" I/. 334,400.59.

INFORME N°. 420 -OAJ-86

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE

- 1.- Mediante comunicación C/N° 503-86-GG de 3.12.86 la Firma Arvifesa ha presentado los Presupuestos Adicionales de la Obra "Clubes del Pueblo de Trujillo". La Oficina Central de Infraestructura mediante Informe N°. 223-OCIE-86 manifiesta que los Presupuestos N°. 2 -Reforzamiento transversal de los arcos del Gimnasio Deportivo (Ejecutado) - I/. 143,591.30; N°. 03 -Cambio de cana de guayaquil por palos de eucaliptos (Ejecutado) I/. 53,879.85 y N°. 04 Reforzamiento longitudinal de los arcos (por ejecutar) I/. 136,929.44, han sido aprobados por la Inspección de la Obra y sumados no exceden del 10% del Presupuesto de Obra. Asimismo la Oficina de Planificación mediante Informe N°. 330-86/OP de 16.12.86 opina favorablemente por la aprobación de los indicados Presupuestos Adicionales e indica la afectación presupuestal correspondiente.
- 2.- Esta OAJ opina procedente aprobar los Presupuestos Adicionales mencionados en el numeral 1) del presente informe, así como opina porque se autoirce a la OCA el abono a favor de la Firma ARVIFESA, previa valoración de la OCIE, de conformidad con el Art. 5.9.1. del D.S.34-VC-80.

Lima, 26 de diciembre de 1986

OAJ/86
TVM/emdevm



Atentamente,

TEODORO VILLAVICENCIO MURILLO
Abogado Jefe Oficina de Asesoría Jurídica
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE