



RESOLUCION No. 0958-AD-87

Lima, 11 de NOVIEMBRE de 19 87

Visto los antecedentes adjuntos :

CONSIDERANDO :

Que la Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento ha elevado para aprobación los Presupuestos Adicionales N°1 por I/. 25,608.82 y N° 2 - por I/. 33,017.01 de la Obra : " Cerco Perimetrico Zonas Occidente y Nor te del Estadio Nacional ", los mismos que se han encontrado conformes ;

Que, en consecuencia procede Aprobar los citados Presupuestos Adiciona - les y Autorizar su cancelación a favor del Contratista CONSTRUCTORA MOS- TO - Contratistas Generales ;

Estando a lo informado por las Oficinas de Infraestructura, Presupuesto y Planificación , Administración , Asesoría Jurídica y con el Visto Bue- no de la Dirección Ejecutiva Nacional ; y

De conformidad con el Art. 5,9,1 y 5,9,6, del D.S. N°39-VC-80 , el Art.- 9 del D.L. N° 328-85 ;

SE RESUELVE :

ARTICULO PRIMERO .- APROBAR los sgts. Presupuestos Adicionales de la - Obra " CERCO PERIMETRICO ZONA OCCIDENTE Y NORTE DEL- ESTADIO NACIONAL " - Adicional N° 1 por I/. 25,608.89 y Adicional N°2 - por I/. 33,017.01.

ARTICULO SEGUNDO .- AUTORIZAR a la Oficina Central de Administración el- abono de los Presupuestos Adicionales, indicados a favor del Contratista CONSTRUCTORA MOSTO - CONTRATISTAS GENERALES , pre- via Valorización de la Of. Central de Infraestructura y Equipamiento.

Aféctese el egreso al Volúmen 02 , Sector 13 , Pliego 11 , UP. 01 , EEP- 900 , Actividad 001.03, Proyecto 900020 , Estadio Nacional , Asig. 08. - 03 , F.F. Tesoro Público.

Régistrese y Comuníquese.

OCIE.ARH.
ALE.aod.



Victor Castagnola Maldonado
Dr. VICTOR CASTAGNOLA MALDONADO
Jefe del IPD





**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

Res. 0958-AD-87
11/NOV/87



ASUNTO: Presupuestos Adicionales de la Obra "Cerco Perimétrico Zona Occidente y Norte del Estadio Nacional".

INFORME N° 279 - OAJ -87

AL SEÑOR JEFE DEL IPD


- 1.- Mediante Informe N° 413-OCIE-87, la Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento eleva a la Alta Dirección los Presupuestos Adicionales N° 1 por I/. 25,608.89 y N° 2 por I/. 33,017.01 de la Obra "Cerco Perimétrico Zonas Occidente y Norte del Estadio Nacional" a favor del Contratista CONSTRUCTORA MOSTO - Contratistas Generales. Asimismo mediante Informe 222/87-OP, la Oficina de Planificación estima procedente se apruebe los indicados presupuestos adicionales, afectándose el egreso al Volumen 2, Sector 13, Pliego 11, U.P. 01, E.E.P. 900, Actividad 001.03, proyecto 900020 Obras de Continuación -Estadio Nacional, Asignación Específica 08.03, Fuente de Financiamiento Tesoro Público.
- 2.- Esta OAJ opina procedente aprobar los siguientes Presupuestos Adicionales de la Obra "Cerco Perimétrico Zona Occidente y Norte del Estadio Nacional, Adicional N° 1 I/. 25,608.89 y Adicional N° 2 por I/. 33,017.01. Así como autorizar a la OCA el abono de los mencionados Presupuestos Adicionales a favor del Contratista CONSTRUCTORA MOSTO - CONTRATISTAS GENERALES, previa valorización de la OCIE de conformidad con lo dispuesto en el ART. 5.9.1 y Art. 5.9.6 del D.S. 39-VC-80.

Lima, 9 de noviembre de 1987

OAJ/87
TVM/emdevm



Atentamente,


TEODORO VILLAVICENCIO MURILLO
Abogado Jefe Oficina de Asesoría Jurídica
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**



INFORME N° 157 -OA-87

A : DIRECTOR EJECUTIVO
DE : JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
ASUNTO : Proy. res. Presupuestos Adicionales de la Obra :
"Cerco Perimétrico Zona Occidente y Norte del Es-
tadio Nacional"
REF. : INF. N° 222-87-OP
FECHA : Lima, Noviembre de 1987

Me dirijo a usted, a fin de adjuntar al presente el Proyecto -
de Resolución en el cual se aprueba los Presupuestos Adicionales de la -
Obra "Cerco Perimétrico Zona Occidente y Norte del Estadio Nacional" - Adi-
cional N° 1 por I/. 25,608.89 y Adicional N° 2 por I/. 33,017.01. Asi-
mismo autoriza a la Oficina de Administración el abono de los Presupuestos
Adicionales indicados a favor del Contratista CONSTRUCTORA MOSTO - CONTRA-
TISTAS GENERALES, previa valorización de la Oficina de Infraestructura y -
Equipamiento. El egreso se afectará a la Asignación Específica 08.03.

La Oficina de Administración, considera procedente su tramita-
ción de conformidad con el Art. 5,9,1 y 5,9,6 del D.S. N° 39-VC-80, el -
Art. 9 del D.L. N° 328.

Lo que informo a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,

OA/RMV.
ead.
ADJ.: proy.Res.
Reg.: 3980



INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

JOSE RAUL MONJOYA-VALDERRAM
Jefe de la Oficina de Administración



INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE

INFORME N° 992/87-OP



AL : DIRECTOR EJECUTIVO
DEL : JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
ASUNTO : Presupuestos Adicionales de la Obra:
"Cerro Perimétrico zona Occidente y Norte
del Estadio Nacional"
REF. : MEMO. N° 413-OCIE-87; INF. 060-UOE-87
FECHA : OCTUBRE, 28 DE 1987

Tengo el agrado de dirigirme a usted,
con la finalidad de comunicarle lo siguiente:

1°.- Esta Oficina estima procedente se
apruebe los presupuestos adicionales de la Obra "Cerro
Perimétrico Zona Occidente y Norte del Estadio Nacional",
según el siguiente detalle:


- Adicional N° 1	I/. 25,608.89
- Adicional N° 2	33,017.01

2°.- La afectación presupuestal se efec-
tuará al Volumen 2, Sector 13, Pliego 11, U.P. 01, E.E.P.
900, Actividad 001.03, Proyecto 900020 Obras de Continua-
ción - Estadio Nacional, Asignación Específica 08.03;
Fuente de Financiamiento: Tesoro Público.

Lo que comunico a usted, para su conoci-
miento y fines consiguientes.

Atentamente,

OP/JAF
UPP/JLF/LSF
enah.
Reg. 2019


J. P. AGUILAR FRANCO
Jefe Oficina de Planificación
Instituto Peruano del Deporte



INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE

MEMORANDUM N° 413 - OCIE- 87

A : SR. DIRECTOR EJECUTIVO
DE : JEFE DE OCIE
ASUNTO : APROBACION PRESUPUESTO ADICIONAL
REF. : INF. N° 060-UOE-87
FECHA : 27 de Agosto - 87

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de elevar a su Despacho los Presupuestos Adicionales Nros. 1 y 2 de la Obra " Cerco Perimétrico Zonas Occidente y Norte del Estadio Nacional " , los mismos que se han encontrado conformes.

Por lo expuesto es opinión de esta Jefatura , se apruebe los citado Presupuestos y se Autorice su cancelación al Contratista - Constructora Mosto Contratistas Generales .

Atentamente


Ing. Alfredo Rossi Huertas
Jefe de la Oficina Central de Infraestructura
y Equipamiento del I. P. D.

OCIE.
ALE.aod.