

**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**



RESOLUCION No. 642-AD-88.

Lima, 20 de SETIEMBRE de 19 88.

Visto los antecedentes adjuntos;

CONSIDERANDO:

Que la Oficina de Infraestructura, ha elevado para la aprobación el Presupuesto adicional N°1 de la obra: Losa Deportiva (lado Av. Aviación) coliseo Cerrado "Eduardo Dibos Darmert," ascendente a la suma de I/.38,586.00 - el mismo que se ha encontrado conforme;

Estando a lo informado por las Oficinas de Infraestructura, Planificación Administración, Asesoría Jurídica y con el Visto Bueno de la Dirección Ejecutiva Nacional; y

De conformidad con el Art. 5.9.1. del D.S. N°34-VC-80, el Art. 9 del D.L. N°328-85;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Presupuesto Adicional N°1 por la suma de TREINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTISEIS Y 00/100 INTIS (I/.38,586.00) de la obra: Losa Deportiva en Coliseo "Eduardo Dibos Darmert" (lado Av. Aviación).

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR a la Oficina de Administración la cancelación del citado Presupuesto Adicional a favor de la firma OTERO GASTELUMENDI S.A. INGENIEROS CONTRATISTAS.

Afectese el egreso al vol.02, sector 13, Pliego 11, E.E.P.900, Proyecto -- 900020 - Coliseo Cerrado "Eduardo Dibos Darmert" - Obras de Continuación -- Resto del País, A.E. 08.03, F.F. Tesoro Público.

Regístrese y Comuníquese.



OI/ARH
ECV.aod.



[Firma]
OSAKO MARUY TAKAYAMA
Presidente del
Consejo Nacional del Deporte



INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE

*Res: 642-AD-88.
20-09-88.*



INFORME N° 043 -OI-88

AL : SR. DR. DIRECTOR EJECUTIVO NACIONAL
DEL : ING° JEFE DE OI
ASUNTO : APROBACION DE PRESUPUESTO ADICIONAL
FECHA : 27-5-88

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. , a fin de elevar a su Despacho el Presupuesto Adicional de la obra : " Losa Multideportiva - Zona Exterior Este del Coliseo Cerrado de Lima " ; el mismo que se ha - encontrado conforme.

Por lo expuesto es opinión de esta Jefatura , se apruebe el citado Presupuesto y se autorice su cancelación a favor del Contratista - OTERO GASTELUMENDI S.A. - Ingenieros Contratistas.

Es todo lo que informo al respecto , para los fines consiguientes.

Atentamente


OI/ARH.
ECV.aod.

PASE A OCIE
OK
TOMAS PINNA GUERRERO
Director Ejecutivo Nacional Del
Instituto Peruano del Deporte

Ing Alfredo Rossi Huertas
Jefe de la Oficina Central de Infraestructura
y Equipamiento del I. P. D.

RESUPUESTO No. _____ FECHA 27-04-88

OBRA PARTIDAS ADICIONALES, EN LOSA DEPORTIVA
 (lado Av. Aviación) Coliseo Cerrado "CIUDAD DE LIMA"
 PROPIETARIO INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE





OTERO GASTELUMENDI S.A.
 INGENIEROS CONTRATISTAS

PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	SUB TOTAL	TOTAL
1.00	Corte	m3	88	30.-	2,640.-	
2.00	Relleno	m3	42	60	2,520.-	
3.00	Eliminación	m3	72.50	280.-	20,300.-	
4.00	Concreto Adicional en Sardineras		2	3,347.50	6,695.-	32,155.-
						32,155.-
	Dirección Técnica, Gtos. Gries y Utilidad			20%		6,431.-
	TOTAL				I/.	38,586.-

*Revisado, X
 dentro de conforme*

OTERO GASTELUMENDI S.A.
 INGENIEROS CONTRATISTAS

 Ing. Enrique Otero Nizvarro
 PRESIDENTE



Losa deportiva (lado Av. Aviación)
 coliseo "cerrado de Lima"

Handwritten signature in blue ink.

OTERO GASTELUMENDI S. A.
 INGENIEROS CONTRATISTAS
 Ing. Enrique Otero Navarro
 PRESIDENTE



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

Oficina Central de Infraestructura
y Equipamiento
MESA DE PARTES

Fecha de Ingreso 10/5/88

Mora _____

FIRMA

INFORME N° 38 -88-JVR

AL : ING° JEFE DE LA OF. DE INFRAESTRUCTURA
DEL : ING° INSPECTOR DE OBRAS COLISEO DE LIMA
ASUNTO : OBRAS ADICIONALES LOSAS DEPORTIVAS EN ZONA EX-
TERIOR ESTE
FECHA : 6 de Mayo 88

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. , con la finalidad de informarle res -
pecto a la obra Adicional efectuada por la firma OTERO GASTELUMENDI , en
la Losa Deportiva - Zona Exterior Este del Coliseo de Lima .

En la mencionada Zona , existían los desniveles mostrados en el croquis -
adjunto y que se pueden verificar in situ. Ha sido necesario efectuar un
movimeinto de tie-ras de corte y relleno compensado , eliminado el mate -
rial sobrante ; con la finalidad de conservar el nivel del piso terminado
igual al centro de ese tramo en la vereda exterior del Coliseo.

Por esta razón en uno de los lados fue necesario ampliar la altura del -
sardinel a fin de asegurar la estabilidad necesaria y evitar la falla de
la Losa de cemento en esa zona.

Por lo expuesto el suscrito , es de opinión que procede el Presupuesto de
Obras Adicionales , ascendente a la suma de I/. 38,586.00

Es todo cuanto tengo que informar salvo mejor parecer.

Atentamente

ING° JULIO IVAN VETTER RAMOS

INSPECTOR DE OBRAS COLISEO DE LIMA



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

ASUNTO: Presupuesto Adicional N°. 01 Obra: "Losa Deportiva Coliseo Cerrado "Eduardo Dibós Dammert", Firma OTERO GASTELUMENDI S.A. INGENIEROS CONTRATISTAS.

INFORME N°. 181-OAJ-88



AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE:

- 1.- Según Informe N°. 043-01-88 del 27.05.88 de la Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento OCIE, manifiesta que se ha formulado el Presupuesto Adicional N°. 01 de la Obra: Losa Deportiva en el Coliseo Cerrado "Eduardo Dibós Dammert" - Zona Exterior Este, ascendente a I/. 38,586.00 [TREINTOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTISEIS Y 00/100 INTIS] a favor de la Firma OTERO GASTELUMENDI S.A. INGENIEROS CONTRATISTAS. Asimismo mediante Informe N°. 097-88/OP de la Oficina de Planificación estima procedente la aprobación del indicado Presupuesto Adicional e indica el reflejo presupuestal correspondiente.
- 2.- Esta OAJ opina procedente aprobar el Presupuesto Adicional N°. 01 ascendente a I/. 38,586.00 de la Obra: Losa Deportiva en el Coliseo Cerrado "Eduardo Dibós Dammert", así como autorizar a la Oficina Central de Administración la cancelación del citado Presupuesto Adicional N°. 01 a favor del Contratista de la Firma OTERO GASTELUMENDI S.A. INGENIEROS CONTRATISTAS, previa valorización de la OCIE, debiendo afectarse al Volumen 02, Sector 13, Pliego 11, EE.P. 900 Proyecto 900020, de conformidad con el Art. 5.9.1. del D.S. N°. 34-VC-80, el Art. 9° del D.L. N°. 328-Ley General del Deporte.

Lima, 15 de Agosto de 1988

Atentamente,



Teodoro Villavicencio Murillo

TEODORO VILLAVICENCIO MURILLO
Abogado Jefe Oficina de Asesoría Jurídica
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

OAJ/88
TVM/sm
Exp.



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**



MEMORANDUM No. 138-0A-88

AL : DIRECTOR EJECUTIVO NACIONAL
 DE : JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
 ASUNTO : PROYECTO DE RESOLUCION - PRESUPUESTO
 ADICIONAL No.01 OBRA LOSA DEPORTIVA
 COLISEO CERRADO "EDUARDO DIBOS DAMMERT"
 FECHA : Lima, 09 de Agosto de 1988
 REF. : INFORME No.097-88/OP
 INFORME No.043-OI-88

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el fin de adjuntarle al presente el Proyecto de Resolución en el cual se aprueba el Presupuesto Adicional No.01 de la Obra Losa Deportiva en el Coliseo Cerrado "EDUARDO DIBOS DAMMERT" hasta por la suma de I/.38,586.

Esta Oficina considera procedente la Aprobación del Proyecto antes indicado, por contar con saldos disponibles en el Proyecto 900020 - Coliseo Cerrado "EDUARDO DIBOS DAMMERT" así como en la Asignación 08.03 de la Actividad 001.02 amparándose en los Dispositivos que a continuación se indican :

- ART.No.5.9.1. del D.S. No.34-VC-80
- ART.No.9 del D.L. No.328-85.

Atentamente,



INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

JOSE RAUL MONTEVALE
 Jefe de la Oficina de Administración

RMV/OA
ckz.

INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE

UNIDAD DE CONTABILIDAD

Del Escritorio

Sr Montoya

El saldo del proyecto 900020 - Coliseo
Dios Dammert. 08.03 es de:

It. 1848. 356.34.

Memo 219-001 - Castellamendi It. 38.586.-

ejecutado con cp⁸⁷⁷

05.08.88

Rd

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

Unidad de Administración Financiera

HOJA DE ENVIO

2462

2625

CODIGO N° 04 AGO. 1958

DE : OFICINA DE ADMINISTRACION

DERIVADO A :-Unidad de Abastecimientos y Serv. Aux.

- Unidad de Contabilidad
- Unidad de Personal
- Unidad de Tesorería



PARA

N° Folios

-
-
-
-
-
-
-

- Atención
- Estudio e Inf.
- Su conocimiento
- Opinión
- Tramitar
- Control
- Fiscalización

-
-
-
-
-
-
-

- Prep. resp. para la firma
- Tomar nota y devolver
- Proyect. Resolución
- Tomar acción e informar
- Elaborar norma o Directiva
- Procesamiento General
- Archivo

NOTA :

*HAF: Sr. Raul: se va a informar al
 sobre con que cuenta la obra que
 se incl. en el proyecto de Resolución*

Lima, _____

JOSÉ RAUL MONTOYA VALDERRAMA


ead.

Jefe de la Oficina de
Administración del IPD.

Deport. Internacionales

Unidades Delegaciones Nac.

593



Años



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

OCA
2625



INFORME N° 097 -88/OP

A : DIRECTOR EJECUTIVO
DE : JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
ASUNTO : OBRA : LOSA DEPORTIVA EN COLISEO EDUARDO DIBOS DANMERT
REF. : INFORME N° 043-OI-88
FECHA : Lima, 26 de Julio de 1988

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con la finalidad de comunicarle lo siguiente :

1.- Esta Oficina estima procedente se apruebe el Pre supuesto Adicional N° 1 de la Obra : Losa Deportiva en el Coliseo "Dibós Danmert" por la suma de I/. 38,586.00

2.- La afectación presupuestal se efectuará al Volumen 2, Sector 13, Pliego 11, E.E.P. 900, Proyecto 900020 - Coliseo Cerrado "Eduardo Dibós Danmert" - Obras de Continuación - Resto del País, - Asignación Específica 08.03; Fuente de Financiamiento : Tesoro Público.

Lo que comunico a Ud. para los fines consiguientes.

Atentamente,

OP/JAF
UPP/JLF/LBS
rmq.
REg. 993



JAVIER AGUILAR FRANCO
Jefe Oficina de Planificación
Instituto Peruano del Deporte