INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES

REPUBLICA PERUANA

Resolución No. 426-AD-76

Lima, 17 de Junio de 1976

Vista la solicitud del Ing. Marcial Avila Gutiérrez, sobre recepción de obra pública;

CONSIDERANDO :

Que los trabajos correspondientes a la obra: Ampliación de la Farola Metálica del Coliseo de Ica, han sido entregados de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas aprobadas por el INRED, según consta en el Acta de Recepción de diez de mayo de mil novecientos setentiseis;

De acuerdo con lo informado por la Oficina Central de Infraestructura Y Equipamiento y con la opinión favorable de la Dirección Ejecutiva; y

De conformidad con el Art. 18.03º del D.S. 036 de 6-10-61 y Art. 37º del D.L. 20555;

SE RESUELVE :

ARTICULO UNICO .- APROBAR, el Acta de Recepción adjunta de diez de mayo de mil novecientos setentiseis, referente a la obra: AMPLIACION DE LA FAROLA METALICA DEL COLISEO DE ICA, suscrita por el Ing. Contratista -- Marcial Avila Gutiérrez y Don Néstor C. Iberico Z. y el -- Ing. Miguel Saavedra F., en representación del INRED.

Regístrese, comuníquese y archívese.

ING°. GUILLERMO TORO LIRA
Jefe del INRED

CED/OCIE
ALE/nb.

257

5051
10 JUN 1976

INFORME Nº01-76-MSF

AL : ING. JEFE DE UPOE a.i.

DEL : ING. MIGUEL SAAVEDRA F.

ASUNTO : INFORME SOBRE EL VIAJE REALIZADO AL DEPARTAMENTO DE ICA.

REF. : REGISTRO 3679, SOLICITUD DE RECEP - CION DE OBRA.

FECHA : MAYO, 12 DE 1976

El día 10 de mayo, inicie el viaje de 2 días al depar - tamento de Ica, con el objeto de proceder a la recep - ción de los trabajos realizados en la ampliación de la Farola Metálica del Coliseo Cerrado.

Con la presencia del Director Departamental del INRED , y del Ingeniero Contratista, se procedio a la recepción de la Obra, toda vez que la construcción se ha efectuado dentro del plazo y de las especificaciones estableci das para el efecto.

Al final se levanto el Acta de Recepción, la cual adjun to al presente informe.

Es todo cuanto debo informar a usted.

Atentamente,

Ing. MIGUEL SAAVEDRA FARFAN

MSF/lrl.

5051

10 JUN 1976

INFORME Nº 205-OCIE-76

A : SR. CRL. CARLOS COBILICH P.
DIRECTOR EJECUTIVO DEL INRED

DE : ING CARLOS ESCRIBENS D.
JEFE DE LA OF DE INFRAESTRUCTURA

FECHA : JUNIO, 9 DE 1976

ASUNTO : RECEPCION DE OBRA AMPLIACION DE LA FAROLA METALICA DEL COLISEO DE ICA

==========

Señor Crl. Director Ejecutivo :

Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle lo siguiente :

- Con fecha 10 de mayo de 1976, se ha procedido a la Recepción de la Obra:Ampliación de la Farola Metálica del Coliseo de Ica, la misma -- que ha sido suscrita por el Ing. Marcial Avila Gutiérrez y Sr. Camilo Iberico Z. y el Ing Miguel Saavedra F., en representación del -- INRED.

Por lo expuesto es opinión de esta Jefatura, - se expida la respectiva Resolución, aprobando el Acta de Recepción adjunta.

Atentamente,

CED/OCIE
ALE/nb.

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES
(INRED)
LIMA - PERU
ESTADIO NACIONAL
TRIBUNA SUR 3ER. PISO
CASILLA 2243 - TELEFONO 329177
DIRECCION CABLEGRAFICA: INRED

10 JUN 1976

ACTA DE RECEPCION

PROYECTO : AMPLIACION DE LA FAROLA METALICA DEL COLISEO DE ICA.

OBRA : 015 - 75

En la fecha, reunidos el Ing. Marcial Avila Gutierrez, - Contratista de la Obra, y en representación del INRED, el señor Nestor Camilo Iberico Zumaeta, Director departamental del INRED - ICA y el Ing. Miguel Saavedra Farfán, de la Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento, se procedió al Acta de Recepción de la Obra indicada y cuya construcción ha estado a cargo del Contratista según Resolución de adjudicación Nº 135-AD-76, del 17 de Marzo de - 1976.

Realizada la inspección total de los trabajos ejecutados se obtuvo las siguientes conclusiones:

- La construcción se ha efectuado, de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas, y condiciones del contrato.
- No se han localizado observaciones y/o deficiencias, - por lo cual se considera la obra como conforme y procedente su recepción .
- La construcción se ha efectuado dentro del plazo estipulado en el contrato.

Ica, 10, de Mayo de 1976.

Ing. MARCIAL AVILA G.	NESTOR C. IBERICO	Ing. M. SAAVEDRA
Contratista	Director Departamental - ICA	OCIE,

MSF/lrl.