INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES

REPUBLICA PERUANA

RESOLUCION No. 688-AD-77

Lima, 15 de Junio de 197 7

Vista la petición de reintegros formulada por el Ing. Julio Guerra Mora, Contratista de la obra "Cancha Múltiple Colegio Independencia Americana" de Arequipa;

CONSIDERANDO :

Que, del estudio técnico efectuado por la Unidad de Proyectos, Obras y Equipamiento se establece que la obra en mención está afecta a los siguientes reintegros:

R.M.N° 70-76/VC-8200 .....S/. 14,750.00
R.M.N° 120-76/VC-1200 ....." 51,096.75

Estando a lo informado por las Oficinas Centrales de Administración, Infraestructura y Equipamiento, y a lo opinado por la Dirección Ejecutiva; y,

De conformidad con el Art. 37°del D.L. N° 20555, la R.M.N° 70-76/VC-8200;R.M.N° 120-76/VC-1200;

Se RESUELVE :

ARTICULO UNICO.- RECONOCER A FAVOR del Ing. JULIO GUERRA MORA, Contratista de la obra "Cancha Múltiple Colegio Independencia Americana" de Arequipa, la suma de S/. 65,846.75 (SESENTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTISEIS Y 75/100 SOLES ORO), por concepto de los siguientes reintegros:

R.M.N° 70-76/VC-8200.....S/. 14,750.00
R.M.N° 120-76/VC-1200....." 51,096.75

T O T A L.... S/. 65,846.75

Aféctese el egreso a la Partida 08.01, Proyecto N° 1064.1.1. Reintegros, Programa 1064 del Presupuesto del INRED en ejecución.

Regístrese, comuníquese y archívese.

LUCIANO CUNEO MARSICH
INRED

OCIE/ALE.
hbv.h.

Rec. Nº 688-AD-77

1256
15 JUN. 1977

INFORME Nº 211-OCIE-77

A : SR. MIGUEL PELLNY G.
DIRECTOR EJECUTIVO DEL IRRED

DE : ING. ALFREDO ROSSI H.
JEFE a.i. OCIE

ASUNTO : REINTEGROS

REF. : INFORME Nº 08-RVR-77

FECHA : JUNIO,,6 de 1977

Tengo el agrado de dirigirme a Ud.,a fin de informarle lo siguiente:

El Director Regional del INRED-de Arequipa, mediante Oficio Nº 08-77-INRED,remite la solicitud de reintegros del Ing.Julio Gurrea Mora,-contratista de la obra "Cancha Múltiple Independencia Americana".

La UNidad de Proyectos, Obras y Equipamiento ha efectuado un estudio sobre los reintegros a los que se encuentra afecta la citada obra;-del cuál se establece que le corresponde los siguientes reintegros:

R.M.Nº 70-76/VC-8200	S/. 14,750.00
R.M.Nº 120-76/VC-9200	" 51,096.75
T O T A L:..	S/. 65,846.75

Por lo expuesto es opinión de esta Jefatura se reconozca dicha suma a favor del Ing.contratista.

Es cuanto puedo informar a Ud.,al respecto.

Atentamente,

ING ALFREDO ROSSI H.
Jefe a.i. de la OCIE

OCIE/ALE.
hbv.

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES
(INRED)
LIMA-PERU
ESTADIO NACIONAL
TRIBUNA SUR 3ER. PISO
CASILLA 2243 - TELEFONO 32 91 77
DIRECCION CABLEGRAFICA: INRED

1256.
15 JUN. 1977

INFORME Nº 144-OCA-77

A : Director Ejecutivo
De : Jefe de la Oficina Central de Administración
Asunto : Disponbilidad Presupuestal (S/.65,846.75)
Fecha : Lima, Junio 10 de 1977.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de poner en su conocimiento que existe disponibilidad presupuestal, para el reconocimiento a favor del Ing. JULIO GUERRA MORA, Contratista de la Obra "Cancha Múltiple Colegio Independencia Americana" de Arequipa , la suma de S/.65,846.75 por concepto de reintegros y será afectado a la Partida 08.01., Proyecto,1064.1.1, Programa 1064 del Presupuesto del INRED, para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente.,

ALFONSO UGARTE SILVA
Jefe Unidad de Administración Financiera

JORGE BRUSH N.
Jefe de la Oficina Central de Administración del INRED

OCA/UF
GCC
cc:U.F.