INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES

RESOLUCION No. 0691-AD-81

Lima, 31 de Diciembre de 1981

Visto el Expediente S/n. de 10 de Noviembre de 1981 de la firma COSAGESA Contratistas Generales, mediante el cual solicita aprobación de Presupuesto Adicional de la obra:"Pintura y Reparación del Techo del Coliseo de Chiclayo";

CONSIDERANDO :

Que del Informe N° 0237-BJCH-81, se desprende que la INspección de Obra autorizó la ejecución del citado Presupuesto Adicional, el mismo que asciende a S/. 439,027.00;

Que en consecuencia procede aprobar el citado Presupuesto Adicional;

Estando a lo informado por la Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento, Administración, Asesoría Jurídica y a lo opinado por la Dirección Ejecutiva; y

De conformidad con el Art. 5.9.1. del D.S. N° 34-VC-80;

SE RESUELVE :

ARTICULO 1° .-APROBAR el Presupuesto Adicional N° 1 de la obra:"Reparación, Pintura y Techo Coliseo Cerrado de Chiclayo, ascendente a:CUATROCIENTOS TREINTINUEVE MIL VEINTISIETE Y 00/100 SOLES ORO -- (S/. 439,027.00),

ARTICULO 2° .-AUTORIZAR a la Oficina Central de Administración el Abono a favor de la firma COSAGESA CONTRATISTAS GENERALES S.A., el importe del Presupuesto Adicional, reconocido mediante el acápite 1° de la presente Resolución, previa valorización de la Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento, con cargo al Programa 1384, Sub-Programa 1384.5., Proyecto 1384.5.2, Asignación 08.01 del Presupuesto del -- I.P.D. en ejecución.

Regístrese y Comuníquese.

VICTOR NAGARO BIANCHI
Jefe del Instituto
Peruano del Deporte

OCIE/ARH
ALE/nb.

R.J. N° 0691-AD-81 del 31-12-81

INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE

ASUNTO: Aprobación de Presupuesto adicional para Obra "Pintura y Reparación del Techo del del Coliseo Cerrado de Chiclayo.

-383-

INFORME N°. 383-OAJ-82

AL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO:

1.- La Firma COSAGESA Contratistas Generales S.A. solicita la aprobación del Presupuesto adicional N°. 1 dela Obra "Pintura y Reparación del techo del Coliseo Cerrado de Chiclayo",que por requerimiento de la Dirección Ejecutiva del IPD se procederá a cambiar las calaminas del techo del Coliseo, que se encuentra deterioradas.

De acuerdo al presupuesto adicional N°. 1 realizado por la UPOE, éste asciende a S/. 439,027.00 que con el visto bueno de la Jefatura de OCIE - se aprueba el referido presupuesto, para la reparación solicitada.

2.- En consecuencia, esta OAJ opina que existiendo disponibilidad presupuestal y estando conforme a lo dispuesto con el Art. 5.9.1. del D.S.34-VC-80 aprobar el presupuesto adicional a que refiere el proyecto de Resolución que forma parte del presente informe.

Lima, 31 de Diciembre de 1981.

Atentamente,

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD - ASESORIA JURIDICA

TEODORO VILLAVICENCIO MURILLO
Oficina de Asesoría Jurídica

OAJ/82
TVM/emy
MZP

R/07/1/82

INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE

MEMORANDUM N° 753-OCIE-81

A	:	SR. DIRECTOR EJECUTIVO
DE	:	JEFE OF. DE INFRAESTRUCTURA
ASUNTO	:	PRESUPUESTO ADICIONAL
FECHA	:	DICIEMBRE, 23 DE 1981
REF.	:	INFORME N° 237-BJCH-81

Señor Director Ejecutivo:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para en relación a la carta de la firma COSAGESA CONTRATISTAS GENERALES S.A., mediante el cual solicita aprobación del Presupuesto Adicional de la obra:PINTURA Y REPARACION DEL TECHO DEL COLISEO CERRADO DE CHICLAYO; elevar a su - Despacho el Informe de la referenciadel cual se desprende que es procedente aprobar el citado Presupuesto Adicional N° 1 ascendente a S/. 439,027.00.

Atentamente,

INSTITUTO PERUANO DE ... JEFATURA - Oficina Central de Infraestructura -

ING. ALFREDO ROSSI H.
Jefatura OCIE (e)

OCIE
ALE/nb.

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES
(I N R E D)

MEMORANDUM N° 753-OCIE-81

A : SR. DIRECTOR EJECUTIVO

DE : JEFE OF. DE INFRAESTRUCTURA

ASUNTO : PRESUPUESTO ADICIONAL

FECHA : DICIEMBRE, 23 DE 1981

REF. : INFORME N° 237-BJCH-81

Señor Director Ejecutivo:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para en relación a la carta de la firma COSAGESA CONTRATISTAS GENERALES S.A., mediante el cual solicita aprobación del Presupuesto Adicional de la obra:PINTURA Y REPARACION DEL TECHO DEL COLISEO CERRADO DE CHICLAYO; elevar a su Despacho el Informe de la referenciadel cual se desprende que es procedente aprobar el citado Presupuesto Adicional N° 1 ascendente a S/. 439,027.00.

Atentamente,

ING. ALFREDO ROSSI H.
Jefatura OCIE (e)

OCIE
ALE/nb.

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES
(I N R E D)

MEMORANDUM N° 753-OCIE-81

A	:	SR. DIRECTOR EJECUTIVO
DE	:	JEFE OF. DE INFRAESTRUCTURA
ASUNTO	:	PRESUPUESTO ADICIONAL
FECHA	:	DICIEMBRE, 23 DE 1981
REF.	:	INFORME N° 237-BJCH-81

Señor Director Ejecutivo:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para en relación a la carta de la firma COSAGESA CONTRATISTAS GENERALES S.A., mediante el cual solicita aprobación del Presupuesto Adicional de la obra:PINTURA Y REPARACION DEL TECHO DEL COLISEO CERRADO DE CHICLAYO; elevar a su Despacho el Informe de la referenciadel cual se desprende que es procedente aprobar el citado Presupuesto Adicional N° 1 ascendente a S/. 439,027.00.

Atentamente,

ING. ALFREDO ROSSI H.
Jefatura OCIE (e)

OCIE
ALE/nb.

INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Oficina de Asesoría Jurídica
30 DIC. 1981
Hrs 12.10.
RECIBIDO

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
DIRECCION EJECUTIVA
29 DIC. 1981
1970
RECIBIDO

INFORME N° 268-OCA-81

A : Director Ejecutivo
De : Jefe de la Oficina Central de Administración
Asunto : Obra "Reparación, Pintura y Techo Coliseo Cerrado de Chiclayo S/. 439,027.00
Fecha : Lima, 23 de Diciembre de 1981.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de comunicarle que existe saldo disponible para aprobar el Presupuesto Adicional - N° 1 de la Obra "Reparación, Pintura y Techo Coliseo Cerrado de Chiclayo, ascendente a S/. 439,027.00.

Lo que cumplo con informar a Ud., salvo mejor parecer.

Atentamente,

JORGE BRUSH N.
Jefe de la Oficina Central de Administración del IPD

JBN/ls.