INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

REPUBLICA PERUANA

RESOLUCION No. 0220-AD-84

Lima, 19 de Julio de 19 84

Visto el Informe N° DC-001-IPD-CALLAO;

CONSIDERANDO :

Que, por Resolución N° 0148-AD-84 de 17-5-84, se autorizó el giro de S/ 17' 000,000.00 a favor de la Dirección IPD-Callao, para el Reacondicionamiento de Oficinas del Estadio Telmo Carbajo;

Que, la Dirección del IPD-Callao informa sobre la inversión efectuada con el giro antes indicado y requiere una suma adicional de S/. 8'500,000.00, motivado por las alzas continuas de materiales de construcción, mano de-- obra y trabajos varios a ejecutar, que no se consideraron en el presupues to original;

Que, en consecuencia procede autorizar el giro del monto solicitado;

Estando a lo informado por las Oficinas Central de Infraestructura y Equi pamiento, Administración, Planificación y a lo opinado por la Dirección-- Ejecutiva; y

De conformidad con el Art. 44° de la Ley N° 23740, el Art. 27° de la Ley N° 23724;

SE RESIELVE :

ARTICULO 1° .- AUTORIZAR el giro a favor de la DIRECCION DEL I.P.D.-CA LLAO, por el importe de: OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL-- SOLES ORO (S/. 8'500,000.00), que serán invertidos en las obras de:"Rea condicionamiento de Oficinas del Estadio Telmo Carbajo".

ARTICULO 2° .- La Dirección Departamental del I.P.D.-Callao, rendirá-- cuenta documentada de la inversión.

Aféctese el egreso al Volúmen 02, Sector 13, Pliego 11, U.P. 01, Progra ma 101, EEP. 001, Asignación 08.02- Fuente de Financiamiento Ley N° 23724.

Regístrese y Comuníquese,

Dr. ALBERTO MUSSO VENTO
Jefe del Instituto
Peruano del Deporte

OCIE/ARH
ALE/nb.

Res. 0220 - AD - 84
19 - Julio - 84.

REPUBLICA PERUANA

INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE

INFORME N° 136 -OCA-84

A : Director Ejecutivo
De : Jefe de la Oficina Central de Administración
Asunto : Obras de "Reacondicionamiento de Oficinas del Est. Telmo Carbajo"
Fecha : Lima, 06 de Julio de 1984.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de comunicarle que esta Oficina opina favorablemente sobre la aprobación del proyecto de resolución adjunto, en el cual se autoriza el giro a favor del IPD del Callao de S/. 8'500,000, para ser invertidos en las Obras de "Reacondicionamiento de Oficinas del Estadio Telmo Carbajo".

Lo que informo a Ud., para su conocimiento y fines que estime convenientes, salvo mejor parecer.

Atentamente,

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Oficina Central de Administración

JOSE RAUL MONTOYA V.
Jefe de la Oficina Central
[illegible] del IPD

RMV/ls.

INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Dirección Ejecutiva
18 JUL 1984
1362
RECIBIDO

INFORME No. 090/84-OP

A : DIRECTOR EJECUTIVO

DE : JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION

ASUNTO : OBRA : "REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS ESTADIO TELMO CARBAJO"

REF. : INFORMES NOS. 085-OCIE-84 y 136-OCA-84

FECHA : Lima, 18 de Julio de 1984

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para sobre el particular informarle lo siguiente :

1.- Esta Oficina considera procedente se autorice a la Oficina de Administración a girar el importe de : OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL SOLES ORO, (S/. 8'500,000.) a favor de la Dirección Departamental del Callao, suma que estará destinada a financiar la ejecución de la obra: "Reacondicionamiento de Oficinas-Estadio Telmo Carbajo", de esa localidad.

2.- El Instituto Peruano del Deporte, atenderá la financiación de la obra en mención, con recursos provenientes de la aplicación del Artículo 27° de la Ley 23724 de Financiamiento del Presupuesto del Sector Público para el presente año.

3.- Que asimismo dichos fondos están siendo orientados hacia los fines que se creara el dispositivo mencionado en el punto anterior.

4.- La Dirección Departamental del I.P.D. del Callao, es responsable de rendir cuenta documentada a esta Sede Central, de los trabajos realizados, al término de los mismos.

Antecedentes que elevo a su consideración para los fines consiguientes.

Atentamente,

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
OFICINA DE PLANIFICACION
JEFATURA

OP/JAF
UPP/JLF
lbg.
Adjs.: Lo indicado

JAVIER AGUILAR FRANCO
Jefe Oficina de Planificación
Instituto Peruano del Deporte

Dr. ALBERTO [illegible] VENTO

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION EDUCACION FISICA Y DEPORTES

—I N R E D—

HOJA DE REGISTRO Y CONTROL

NOMBRE: IPD DEL CALLAO

OF. 001-OPD-CALLAO-84 de 20-6-84

NUMERO: [illegible]

REF:

Fecha de INGRESO: 27/06/84

Hora: 11.40 AM

Numero de Folios: (04) cuatro orig. planos

Registrado por: [illegible]

ASUNTO: Inversión realizada en la Remodelación del local de las Oficinas en el Estadio Telmo Carbajo .

5

Pase a:	☐ ANTECEDENTES ☐ INFORMAR	No. [illegible]
Remitido por:	☐ ARCHIVO ☐ PREP. RESPUESTA	No. de folio
Recibido por:	☐ CONOCIMIENTO ☐ TOMAR ACCION	
Fecha Hora	☐ AUTORIZACION ☐ TRAMITAR	
	Observaciones:	

4

Pase a: OCIE	☐ ANTECEDENTES ☐ INFORMAR	No. [illegible]
Remitido por: OCA.	☐ ARCHIVO ☐ PREP. RESPUESTA	No. de folio
Recibido por:	☐ CONOCIMIENTO ☒ TOMAR ACCION	
Fecha Hora	☐ AUTORIZACION ☐ TRAMITAR	
	Observaciones: [illegible]	

3

Pase a: OA	☐ ANTECEDENTES ☐ INFORMAR	No. [illegible]
Remitido por: OE	☐ ARCHIVO ☐ PREP. RESPUESTA	No. de folio
Recibido por: [illegible]	☐ CONOCIMIENTO ☐ TOMAR ACCION	
Fecha 2/7/84 Hora 2.42	☐ AUTORIZACION ☒ TRAMITAR	
	Observaciones:	

2

Pase a: D. E.	☐ ANTECEDENTES ☐ INFORMAR	No.
Remitido por: Ocie	☐ ARCHIVO ☐ PREP. RESPUESTA	No. de folio
Recibido por: [illegible]	☐ CONOCIMIENTO ☐ TOMAR ACCION	
Fecha 27-6-84 Hora 4.35	☐ AUTORIZACION ☐ TRAMITAR	
	Observaciones: Con Inf. 085-Ocie-84	

1

Pase a: OCIE	☐ ANTECEDENTES ☒ INFORMAR	No. [illegible]
Remitido por: OTDA	☐ ARCHIVO ☐ PREP. RESPUESTA	No. de folio 04
Recibido por: [illegible]	☒ CONOCIMIENTO ☐ TOMAR ACCION	
Fecha 27.6.84 Hora 12.00 am	☐ AUTORIZACION ☐ TRAMITAR	
	Observaciones: Se Adj. Planos.	

INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Unidad de Administración Financiera
03 JUL. 1984
RECIBIDO

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Dirección Ejecutiva
27 JUN. 1984
1182
RECIBIDO

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Oficina Central de Administración
-2 JUL. 1984
1310
RECIBIDO

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Unidad de Administración Financiera
03 JUL. 1984
RECIBIDO

INFORME N° 085-OCIE-84

AL : SR. DIRECTOR EJECUTIVO

DEL : JEFE OF. DE INFRAESTRUCTURA

ASUNTO : INVERSION REMODELACION LOCAL I.P.D.-CALLAO

REF. : RESOLUCION N° 148-AD-84

FECHA : JUNIO, 27 DE 1984

Señor Director Ejecutivo :

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para informarle lo siguiente :

- Mediante la Resolución de la referencia, se autorizó el giro de S/. 17'000,000.00 a favor de la Dirección del IPD-CALLAO, para el Reacondicionamiento de sus Oficinas en el Estadio Telmo Carbajo.

- El Director del IPD-Callao, mediante el Expediente N° 2077, hace llegar su Informe N° 001-IPD-Callao-84, sobre la inversión efectuada.

- Del INforme antes indicado se establece que, la Obra a la fecha, tiene un avance del 66% y que por motivos de las alzas de mano de obra y materiales de construcción y otros motivos, se requiere de una inversión adicional de S/. 8'500,000.00.

Por lo expuesto, esta Jefatura emite opinión favorable a fin de que se gire adicionalmente a la Dirección IPD-Callao, la suma de S/. 8'500,000.00.

La citada Oficina remitirá oportunamente, los documentos probatorios de la inversión.

Atentamente,

Ing. Alfredo Rossi Hurtado
Jefe de la Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento del I. P. D.

28/6/84
Pase a OCA
Proceder de acuerdo a lo expuesto por OCIE

ALBERTO WIRZ MORIEGA
Director Ejecutivo
Instituto Peruano del Deporte

OCIE
ALE/nb.
Exp. 2077

INSTITUTO PERUA
DEL DEPORTE
Trámite Documen
FOLIO No 0

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
MESA DE PARTES
27 JUN. 1984
2077 11.40 AM
RECIBIDO

EVALUACION DE PROYECTOS DE:

INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE
CALLAO

Callao, 20 de Junio 1984

INSTITUTO PERUANO
Oficina Central de Administ
2 JUL. 1984
13/0

INFORME NºDC-001-IPD-CALLAO-84

Al : Doctor E. Musso
Presidente IPD

Asunto : Inversión realizada en la Remodelación Local oficinas ESTADIO TELMO CARBAJO-CALLAO
Obras por Administración

Por la presente, tengo el agrado de dirrigirme a Ud. para manifestarle los alcances de la inversión efectuada para los fines con respecto al asunto del rubro, en lo concerniente a las adquisiciones de materiales y de los compromisos contraidos a mi despacho por los trabajos contratados en lo relacionado a Albañileria y Acabados en General Instalaciones Electricas y Sanitarias Carpinteria Metálica y de Madera conforme los planos y especificaciones del caso, con el resultado siguiente:

1.00 PROGRAMACION

Plazo de ejecución	: 45 dias útiles
Inicio de la obra	: Segunda quincena de Mayo
Monto Base	: $ 18'500,000.00
Montoentregado por IPD Lima	: $ 17'000,000.00

2.00 RESUMEN DE LA INVERSION Y COMPROMISOS CONTRAIDOS A LA FECHA

DESCRIPCION	MONTO
Materiales	10'501,495
Contratistas	13'046,485
Flete	15,000
Total $	23'562,980

3.00 ADQUISICION DE MATERIALES Y PAGO DE VALORIZACIONES A LA FECHA

DESCRIPCION	MONTO
Materiales	10'501,495
Pago de Valorizaciones, Contratistas	5'906,150
Flete	15,000
Total $	16'422,645

INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE
Trámite Documentario
FOLIO No 02
005

INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE
CALLAO

EVALUACION DE PROYECTOS DE:

.....VIENE

S/ 17'000,000 - 16'422,645 = saldo S/ 577,355.
(Ver cuadro de gastos)

4.00 REQUERIMIENTOS PARA LA CULMINACION DE LAS OBRAS EN EJECUCION

DESCRIPCION	MONTO
Materiales	1'359,665
Pago de Valorizaciones pendientes a Contratistas	7'140,335
Total S/	8'500,000

5.00 AVANCE FISICO DE LA OBRA INTEGRAL A LA FECHA

alcance 66 %

NOTACION: Los incrementos alcanzados al monto base se debe:

1º.- A las alzas continuas de los materiales y mano de obra por la inflación existente.

2º.- por la baja resistencia encontrada en el piso de salon por el cual motivó a cambiar el espesor a 5", que trajo consigo mayor corte, excavaciones y eliminaciones de desmonte.

3º.- De las Instalaciones Electricas y Sanitarias se encontró las redes de agua y desague existentes en completo mal estado, que motivó a reemplazar éstas a mayor cantidad de materiales de lo previsto.

4º.- Veredas de circulación junto a los servicios higienicos en ejecución , como la eliminación de arbustos.

Esto es todo cuanto informo a su despacho.

Atentamente

I.P.D. CALLAO
DIRECTOR GENERAL

Asesores Director