INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE

REPUBLICA PERUANA

RESOLUCION No. 477-AD-88.

Lima, 13 de JULIO de 1988.

Visto los antecedentes adjuntos ;

CONSIDERANDO :

Que el Contartista Sr. PEDRO MANUEL JIMENEZ DUARTE , tuvo a su cargo la ejecución de " Mano de Obra de Pintado de Columnas - Frisos Exoeriores y Vigas- del Coliseo Cerrado de Lima " , la misma que fue recepcionada como conforme;

Que en consecuencia procede aprobar la Liquidación Final de Cuentas de la - citada obra , según detalle sgt. :

MONTOS APROBADOS :	CONTRATO ORIGINAL	I/.	85,811.00
MONTOS ABONADOS :	VAL. CONTRATO ORIGINAL		85,811.00
MONTOS RETENIDOS :	FONDO DE GARANTIA 5 % CONTRATO ORIGINAL		4,290.55
TOTAL FONDO DE GARANTIA A FAVOR DEL CONTRATISTA		I/.	4,290.55

Estando a lo informado por las Oficinas de Infraestructura , Administración- Asesoría Jurídica y con el Visto Bueno de la Dirección Ejecutiva Nacional ; y

De conformidad con el Art. 5.12.1 del D.S. N° 34-VC-80, el Art. 8 del D.L. - N° 328 - 85 ;

SE RESUELVE :

ARTICULO PRIMERO : APROBAR la Liquidación Final de Cuentas de la Obra : "Mano de Obra de Pintado de Columnas - Frisos Exteriores y Vigas del Coliseo de Lima " , la misma que establece un saldo a favor de el- Contratista de CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 55/100 INTIS (I/. 4,290.55).

ARTICULO SEGUNDO : AUTORIZAR al Banco de la Vivienda del Perú , el giro a - favor del Sr. PEDRO MANUEL JIMENEZ DUARTE , por el importe de I/. 4,290.55 , más intereses respectivos.

Regístrese y Comuníquese.

OI/ARH.
ECV.aod.

GERARDO MARUY TAKAYAMA
Presidente del
Consejo Nacional del Deporte

Res. 477-AD-88-
13-04-88.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Dirección Ejecutiva
11.00 am
3082 08 1988
RECIBIDO

REPUBLICA PERUANA

INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE

ASUNTO: Liquidación Final de Cuentas de la Obra: "Mano de Obra Pintado de Columnas - Frisos Exteriores y Vigas del Celiseo de Lima, contratista Sr. PEDRO JIMENEZ DUARTE.

INFORME N°. 135 -OAJ-88

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE:

1.- Mediante Informe N°. 044-OI-88 de la Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento (OCIE), se concluye que el estudio de Liquidación Final de Cuentas de la Obra: "Mano de Obra Pintado de Columnas Frisos Exteriores y Vigas del Coliseo de Lima, arroja un saldo de I/. 4,290.55 por concepto de Fondo de Garantía a devolver al Contratista Sr. PEDRO MANUEL JIMENEZ DUARTE, opinando favorablemente por la devolución de dicho Fondo de Garantía al citado contratista la OCIE y OA.

2.- Esta OAJ opina procedente aprobar la Liquidación Final de Cuentas de la Obra: "Mano de Obra Pintado de Columnas - Frisos Exteriores y Vigas del Coliseo de Lima", la misma que establece un saldo de I/. 4,290.55, correspondiente al Fondo de Garantía a favor del Contratista Sr. PEDRO MANUEL JIMENEZ DUARTE, así como autorizar al Banco de la Vivienda del Perú, el giro de I/. 4,290.55 a favor del mencionado contratista, más intereses con cargo al citado Fondo de Garantía, de conformidad con el Art. 5.12.1 del D.S. N°. 34-VC-80 Art. 8° del D.L. N°. 328-85 - Ley General del Deporte.

Lima, 06 de Julio de 1988

Atentamente,

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
ASESORIA JURIDICA
IPD

TEODORO VILLAVICENCIO MURILLO
Abogado Jefe Oficina de Asesoría Jurídica
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

OAJ/88
TVM/sm

INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Oficina de Asesoría Jurídica
28 JUN. 88
RECIBIDO

INFORME N° 101 -OA-88

A	:	DIRECTOR EJECUTIVO
DE	:	JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
ASUNTO	:	Proy. Res. Liquidación Final de Cuentas - Obra: "Mano de OBra de Pintado de Columnas - Frisos - Exteriores y Vigas del Coliseo de Lima"
FECHA	:	Lima, Junio 27 de 1988

Me dirijo a usted, a fin de adjuntar al presente, el proyecto de Resolución en el cual se aprueba la Liquidación Final de Cuentas de - la Obra : Mano de Obra Pintado de Columnas - Frisos Exteriores y Vigas - del Coliseo de Lima, la misma que establece un saldo a favor del Contratista de I/. 4,290.55. Asimismo, autoriza al Banco de la Vivienda del Perú girar a favor del señor Pedro Manuel Jimenez Duarte, el indicado importe.

La Oficina de Administración, considera procedente su tramitación de conformidad con el Art. 5.12.1 del D.S. N° 34-VC-80, el Art. 8 del D.L. N° 328.

Lo que informo a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,

OA/RMV.
ead.
Reg.: 2134
ADJ.: Proy.Res.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Oficina Central de Administración

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
JOSE RAUL MONTOYA VALDERRAMA
Jefe de la Oficina de Administración

CDE60

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

Reg. No. 7-6 88
Ingreso: 10.00

INFORME Nº 044 -01-88

AL : SR. DR. TOMAS PINNA GUERRERO
DIRECTOR EJECUTIVO NACIONAL

DEL : ING. ALFREDO ROSSI HUERTAS
JEFE DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

ASUNTO : OBRAS COMPLEMENTARIAS EN COLISEO CERRADO DE LIMA

.....

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación al asunto indicado, para informarle lo siguiente:

1.- Dentro del proceso formulado para la inauguración de la primera etapa del Coliseo /Cerrado de Lima, la Alta Dirección del I.P.D. consideró necesaria la ejecución de diversas obras complementarias, con el objeto de obtener lo siguiente:
- Optima presentación exterior
- Zonas de estacionamiento, circulación y accesos
- Avance de obras necesarias en vista de que el Coliseo iba a entrar ya en servicio para actividades deportivas.

2.- En lo referente a las losas de juego, estacionamiento, accesos y circulación, los diseños estuvieron sujetos a las siguientes especificaciones técnicas especiales:
- Espesor de pavimento = 15 cms.
- Concreto pre-mezclado de f'c= 210 Kg/cm2
- Juntas de construcción con refuerzos de acero.
- Trabajos acelerados.

3.- Se confeccionaron los respectivos presupuestos bases, se formularon los metrados y se llevaron a cabo las acciones correspondientes para la adjudicación de estos trabajos en forma oportuna.

4.- Como consecuencia de estas acciones se obtuvo las siguientes propuestas:
- PROYECTO: Construcción de losa multideportiva en zona exterior de Coliseo: Otero Gastelumendi por I/.716,461.80, igual al Presupuesto BAse. (zona exterior Este)
- PROYECTO: Construcción de losa multideportiva en zona exterior del Coliseo, exterior Sur: M & R Contratistas Generales por I/.716,461.80, igual al Presupuesto Base.

Ref 099-01

.../

INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE

.../

- PROYECTO: Const. de zona de estacionamiento y calzada de circulación del Coliseo: A y F Palacios por I/.770,388.12. Igual al Presupuesto Base.

- PROYECTO: Portico de ingreso y rampa de acceso en puerta Sur Oeste - del Coliseo: Futura Obras Civiles y montaje, por I/.----- 765,460.20. Igual al Presupuesto Base.

Pl. 101-OP - PROYECTO: Mano de obra para pintado de columnas, frisos exteriores,- vigas del Coliseo: Pedro Manuel Jiménez Duarte por I/.--- 85,811.80

Pl. 102-OP - PROYECTO: Mano de obra para pintado de cara exterior de bóveda, te - cho del Coliseo: Máximo Torres Alfaro por I/.141,900.00

- PROYECTO: Instalación de 25 proyectores completos en el Coliseo: --- Luis Zárate Alfaro por I/.18,000.00

CONCLUSIONES:

1.- Esta Oficina emite opinión favorable para la ejecución de las obras complementarias anteriormente detalladas y hace notar la urgencia - en función del tiempo con respecto a la inauguración del Coliseo.

2.- Se opina por la adjudicación de las diversas obras complementarias, según las propuestas que se han detallado en este informe, por considerarlas convenientes.

Atentamente,

Ing. Alfredo Huertas
Jefe de la Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento del I. P. D.

ARH/OI
ECV/ll.

2134

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

ACTA DE RECEPCION DE OBRA .

OBRA : PINTADO COLUMNAS , VIGAS Y FRISOS EXTERIORES DEL COLISEO CERRADO DE LIMA.

En la fecha reunidos en el terreno y obras la Comisión de Recepción de Obra integrada por el Ingº Alfredo Rossi Huertas,el Ingº Julio Vetter Ramos por la OCIE - IPD ; y el Sub-contratista en Pintura Sr. Pedro Manuel Jiménez Duarte ;se procedió al Acto de Recepción de los trabajos;

Realizada la Inspección de reconocimiento del total de los trabajos se - obtuvo las conclusiones siguientes :

- Se han llevado a cabo en estricto acuerdo a las especificaciones técnicas,procedimientos y cláusulas del contrato.

- Por lo cual ambas partes suscriben la presente Acta de Recepción para los fines consiguientes.

Lima, 05 de Mayo de 1,988.

PEDRO JIMENEZ DUARTE

Ing. Alfredo Rossi Huertas
Jefe de la Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento del I. P. D.

INGº JULIO VETTER R.