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AZAR RESOLUCION No. _..0724-AD-85
NX? ME.csDICIEMBRE cnn de 1985.......

do recepcionada como conforme;

y DETERMINACION DE LA INVERSION

Contrato Original
| Reajuste de Precios

TOTAL INVERSION :

DETERMINACION DE SALDOS

Montos Aprobados

- Contrato Original
- Reajuste de Precios

TOTAL APROBADO :

Valorizado Contrato Original 45'224,500.00
-| Valorizado Reajuste Precios 13'932,311.00

le Valorizaciones Contrato Original
YY de Valorización Reajuste de Precios

Que, el Arq. Eduardo Luna Marti, tuvo a su cargo la ejecución de la obra:
"Losa Múltiple Complejo Deportivo Jr. Carhuaz-Breña", la misma que ha si

Que, en consecuencia procede autorizar la devolución del Fondo de Garan-
tía, previa Liquidación Final de Cuentas, según detalle :

S/. 45'224,500.00
13'707,811.00

S/. 58'932,311.00

S/. 45'224,500.00
13'707,811.00

S/. 58'932,311.00

58' 932,311.00
Sumas Iguales

S/..  2'261,225.00
685,391.00

S/.  2'946,616.00
SENTIDA CIZSS »

lle.



“INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

RESOLUCION No. _0724-AD-85

Limo, ¿libri corer DIDETEMBRE:init de 19B..%......

Estando a lo informado por las Oficinas Central de Infraestructura y Equi
pamiento, Administración, Asesoría Jurfdica y a lo opinado por la Direc--
ción Ejecutiva; y

==. De conformidad con el Art. 5.12.1 del D.S. N” 34-VC-80, el Art. 9 del De
wcreto Legislativo N” 328-85;

.- APROBAR la LIQUIDACION FINAL DE CUENTAS de la obra: "Losa
) Múltiple Complejo Deportivo Jr. Carhuaz-Breña", la misma

que establece un saldo a favor del Contratista: ARQ. EDUARDO LUNA MARTI,-
y de: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTISEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS S0--

LES ORO (S/. 2'946,616.00), correspondiente al Fondo de Garantía.
ES

_

ARTICULO 2? .- AUTORIZAR al BANCO DE LA VIVIENDA DEL PERU, el Giro a fa
N vor del Arq. Eduardo Luna Marti, por el importe de -----
S/. 2'946,616.00, más intereses con cargo al citado Fondo de Garantía.

Regístresef/fComunfquese,

brea ALA |

Dr. VICTOR CASTAGNOLA| LDONADO

Jeje del LED



RES.N” 0724-AD-85 de 31-DIC-85

ASUNTO: Devolución de Fondo de Garantía Obras..."
Múltiple Complejo Deportivo Jr. Carhuaz -Breña".

a

INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE epr

INFORME N*_452-043/85 | DOad
AL SEÑOR JEFE DEL IPD

1.- El Arquitecto EDUARDO LUNA MARTI mediante comunicación de fecha 24
de Setiembre 1985, ha solicitado al IPD La devolución del Fondo de
Garantía de La Obra: "Losa Múltiple Complejo Deportivo Jr. Carhuaz
Breña, La misma que estuvo a 4u cargo. Según ¿e desprende de La Li-
quidación Final de Cuentas de La citada Obra, ésta anmoja un saldo
a favor del Contratista Arq” Eduardo Luna Martí de S/. 2'946,616.=
comespondiente al Fondo de Garantía. De acuerdo a Lo informado -
por La Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento mediante
Informe Ñ* 245-OCTE-85 de 10 de Diciembre 1985 La Obra en rneferen-+ cía ha sido recepcionada a satisfacción por el TPD, recomendando -
que se autorice al Banco de La Vivienda del Perú La devolución del
ándicado Fondo de Garantía más inteneses a favor del Arq” Eduardo
Luna Martí.

2?.- Esta OAJ opina procedente aprobar La Liquidación Final de Cuentas
de La Obraz "Losa Múltiple Complejo Deportivo Jr. Carhuaz -Breña,
La misma que establece un saldo a favor del Contratista Anquítec-
to Eduardo Luna Martí de S/. 2'946,616.00 comespondiente al Fon-
do de Garantía, así como autorizar al Banco de La Vivienda del -
Perú el gíno a favor del indicado Contratista por el imponte de -
S/. 2'946,616.00 más intereses con cargo al cítado Fondo de Garan
tía, en aplicación por Lo dispuesto en el Ant. 5.12.1. del Decne-
to Supremo N” 34-UC-80 -Reglamento General de Licitaciones y Con-
tratos de Obras Públicas.

Lima, 31 de Diciembre de 1985.

pS Atentamente,

TEODORO VILLAVICENCIO MURILÓ

Abogado Jefe Oficina de Asesoría Jurídica

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

043/85
TVM/ntp.

Exp.: 5/n.
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27 DIC. 1985

INSTITUTO. PERUANO RECIBIDO!
DEL DEPORTE

INFORME N* ////  -OCA-85

DIRECTOR EJECUTIVO

OFICINA CENTRA L DE ADMINISTRACIÓN

Proy. Res. Devolución Fondo de Garantía
INFORME N* 245-OCTE-85

Lima, Diciembre 27 de 1985

Tengo el agrado de dúrigúme a usted, a fín de adjuntar -
al presente, el Proyecto de Resolución, en el cual se aprueba la  Lí-
quidación de La Obra "Losa Máltiple Complejo Deportivo Jx.Carhuaz-Bre-
ña” a cargo del Arquitecto Eduardo Luna Marti, donde se establece un
saldo a su favor de S/.2'946,616.00 por Las retenciones efectuadas por
Fondo de Garantía en Las valorizaciones de La indicada obra. Asímismo
¿e autoriza al Banco de La Vivienda a devolver al Arq. Eduardo Luna -
Martí, La indicada retención que fuera depositada en la referida Enti-
dad bancaria.

La Oficina Central de Administración, considera proceden-
te su tramitación, por encontrarse amparada dentro de Los alcances del
At. 5.12.1 del D.S. N*34-VC-80, el Art. 9 "del Decreto Legislativo N”-
328-85.

Lo que ¿nformo a usted, para los fúnes pertinentes.

y AtentA

0CA/85.
RMU/ead.
ADJ. :Proy.Res. E lO DEL DEPORTE
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INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE

INFORME N*_245-OCIE-85

AL , SR. DIRECTOR EJECUTIVO DEL 1.P.D.

DEL : ING. JEFE OF. DE INFRAESTRUCTURA

ASUNTO E DEVOLUCION FONDO DE GARANTIA AL ARQ.
E. LUNA M.

REF. 5 CARTA DEL 24-9-85

FECHA z DICIEMBRE, 10 DE 1985

Señor Director Ejecutivo :

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para informarle lo siguiente :

- El Arq. Eduardo Luna Marti, mediante la Carta de la referencia, solicita Devolución de Fondo de Garantía de la obra:"Losa Múltiple--
Jr. Carhuaz-Breña".,

- La Unidad de Proyectos y Obras, ha elevado los INformes N” 082-UPO-
85 y N” 429-85-BJCH, de Tos cuales se establece que procede autori
zar la devolución del Fondo de Garantía retenido, previa Liquida--=
ción de Cuentas.

Por lo exfuesto es opinión de esta Jefatura :

1.- Se apruebe la Liquidación Final de Cuentas de la obra:"Losa Múl
tiple Complejo Deportivo Jr. Carhuaz-Breña", la misma que esta=
blece un saldo a favor del Contratista Arq. Eduardo Luna M., asas a S/. 2'946,616.00, correspondiente al Fondo de Garan-
tía.

2.- Se autorice al Banco de la Vivienda la devolución del citado
Fondo de Garantía, más intereses a favor del Arq. E. Luna M.

OCIE A ONE. Ig ¡INT RossiHrertas
£4 le la Ofifina Central de Infraestructura

uipamiento del Í, P. D,
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(INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE

INFORME N. 082-UPOE-85

AL + ING. JEFE DE OCIE

DEL + ING.R.VALENZUELA RAMOS

ASUNTO : OBRA: LOSA MULTIPLE COMPLEJO DEPORTIVO
JR. CARHUAZ-PJE, OLAYA - BREÑA

REF. : DEVOLUCION DE FONDOS DE GARANTIA
CARTA DEL CONTRATISTA DEL 24-9-85

S FECHA DICIEMBRE, 9 DE 1985

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relacion al asunto de la referencia e informar lo sigte.:
Por carta de fecha 24-9-85, la firma Lores Luna Arquitectos Contratista de la obra en, mencion solicita la devo-
lucion de Fondo de Garantia de la obra, para lo cual ad-
junta Memoria Descriptiva, Acta de Entrega de Terreno y-
copia fotostatica de la Declaracion Jurada de no adeudo-
al IPSS.
AT respecto:
El Fondo de Garantia de la obra a devolverse al Contra -tista asciende a la cantidad de S/, 2'946,616,00 segun -
Liquidacion de Obra que se adjunta.

de Se ha revisado la Memoria Descriptiva de la obra presentada por el Contratista y se encuentra comforme.
Se eleva el presente Informe para su tramite correspon -
diente,

Atentamente,

A

J
OCIE/UPOE. Pa

UR
RVR dso ING. ROMELIA VALENZUELA R,

Unidad de Proyectos,

Obras y Equipamiente



Eduardo A. Luna
Arquitecto

Pe:

Lima, 24 de Setiembre de 1985.

Señores
Instituto Peruano del Deporte
Supervisor de Obra
Ciudad.-

Ref.: Obra:"Losa Múltiple Com-
plejo Denortivo Jr. Car-
huaz-Psje. Olaya-Breña".

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a fin de

solicitarles la devolución del Fondo de Garantía de la Obra de -la referencia, vara lo cual adjunto a la presente la siguiente -documentación:

- Constancia de No Adeudo al Instituto Peruano de Seguridad Se-
cial.

- Memoria Descriptiva Valorizada en original y una copia.
- Copia del Acta de Recepción de la Obra.

Agradeciéndoles la atención que se sirvan dis
pensar a la presente, quedo de Uds.

Atentamente,

VARDO LUNA MARTÍ

cap 1204
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SEÑOR GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO P RUANO DE SESURID.D

JUCIALL *

See Go:

EDUARDO LUNA MaiTí, perueno, con L....N%2 08805919 y -
1,,T. N2 E282098 y con douwicilieo legal en el 'difício Los Ala-
mos 52 101, Resídencial San Felipe, Jesús Karía; ante Jd. con
e] debido respeto wep presento y expongo:

(ue siendo requisito indispensabla vara obtener lo devo
lución del Fondo de G:rantiía de la (bra:"Complejo Deportivo
sito en Jr. Carhuaz, Psje. Olaya - Breña", con Registro Patro_
nal N2 212097 y N2 de Obra 138756, el tener una constancia
de no adeudo al l.t.c.£9. solicito a Vds. se sirvan erdenar a

quien cerrescondz se ne otorgue dicha constancia.
s» gracia que espero alcanzar por ger de justicia.oAEDUARDO LUNA “ATI

L.T.N9 $282098

Lima, 18 de 5etiembre de 1985.



INSTITUTO PERUANO INFORME 4 429-85-BJCH esDEL DEPORTE >

AL : ING.R.VALENZUELA RAMOS

DEL : ING.B.J.COBBA HUERTA

ASUNTO : LIQUIDACION DE LA OBRA 11-0-85 E
LOSA MULTIPLE JR. CARHUAZ PJE. OLAYA-BRENA

REF, : CONTRATISTA ARQ. EDO. LUNA MARTI

FECHA : NOVIEMBRE, 29 DE 1985

Conforme a sus instrucciones he procedido
a efectuar la Liquidacion de la Obra, 11-0-85: Losa Mul-
tip
A)

CON

le Jr, Carhuaz Pje, Olaya-Brena:
Datos de la Obra,
Contrato. 12-7-85
Adjudicacion, R.F* AD-85
Aprobacion E.,T.:% . -AD-85
Ppto. Contrato. S/. 45'224,500
Ppto. Base, S/, 45'224,500
Fondo de Gtia, 5%. S/. 2'261,225
Adel. Obra 20%, S/. 9'044,900
Adel. Mat. 40%, S/, 18'089,800
Plazo Ejecucion, S/. 30 dias.
Entrega terreno. S/. 12-8-85
Vence. 11-9-85
Ampliacion terreno. No tiene
Solicitud recepcion. Set. 85
Recepcion. 19-9-85
Reajutte total, S/. 13'707,811
Fondo de Garantia 5%: S/, 2'946,616
Adicional. No tiene
Val.Final +2- S/, 45'224,500
Exceso de reajuste, S/. 1'532,846
Monto contrato, S/. 45'224,500
Monto total. S/. 58'932,311
CLUSTON,

La obra se ejecuto dentro del plazo 30 dias entre el 12-
8-85, no teniendo observaciones pendientes,e transcurrido mas de 60 dias de la recepcion de la o-
Ay

Es conveniente que la contratista presente la memoria des
criptiva valorizada.
Adjuntar certificacion de solicitud al IPSS, sin adeudos,
conflictos laborales, acta de recepcion, para cumplir con
el RULYCOP Art, 5,10,14 y 4.2.2,
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(INSTITUTO PERUANO -2-
DEL DEPORTE

Por tanto cumplido estos requisitos se podra devolver el-
Fondo de Garantia por S/, 2'946,616.-

Es cuanto informo salvo mejor parecer.

OCIE/UPOE,
BJCH.



OBRA * 11-0-85:
CONTRATISTA: ARQ. EDUARDO LUNA MARTI

LOSA MULTIPLE JR. CARHUAZ PJE. OLAYA-BREÑA ,

"VAL .1(31-8-85)
VAL.*42(12-9-85)
RD READ. 11,2

MONTO CONTRATO:

REAJUSTE :

TOTAL RECIBIDO
VAL.BRUTA  VAL.REAJ. REAJ.NETO A.0.20%  A.M.40%  F.G.5% EXCESO DESC. NETO

24'323,500 24'323,500 4'864,700 9')29,400 1'216,175 15'810,275 8'513,225
20'901,000 20'901,000  -,- 4'044,900 8'360,400 1'045,050 =.-  13'585,650 7'315,350

.,- 13'707,811 13'707,811 —-,- Son 685,391 1'532,846 685,391 13'022,420-
45'224,500 58'932,311 13'707,811 8'909,600 18'089,800 2'946,616 30'081,316 28'850,995

45'224,500
13'707,811
58'432,311 FONDO DE GARANTIA (5%): S/. 2'946,616.00


