



RESOLUCION No. 0479-AD-81

Lima, 1° de Octubre de 1978

Visto el Informe N° 054-UPOE-81;

CONSIDERANDO :

Que la firma Constructora San Gerardo S.A. Contratistas Generales, presento el Presupuesto Adicional N° 01 para la obra "Remodelación Pista Atletica Estadio Nacional-Lado Sur, ascendente al monto de S/. 128,890.00;

Que del Informe de Inspección de Obra se desprende que es rpocedente apro bar el respectivo Presupuesto Adicional;

Estando a lo informado por las Oficinas Centrales de Infraestructura y E- quipamiento, Administración y a lo opinado por la Dirección Ejecutiva; y

De conformidad con el Art. 5.9.1 del D.S. N° 34-VC-80, el Art. 37° del D. L. N° 20555;

SE RESUELVE :

ARTICULO 1° .- APROBAR el Presupuesto Adicional N° 01 de la obra "Remodela ción Pista Atletica Estadio Nacional-Lado Sur", ascendente a: CIENTO VEIN- TIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 00/100 SOLES ORO (S/. 128,890.00), a care go de la firma Constructora San Gerardo S.A. Contratistas Generales.

ARTICULO 2° .- AUTORIZAR a la Oficina Central de Administraciónel Abono a favor de la firma COSAGESA CONTRATISTAS GENERALES, del monto del Presupues to Adicional aprobado, según el acápite N° 01 de la presente Resolución.

El egreso que origine la presente Resolución, así como el de aplicar la -- respectiva Fórmula Polinómica de Reajuste de Precios, se abonarán con cargo al Proyecto 1384.5.2- Estadio Nacional 08.01 del Presupuesto del Insti- tuto Peruano del Deporte en ejecución.

Regístrese y Comuníquese.

VICTOR NAGARO BIANCHI
Jefe del Instituto
Peruano del Deporte



OCIE/ARH
ALE/nb.





**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**



INFORME N° 193 - OCA - 81

A : Director Ejecutivo
 De : Jefe de la Oficina Central de Administración
 Asunto : Proyecto de Res., sobre aprobación del Presupuesto Adicional N°01 de la Obra : Remodelación Pista Atlética Estadio Nacional - Lado Sur. S/. 128,890.00
 Ref : Memo N°444-UAF-81
 Fecha : Lima, 28 de Setiembre de 1981.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de manifestarle que esta Jefatura opina favorablemente sobre la aprobación del Presupuesto Adicional N°01 de la Obra: Remodelación Pista Atlética Estadio Nacional - Lado Sur, ascendente a S/. 128,890.00 a cargo de la firma Constructora San Gerardo S.A. Contratistas Generales.

Es todo cuanto tengo el honor de informar a Ud., salvo mejor parecer.

Atentamente,

JBN/gcc.
 Inc : Proyecto de Res.
 Memo N°444-UAF-81
 cc : U.Financiera.



JORGE BRUSH N.
 Jefe de la Oficina Central de
 Administración del IPD



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**



MEMORANDUM Nº 444-UAF-81

**AL : JEFE DE LA OFICINA CENTRAL DE
ADMINISTRACION**

DEL : JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA

ASUNTO: SALDO DEL PROYECTO

FECHA: LIMA, 28 DE SETIEMBRE DE 1981.

Es grato dirigirme a Ud., a fin de comunicarle que el Saldo del Proyecto de Remodelación Pista Atlética Estadio Nacional Lado Sur es de ---
S/ 5'170,000.00 al 24/09/81.

Atentamente,

**UAF/AUS
jva**

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

**C. P. C. ALFONSO UGARTE S.
JEFE ADMINISTRACION FINANCIERA**



INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES
(INRED)

1004
26 JUN 1981

MEMORANDUM N° 394-OCIE-81

A : SR. DIRECTOR EJECUTIVO
DE : ING. ALFREDO ROSSI H.
ASUNTO : PRESUPUESTO ADICIONAL
REF. : CARTA N° 031-81
FECHA : JUNIO, 26 DE 1981

Señor Director Ejecutivo:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para en relación al expediente sobre aprobación de Presupuesto Adicional de la obra "Remodelación Pista Atlética Estadio Nacional-Lado Sur", elevar a su Despacho el Informe N° 054-UPOE-81, el mismo que hago mio.

Por lo expuesto me permito opinar se apruebe el Presupuesto Adicional N° 01 de la obra "Remodelación - Pista Atlética Estadio Nacional-Lado Sur", ascendente a S/. 128,890.00.

0015

Aprobado
Preparar pape
26/6/81

Atentamente,

ING. ALFREDO ROSSI H.
Jefatura OCIE (e)

OCIE:
ALE/nb.
Ing. JOSE TONG MATOS
Director Ejecutivo
Instituto Peruano del Deporte