



RESOLUCION No. 0503-AD-82

Lima, 29 de Setiembre de 1982

Vistos los antecedentes adjuntos;

CONSIDERANDO:

Que la inspección de la Obra: "Cancha de Calentamiento Mundial de Voleibol-1982-Sede Trujillo", ha autorizado la ejecución de obras adicionales;

Que la Unidad de Proyectos y Obras, en base a los metrados aprobados por la INSpección, ha elaborado el respectivo Presupuesto Adicional N° 01;

Que en consecuencia procede aprobar el Presupuesto Adicional en referencia y autorizar su cancelación a favor del Contratista;

Estando a lo informado por las Oficinas Central de Infraestructura y Equipamiento, Administración, Asesoría Jurídica y a lo opinado por la Dirección Ejecutiva; y

De conformidad con el Art. 5.9.1. - del D.S. N°34-VC-80;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el Presupuesto Adicional N° 01 de la obra: Construcción Cancha Calentamiento Mundial de Voleibol-1982-Sede Trujillo a cargo del Ing° Jorge Filiberto Anticona Sánchez; ascendente a DOS MILLONES-DOSCIENTOS CINCUENTITRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 00/100 SOLES ORO (S/. 2'253,330.00).

ARTICULO 2°.- Autorizar a la Oficina Central de Administración el abono a favor del Ing° Jorge Filiberto Anticona Sánchez, el importe del Presupuesto Adicio

//..





RESOLUCION No. 0503-AD-82

Lima, 29 de Setiembre de 1982

..//

nal en referencia, previa valorización de la Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento.

Aféctese el egreso al Proyecto 1362.
04.2. Cancha Calentamiento Sede Trujillo-Asignación 08.01.

Regístrese y Comuníquese,

OCIE/ARH.
ALE/as.




VICTOR NAGARO BIANCHI
Jefe del Instituto
Peruano del Deporte





INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES
(I N R E D)



ASUNTO : Aprobación de Presupuesto Adicional
N° 01 de la Obra "Cancha de Calentamiento Mundial de Vóleybol-1982 Se de Trujillo"

INFORME N° 357-OAJ-82

AL DIRECTOR EJECUTIVO

- 1.- El Ing. Jorge F. Anticona Sánchez solicita se apruebe el Presupuesto Adicional N° 01 de la Obra "Cancha de Calentamiento Mundial de Vóleybol 82 - Sede Trujillo.

Que, la Unidad de Proyectos y Obras, ha elaborado el respectivo Presupuesto Adicional N° 01.
- 2.- Esta Oficina opina procedente aprobar el Proyecto de Resolución que se adjunta al presente Informe, de conformidad con el Art. 5.9.1 del D.S. N° 34-VC-80.

Lima, Setiembre 27 de 1982

Atentamente,

OAJ/82
MZP/ead.
ADJ.: Proy.Res.



[Signature]
DR. MARIO ZULETA PIZARRO
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
Instituto Peruano del Deporte



INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE




INFORME N° 1630CA-82

A : JEFATURA
DE : JEFE DE LA OFICINA CENTRAL DE ADMINISTRACION
ASUNTO : *Proy. Res. Obra " Cancha de Calentamiento Mundial de Vóleibol-1982-Sede Trujillo "*.
REF. : Informe N° 207-OCIE-82.
FECHA : Lima, 24 de Setiembre de 1982.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de adjuntar al presente el Proyecto de Resolución que trata sobre la aprobación del Presupuesto Adicional N° 01 de la obra : Construcción - Cancha Calentamiento Mundial de Vóleibol-1982-Sede Trujillo a cargo del Ing° Jorge Filiberto Anticona Sánchez; ascendente a --- S/. 2'253,330.00 .

Envío a la vez el Informe de la referencia.
Es cuanto tengo que informar a Ud., salvo mejor parecer.

Atentamente,


JORGE BRUSH N.
Jefe de la Oficina Central de
Administración del IPD

OCA/JBN
jam.

Inc.: lo indicado.



INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE

INFORME N° 207-OCIE-82

A : SR. DIRECTOR EJECUTIVO
DE : JEFE DE OCIE
ASUNTO : PRESUPUESTO ADICIONAL
REF. : COMUNICACION DE 7-9-82
FECHA : SETIEMBRE, 22 DE 1982

Tengo el agrado de dirigirme a Ud.
para informarle lo siguiente:

El Ing. Jorge F. Anticona Sánchez,
mediante la comunicación de la referencia, ha-
ce llegar el Presupuesto Adicional N°01 de la
obra: Cancha de Calentamiento Mundial de Volei
bol 82, el mismo que tiene el V°B°del Ing. INs
pector de obra.


En base del presupuesto indicado la
UPO, ha elaborado el Presupuesto Adicional N° 01
y ha emitido el Inf. N° 14-RVR-82.

Por lo expuesto es opinión de esta
Jefatura se apruebe el Presupuesto Adicional N°01
ascendente a S/. 2'253,330.

Es cuanto puedo informar al respecto.

Atentamente,

OCIE/ARH.
ALE/as.


Ing. ALFREDO ROSSI HUERTAS
Jefatura OCIE (e)