



RESOLUCION No. 0569-AD-82

Lima, 22 de OCTUBRE de 1982

Visto los antecedentes adjuntos;

CONSIDERANDO :

Que, la Unidad de Proyectos y Obras ha elaborado el Presupuesto Adicional N°1 de la obra: "Cancha Calentamiento Mundial Vóleibol 1982-Sede:-- Chiclayo", el mismo que asciende a S/. 890,746.00 y que se ha encontrado conforme;

Estando a lo informado por las Oficinas Central de Infraestructura y Equipamiento, Administración, Asesoría Jurídica y a lo opinado por la Dirección Ejecutiva; y

De conformidad con el Art. 5.9.1 del D.S. N° 34-VC-80;

SE RESUELVE :

ARTICULO 1° .- APROBAR el Presupuesto Adicional N° 1 de la obra: "Cancha de Calentamiento Mundial Vóleibol 1982-Sede: Chiclayo", a cargo de la firma GALESA, ascendente a: OCHOCIENTOS NOVENTA -- MIL SETECIENTOS CUARENTISEIS SOLES ORO (S/. 890,746.00).

ARTICULO 2° .- AUTORIZAR a la Oficina Central de Administración el -- Abono del citado Presupuesto Adicional, así como el -- respectivo Ajuste Automático de Precios por aplicación de la Fórmula - Polinómica, previa valorización de la Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento.

Aféctese el egreso al Programa 1362, Actividad 1362.0.04, Proyecto : 1362.4.2, Asignación 08.01 del Presupuesto del Instituto Peruano del Deporte en ejecución.

Regístrese y Comuníquese.

VICTOR NAGARO BIANCHI  
Jefe del Instituto  
Peruano del Deporte

OCIE/ALE  
nb.





**INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE**

ASUNTO: Aprobación de presupuesto adicional N° 1 de la Obra "Cancha de Calentamiento Mundial Vóleibol 1982. Sede Chiclayo.



INFORME N° 407-OAJ-82

AL SENOR DIRECTOR EJECUTIVO:

- 1.- La Unidad de Proyectos y Obras ha elaborado un presupuesto adicional N° 1 de la Obra "Cancha de Calentamiento Mundial Vóleibol 1982: Sede Chiclayo, considerándolo menor que el presentado por el Contratista y que está errado.
- 2.- Esta Oficina opina procedente aprobar el proyecto de Resolución que se adjunta, de conformidad con el Art. 5.9.1. del Decreto Su premo N° 34-VC-80.

Lima, 20 de octubre de 1982

Atentamente,

OAJ/82  
MZP/emy



  
Dr. MARIO ZULETA PIZARRO  
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica  
Instituto Peruano del Deporte



INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE



INFORME N° 190 -OCA-82

A : Director Ejecutivo  
De : Jefe de la Oficina Central de Administración  
Ref. : Memo. 620-OCIE-82.  
Asunto : Obra "Cancha de Calentamiento Mundial Vóleibol 82  
Sede : Chiclayo".  
Fecha : Lima, 19 de Octubre de 1982.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de comunicarle que esta Oficina opina favorablemente sobre la aprobación del proyecto de resolución adjunto en el cual se aprueba el presupuesto adicional N° 1 de la Obra "Cancha de Calentamiento Mundial Vóleibo 1982 - Sede Chiclayo", ascendente a la suma de S/.890,746.

Es cuanto tengo que informar a Ud., salvo mejor parecer.

Atentamente,



JORGE BRUSH N.  
Jefe de la Oficina Central de  
Administración del IPD

JBN/ls.

MEMORANDUM N° 620-OCI E-82

A : SR. DIRECTOR EJECUTIVO  
DE : JEFE OCIE  
ASUNTO : APROBACION PRESUPUESTAL ADICIONAL  
REF. : INFORME N° 295-BJCH-82  
FECHA : OCTUBRE, 07 DE 1982  
-----

Señor Director Ejecutivo :

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para elevar a su Despacho el Presupuesto Adicional N°1 de la obra: "Cancha de Calentamiento Mundial Vólei-Sede:Chiclayo".

Esta Jefatura hace suyo el Informe de la referencia de la Unidad de Proyectos, y opina porque se expida Resolución, aprobando el citado Presupuesto Adicional.

Atentamente,

  
Ing. ALFREDO ROSSI HUERTAS  
Jefatura OCIE (e)

OCIE  
ALE/nb.