



RESOLUCION No. 0316-AD-87

Lima, 22 de ABRIL de 19 87



Visto los antecedentes adjuntos;

CONSIDERANDO :

Que, la Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento, ha elevado para aprobación el Presupuesto Adicional N° 1 de la obra: "Reacondicionamiento-- Complejo Deportivo Puente del Ejército", ascendente a I/. 12,685.86, el -- mismo que se ha encontrado conforme;



Que, en consecuencia procede aprobar el citado Presupuesto Adicional y autorizar su cancelación a la firma Contratista de la obra: Paso S.A. Contratistas Generales;

Estando a lo informado por las Oficinas Central de Infraestructura y Equipamiento, Planificación, Administración, Asesoría Jurídica y a lo opinado por la Dirección Ejecutiva; y

De conformidad con el Art. 5.9.1. del D.S. N° 34-VC-80, el Art. 9° del Decreto Legislativo N° 328;



SE RESUELVE :

ARTICULO 1° .- APROBAR el PRESUPUESTO ADICIONAL N° 1 de la obra: "Reacondicionamiento Complejo Deportivo Puente del Ejército", ascendente a: DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTICINO INTIS CON OCHENTISEIS CENTIMOS, (I/. 12,685.86).



ARTICULO 2° .- AUTORIZAR a la OFICINA CENTRAL DE ADMINISTRACION, el Abono del citado Presupuesto Adicional a favor de la firma PASO S.A. CONTRATISTAS GENERALES, previa Valorización de la Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento.

Afectese el egreso al Volumen 02, Sector 13, Pliego 11, U.P. 01, Programa 101, E.E.P. 900, Actividad 001.03, Proyecto 900040, Asignación 08.03, -- F.F. Tesoro Público.



OCIE/ARH
ALE/sb.



Regístrese y Comuníquese,

Victor Castagnola Maldonado
Dr. VICTOR CASTAGNOLA MALDONADO
Jefe del IPD



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

Res. 0316-80-87
22/ABRIL/87



INFORME N° 061 -87/OP

A : DIRECCION EJECUTIVA
DE : JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
ASUNTO : OBRA : "REACONDICIONAMIENTO C.D. PUENTE DEL EJERCITO"
REF. : INFORME N° 006-UOE-87
FECHA : Lima, 10 de Abril 1987

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de informarle lo siguiente :

1.- Esta Oficina estima procedente autorizar el giro de I/. 12,685.86, correspondiente al Presupuesto Adicional N° 1 de la obra - "Reacondicionamiento Complejo Deportivo Puente del Ejercito".

2.- La incidencia presupuestal será la misma que se indica en el proyecto adjunto y que para tales efectos ha elaborado la Oficina de Infraestructura.

Lo que informo a Ud. para los fines consiguientes.

Atentamente,

OP/JAF
UPP/JLF/LBS
rmq.

JAVIER AGUILAR FRANCO
Jefe Oficina de Planificación
Instituto Peruano del Deporte



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

INFORME N°006-UOE-87

AL : JEFE DE OCIE
DEL : JEFE DE UOE
ASUNTO : OBRA: REAC. COMPLEJO DPTIVO. PUENTE DEL
EJERCITO
ADICIONAL # 1
FECHA : MARZO, 20 DE 1987

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación al Presupuesto Adicional N°1 para la Obra: "Reacondicionamiento - Complejo Deportivo Puente del Ejército" a cargo de la Firma PA SO S.A. Contratistas Generales e informar lo sigte.:

La Oficina ha formulado el Presupuesto Adicional N°1 para la Obra en mención el cual asciende a la cantidad de I/. 12,685.86

Las Obras Adicionales consisten en la ejecución de las sigtes. obras:

- Puerta de acceso para público en el cerco de malla para piscina.
- Vereda de concreto en z-ona adyacentes a ducha obligatoria.
- Punto de agua para riego y limpieza de solarium de piscina.
- Cierre de un vano de puerta con ladrillo K-K en z-ona de Vestuarios de Damas.
- Cambio de 17ml. de tubería de F°galvanizado deteriorado para agua por tubería en PVC-SAP.
- Caja de Registro de Agua en Vestuario de Damas.

Dichos trabajos, fueron autorizados por la suscrita y verificada su ejecución en obra.

El Presupuesto Adicional se ha formulado teniendo en cuenta - el Art. 5.9.6 del RULYCOP.

//..



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

- 2 -

..//

El presupuesto de contrato asciende a la cantidad de I/.
217,097.45

El presupuesto adicional es menor al 10% del monto del con-
trato reajustado.


Los precios unitarios del presupuesto Adicional corresponden
a los precios unitarios del presupuesto Base, de las parti-
das existentes en presupuesto base y pactadas a la fecha del
Presupuesto Base.

Se eleva el presente informe para su conocimiento y para los
trámites correspondientes.

Al presente informe se adjunta:

- Presupuesto Adicional # 1
- Valorización Adicional N°1.


Atentamente,


ING. ROMELIA VALENZUELA B.
Jefe de la Un.d.d de Obras y
Equipamiento del I. P. D.

OCIE/UOE.
RVR.as.

Elévese a DIRECCION EJECUTIVA, el Informe N° 006-UOE-87,
que hago mio.

Marzo-27-87


Ing. Alfredo Rossi Huertas
Jefe de la Oficina Central de Infraestructura
y Equipamiento del I. P. D.



INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE

PRE SUPUESTO

OBRA: REACONDICIONAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO
UBICACION: PUENTE DEL EJERCITO
FECHA: DIC. 86

HECHO: ING°R. VALENZUELA RAMOS
REV. INGB. J. COBBA HUERTA
PAG. # 1

E S P E C I F I C A C I O N E S

METRADO

COSTO

ADICIONAL N° 1

2.00	CERCO DE MALLA EN PISCINA				
.02	Puerta metálica con tubos de F°G° y malla metálica. De 1.00 X 2.00	U	1	2,200	2,200.00
.03	Columna para sostenimiento de nueva puerta metálica				
	- Concreto f'c=175Kg/cm ²	M3	0.25	1,001.20	250.30
	- Encofrado	M2	1.60	116.70	186.72
	- Acero de refuerzo	Kg.	4.00	11.60	46.40
	- Tarrajeo de columna	M2	1.60	42.70	<u>68.32</u>
					2,751.72
6.00	DUCHA OBLIGATORIA EN PISCINA				
	Vereda de 4" de espesor acabado 1:2	M2	16.00	131.50	2,104.00
	Punto para riego y limpieza de solarium de piscina. Comprende llave de compuerta - de 3/4", adaptador para manguera caja de protección y tapa	U	1.00	500.00	500.00
	Rompemuelle para evitar inundaciones del agua de limpieza de piscina a veredas y sub-estación eléctrica	ML	7.00	145.00	<u>1,015.00</u>
					3,619.00
7.00	REACONDICIONAMIENTO VESTIDORES DAMAS				
	Cierre de vano de puerta con ladrillo K-K soga 1.65X2.60 (Partida 8.05)	M2	4.50	252.70	1,137.15



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

Tarrajeo de muro de vano de puerta
y resane de muros interiores

M2 11.00 41.80 459.80

Cambio de tubería deteriorada
de agua por tubería PVC-SAP -
Ø 1". Incluye excavación, ten-
dido de tubería y recubrimien-
to de tubería con mezcla 1:4.
Relleno de zanja

ML 17.00 93.00 1,581.00

Válvula de compuerta de Ø 1"
en zona de cambio de tube-
ría y enpalme con red de in-
greso a vestuario de Damas.
Incluye unión universal.

U 1.00 300.00 300.00

Caja de registro de agua de
albañilería, con tapa de con-
creto, en ingreso de agua a
Vestuario de damas

U 1.00 300.00 300.00 3,777.95

10,148.69

GTOS. GLES. Y UTILIDAD 25%

2,537.17

12,685.86

OCIE/UCOE.
RVR.



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Dirección Ejecutiva
#64
20 ABR. 1987
12.45
RECIBIDO

ASUNTO: Presupuesto Adicional N°. 1 de la Obra "Reacondicionamiento Complejo Deportivo Puente del Ejército".

INFORME N°. 104 - OAJ -87

AL SEÑOR JEFE DEL IPD

- 1.- La OCIE informa que el Presupuesto Adicional N°. 1 para la Obra - "Reacondicionamiento Complejo Deportivo Puente del Ejército ascien de a I/. 12,685.86, y ha sido formulado de acuerdo con el Artículo 5.9.6 del RULYCOP, siendo los precios unitarios del presupuesto - adicional los mismos del presupuesto base y pactadas a la fecha - del Presupuesto Base. La Oficina de Planificación mediante Informe N°. 061-87/OP estima procedente autorizar el giro de I/12,685.86 correspondiente a la mencionada Obra, indicando la incidencia pre-supuestal que será la misma que se encuentra en el proyecto de Reso lución elaborado por la OCIE.

- 2.- Esta OAJ estima procedente aprobar el presupuesto Adicional N°. 1- de la Obra "Reacondicionamiento Complejo Deportivo Puente del Ejér cito" ascendente a I/.12,685.86, así como autorizar a la OCA el abo no del citado Presupuesto Adicional a favor de la Firma PASO S.A. _ CONTRATISTAS GENERALES, previa valorización de la OCIE, de conformi dad con lo dispuesto con el Art. 5.9.1. del D.S. 34-VC-80.

Lima, 20 de abril de 1987

OAJ/87
TVM/emdevm

Atentamente,



Edo Villavicencio
EDODORO VILLAVICENCIO MURILLO
Abogado Jefe Oficina de Asesoría Jurídica
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**



INFORME N° 031 -OCA-87

A : DIRECTOR EJECUTIVO
 DE : JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
 ASUNTO : Proy.Res. Obra : Reacondicionamiento C.D. Puente del Ejército
 REF. : Informe N° 061-87-OP
 FECHA : Lima, Abril 13 de 1987

Me dirijo a usted, a fin de adjuntar al presente, el Proyecto de Resolución en el cual se aprueba el Presupuesto Adicional N° 1 de la Obra "Reacondicionamiento Complejo Deportivo Puente del Ejército" ascendente a I/. 12,685.86. Asimismo autoriza a la Oficina de Administración el abono del mencionado Presupuesto a favor de la Firma PASO S.A. CONTRATISTAS GENERALES. El egreso se afectará a la Asignación Específica 08.03 de la Actividad 001.03

La Oficina de Administración, considera procedente su tramitación de conformidad con el Art. 5.9.1. del D.S. N° 34-VC-80, el Art. 9° del Decreto Legislativo N° 328.

Lo que informo a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

OCA/RMV.
 ead.
 ADJ.: Proy.Res.
 Reg.: 1397.



INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

JOSE RAUL MONTOYA VALDEPARRA
 Jefe de la Oficina de Administración