

INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE



RESOLUCION No. 452-AD-88

Lima, 01 de JULIO de 19 88

Visto los antecedentes adjuntos ;

CONSIDERANDO :

Que el Contratista M & R S.A. Contratistas Generales , tuvo a su cargo la ejecución de la obra " Losa Multideportiva - Coliseo de Lima- Zona Exterior Sur " la misma que fue recepcionada como conforme .

Que en consecuencia Procede aprobar la Liquidación Final de Cuentas de la citada obra , según detalle :

MONTOS APROBADOS :

Contrato Original I/. 716,461.80

MONTOS ABONADOS :

Val. Contrato Original 716,461.80
SUMAS IGUALES

MONTOS RETENIDOS :

Fondo de Garantia :
5 % Contrato Original 35,823.09

TOTAL FONDO DE GARANTIA A FAVOR DEL CONTRATISTA I/. 35,823.09

Estando a lo informado por las Oficinas de Infraestructura , Administración , - Asesoría Jurídica ; y

Con el Visto Bueno de la Dirección Ejecutiva Nacional , y de conformidad con el Art. 5.12.1 del D.S. N°34-VC-80 , el Art. 8 del D.L. N° 328.85

SE RESUELVE :

ARTICULO PRIMERO : APROBAR la Liquidación Final de Cuentas de la Obra : " Losa Multideportiva - Coliseo Lima - Zona Exterior Sur " , - la misma que establece un saldo a favor del Contratista de TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES Y 09/100 (I/. 35,823.09).

ARTICULO SEGUNDO : AUTORIZAR al Banco de la Vivienda del Perú , el giro a favor de M & R S.A. Contratistas Generales ; por el importe de I/. 35,823.09 , más intereses con cargo al Fondo de Garantía de la citada obra.

Regístrese y Comuníquese.

01/ARH.
ECV.aod.



TAKAYAMA
Director del
Instituto Peruano del Deporte

Res: 0452-AD-88- del 01-07-88.



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**



ACTA DE RECEPCION DE OBRA .

OBRA : LOSA MULTIDEPORTIVA - COLISEO DE LIMA - ZONA EXTERIOR SUR.

En la fecha reunidos en el terreno y obras la Comisión de Recepción de Obra integrada por el Ing° Alfredo Rossi Huertas, el Ing° Julio Vetter Ramos por la OCIE - IPD; y el Ing° Amado A. Moreno CH., representante de la Empresa M.&R. S.A. CONTRARISTAS GENERALES. se procedió al Acto de Recepción de la Obra:

Realizada la Inspección de reconocimiento del total del proyecto se obtuvo las conclusiones siguientes :

- El Proceso de Construcción se ha llevado a cabo en estricto acuerdo a las especificaciones técnicas, procedimientos y cláusulas del contrato.
- Por lo cual ambas partes suscriben la presente Acta de Recepción para los fines consiguientes.

Lima, 05 de Mayo de 1,988.


M. & R. S.A.
Contraristas Generales


Ing. Alfredo Rossi Huertas
Jefe de la Oficina Central de Infraestructura
y Equipamiento del I. P. D.


ING° JULIO VETTER R.

MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

M & R S.A. CONTRATISTAS GENERALES, con L.T. N° 98C1703 y Registro de Contratistas N° 2087, con domicilio en Av. Benavides N° 3565 3er. piso, Surco, representado por el Ingeniero Amado Moreno Chavez, con L.E. N° 07270541, declara haber construido una Losa Multideportiva, por encargo y con dinero del Instituto Peruano del Deporte, ubicada en la parte posterior del Coliseo Cerrado "Ciudad de Lima", en el Distrito de San Borja.

DESCRIPCION

La losa mencionada, está ubicada paralela al eje principal de Avenida Angamos y a una distancia de 1.50 mts. del borde de la vereda exterior circundante del Coliseo y su eje transversal coincide con el eje principal del local que a su vez es perpendicular al eje de la avenida.

Las medidas totales son: 20.00 mts. x 40 mts. y está conformada por 32 paños de 5.00 x 5.00 separados por juntas de construcción.

Estos elementos agrupados en porciones de cuatro, conforman paños de 10 x 10; los que se separan entre sí, con juntas de dilatación, las que a su vez contiene 1" de material compresible, - (tecknopor) como separador y barras de ϕ 1/2" ancladas en el concreto de un lado y en el otro embutidos en tubos PVC ϕ 3/4", para facilitar la dilatación.

El concreto premezclado empleado fue de la firma PREMIX; de una resistencia no menor de $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$. El espesor de la losa es de 15 cm. y la bordea un sardinel de 15 cms. de espesor

...//

/....

y 35 de alto del mismo material que se sumerge en el suelo 0.20 mts. de profundidad .

El acabado superficial es semipulido, sin brujas, salvo las juntas de construcción y de dilatación que rematan en la su perficie con una mezcla de asfalto y arena.

El nivel terminado de la losa es 5 cms. sobre el nivel de vereda en el eje que cruza el centro del Coliseo. Para lograr ésto, fue necesario efectuar corte y relleno compensado del terreno existente en 0.10 m., aproximadamente, tanto para el corte como para el relleno y luego realizar la nivelación y compactación necesarias.

COSTO

El monto contratado fue de I/. 716,461.80 . En dicho monto están considerados los materiales, mano de obra, equipos, - gastos generales, utilidad, impuestos y otros tributos.

Lima, 02 de Mayo de 1988

M. & R. SOCIEDAD ANONIMA
CONTRATISTAS GENERALES

[Firma]
Ing. Amado A. Moreno Ch.
GERENTE GENERAL



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

ASUNTO: Liquidación Final de Cuentas de Obra: Losa Multideportiva - Coliseo Lima - Zona Exterior Sur. M & R S.A. Contratistas Generales.

INFORME N° 131 -OAJ-88



AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE:

- 1.- Mediante Informe N° 044-OI-88 de la Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento (OCIE) se concluye que el estudio de Liquidación Final de Cuentas de la Obra: Losa Multideportiva - Coliseo Lima - Zona Exterior Sur, arroja un saldo de I/. 35,823.09 por concepto de Fondo de Garantía a devolver a M & R S.A. Contratistas Generales, - opinando favorablemente por la devolución de dicho Fondo de Garantía al citado Contratista de acuerdo a lo informado por la OCIE.
- 2.- Esta OAJ opina procedente aprobar la Liquidación Final de Cuentas de la Obra: Losa Multideportiva - Coliseo Lima Zona Exterior Sur, la misma que establece un saldo de I/. 35,823.09, correspondiente al Fondo de Garantía a favor de M & R S.A. Contratistas Generales, así como autorizar al Banco de la Vivienda del Perú, el giro a favor del mencionado Contratista la suma de I/. 35,823.09, más intereses con cargo al citado Fondo de Garantía, de conformidad con el Art. 5.12.1 del D.S. N° 34-VC-80, el Art. 8° del D.L. N° 328 - Ley General del Deporte.

Lima, 28 de Junio de 1988

OAJ/88
TVM/sm



Atentamente,

Teodoro Villavicencio Murillo
TEODORO VILLAVICENCIO MURILLO
Abogado Jefe Oficina de Asesoría Jurídica
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE



INFORME N° 099 -OA-88

A : DIRECTOR EJECUTIVO
DE : JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
ASUNTO : Proy. Res. Obra : "Losa Multideportiva - Coliseo
Lima - Zona Exterior Sur "
FECHA : Lima, Junio 16 de 1988

Es grato dirigirme a usted, a fin de adjuntar al presente, -
el Proyecto de Resolución en el cual se aprueba la Liquidación Final de
Cuentas de la Obra : "Losa Multideportiva - Coliseo Lima - Zona Exterior
Sur. Asimismo, autoriza al Banco de la Vivienda del Perú, girar a fa-
vor de M & R S.A. Contratistas Generales, por el importe de I/.35,823.
09 , más intereses con cargo al Fondo de Garantía de la citada Obra.

La Oficina de Administración, considera procedente su trami-
tación, de conformidad con el Art. 5.12.1 del D.S. N° 34-VC-80, el Art.
8 del .D.L. N° 328.

Lo que informo a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,

OA/RMV.
ead.
Reg.: 2084.
ADJ.: Proy.Res.



INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

JOSE RAUL MONTTOYA VALDERRAMA
Jefe de la Oficina de Administración

ENVIADO A COPA HAARLEM

21113PE SOUTHCP
27.05 14:49
04441950+
RCA MAY 27 1549
41950 EXNED NL

LIMA MAY 27, 1988

MR.
CEES GULIKER
HAARLEM CUP
NETHERLAND

DEAR CEES:

THIS IS TO CONFIRM PARTICIPATION OF DIVISION 1976 IN THE
1988 HAARLEM CUP. AFTER MANY EFFORTS, 25 PEOPLE WILL BE
TRAVELLING TO EUROPE TO PARTICIPATE IN THE AUSTRIA,
HELSINSKY, GOTHIA, DANA, NORWAY AND HAARLEM CUPS.
WOULD APPRECIATE YOUR PROVIDING TRANSPORTATION, FREE OF
CHARGE, FROM MALMO (SWEDEN) TO AMSTERDAM ON AUGUST 10 AND
THEN FROM AMSTERDAM TO BRUSSELS OF AUGUST 16.

PLEASE ADVISE URGENTLY.

BEST REGARDS

KIKO MANDRIOTTI
PRESIDENT
ACADEMIA DEPORTIVA CANTOLAO.

TRADUCCION

CONFIRMAMOS PARTICIPACION DE CATEGORIA 1976 EN LA COPA HAARLEM
41950 EXNED NL DE MUCHOS ESFUERZOS 25 PERSONAS ESTARAN VIAJANDO A EU-
21113PE SOUTHCP
15.20/267/VIC

ROPA A PARTICIPAR EN LAS COPAS AUSTRIA, HELSINSKY, GOTHIA, DANA;
NORWAY Y HAARLEM. AGRADECEREMOS PROPORCIONARNOS TRANSPORTE SIN COS-
TO ALGUNO DE MALMO A AMSTERDAM EL 10 DE AGOSTO Y LUEGO DE AMSTERDAM
A BRUSELAS EL 16 DE AGOSTO. FAVOR CONFIRMAR URGENTE.