



RESOLUCION No. 060-AD-91

Lima, 07 de FEBRERO de 198^X 91

Visto los antecedentes adjuntos :

CONSIDERANDO :

Que, el Contratista Arq° Jorge Luis Larrea Tovar, tuvo a su cargo la ejecución de la obra : " Pintado de la Fachada del Estadio Nacional - Sectores-Sur- Oriente; la misma que fue recepcionada como conforme;

Que, en consecuencia procede aprobar la Liquidación Final de Cuentas de la citada obra, segun detalle:

MONTO APROBADO :

Contrato Original I/. 3,231'331,000.-

MONTOS ABONADOS :

- Adelanto de Contrato I/. 1,615'665,500
 - Valorización N°1 596'813,500
 - Valorización N°2 957'652,150
 - Valorización N°3 61'199,850
- 3,231'331,000.-
- Sumas Iguales - -.-

MONTOS RETENIDOS :

- 5 % Contrato Original I/. 161'566,550

TOTAL FONDO DE GARANTIA A FAVOR DEL CONTRATISTA : I/. 161'566,550.-

Estando a lo informado por la Oficina de Infraestructura, Administración, Planificación y con el Visto Bueno de la Dirección Ejecutiva Nacional, y de conformidad con el Art. 5.12.1 del D.S. N°034-VC-80 y el Art. 8 del D.L. N°328-85 ;

SE RESUELVE :

ART. PRIMERO.- APROBAR , la Liquidación Final de Cuentas de la obra: Pintado de la Fachada del Estadio Nacional - Sectores Sur- --

//..





RESOLUCION No. 060-AD-91

Lima, 07 de FEBRERO de 1989



//..

Oriente , la misma que establece un saldo a favor del Contratista , de CIENTO SESENTIUN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 00/100 INTIS (I/. 161'566,550.-).

ART. SEGUNDO.- AUTORIZAR , al banco de la Vivienda del Perú, el giro - a favor del Arqº Jorge Luis Larrea Tovar, por el importe de I/ . 161'566,550.- , mas intereses con cargo al Fondo de Garantia de la citada obra.



Regístrese y comuníquese,



Dr. LUIS PRADO PRADO
PRESIDENTE
Consejo Nacional del Deporte



OI/ARH.
MMD.
aad.

Antecedentes Res. N. 060-AD-P1
7-2-P1

O. Infraestructura

O.K.

La Res. adjunta esta O.K., por tanto
ya fué visada por el Jefe UAF.

El Mem. 010-02-91 ha sido retenido
en UAF para su respectivo trámite, quedando
pendiente la remisión, por parte de Uds.,
de el Acta de Recepción y la copia de la Pte. Res.

24/01/91



DE
DERIVADO A

- : OFICINA DE ADMINISTRACION
- : Unidad de Tesorería
- ~~: Unidad de Admón. Financiera~~
- : Unidad de Personal
- : Unidad de Abastec. y Serv. Aux.
- : Unidad de Cómputo



N° de Folio.....

PARA :

- Atención
- ~~X~~ Estudio e Informe
- Su Conocimiento
- Opinión
- Tramitar
- Control
- Fiscalización

- Preparar Respuesta para la Firma
- Tomar Nota y Devolver
- Proyectar Resolución
- Tomar Acción e Informe
- Elaborar Norma o Directiva
- Procesamiento General
- Archivo

NOTA : *Visa copia*

Lima,

*Van a contabilidad
integrada para
verificar copia*

AGR/ead.

[Signature]
CPC. AMERICO GUEVARA RODRIGUEZ
Jefe de la Oficina de
Administración IPD.

[Signature]
CPC. WILLIAM RUIZ RODRIGUEZ
Jefe de la Unidad de Contabilidad
Instituto Peruano del Deporte


COMPROMISOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987

PLIEGO : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 PROGRAMA : 101
 ACTIVIDAD : 101.001.23 MADRE DE DIOS

F.F. : TESORO PUBLICO
 AÑO : 1987
 MES : DICIEMBRE

ASIG GENERICA	ASIG ESPECIFICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	COMPROMISO MES ANTERIOR	COMPROMISO MES ACTUAL	TOTAL COMPROMISO	SALDO AL 31/12/87
02.00		51,000.00	72,000.00	123,000.00	82,500.00	40,000.00	122,500.00	500.00
	.02	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	.03	500.00	3,000.00	3,500.00	500.00	3,000.00	3,500.00	0.00
	.06	4,000.00	10,000.00	14,000.00	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00
	.08	500.00	4,000.00	4,500.00	2,500.00	2,000.00	4,500.00	0.00
	.10	7,000.00	5,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
	.11	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
	.12	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
	.15	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	.16	25,000.00	35,000.00	60,000.00	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00
	.18	1,000.00	7,000.00	8,000.00	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00
	.19	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
	.20	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	.22	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	.23	1,000.00	7,000.00	8,000.00	1,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00
	.26	2,000.00	1,000.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00
03.00		32,000.00	29,000.00	61,000.00	32,000.00	29,000.00	61,000.00	0.00
	.01	8,000.00	10,000.00	18,000.00	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00
	.03	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
	.08	500.00	8,000.00	8,500.00	500.00	8,000.00	8,500.00	0.00
	.09	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
	.10	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Dirección Ejecutiva
184 12.00
25 ENE. 1991
RECIBIDO



ARQ. JORGE LARREA
PROYECTISTAS EJECUTORES

AV. DIAGONAL N° 380 OF. 37 P. T. 464219

Reg. No. 090-1042
Ingreso: 25/01/91
Hora: 10.11 AM.
Firma: M. Galindo

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Unidad de Administración Financiera
022
15 ENE. 1991
RECIBIDO

CARTA N° 043 - 90

Miraflores , 19 de Noviembre de 1990

Señores
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

Ciudad .-

ATTE : ING° ALFREDO ROSSI HUERTAS
Jefe de Oficina Central de Infraestructura

REF : TRABAJOS DE PINTURA FACHADA DEL ESTADIO NACIO-
NAL ; SECTORES : SUR Y ORIENTE.

Nos es grato dirigirnos a ustedes al termino de los trabajos,
a fin de solicitarles se sirvan disponer la devolución de las
garantías descritas a continuación:

- Carta Fianza Bancaria ✓
- Fondo de Garantía retenido ascendiente a I/. 161'566,500
(CIENTO SESENTIUN MILLONES QUINIENTOS SESENTISEISMIL QUINIE-
TOS 00/100 intis)

Sin otro particulas

Atentamente

ALFREDO ROSSI HUERTAS



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

Lima, 19 de Noviembre de 1990.

Señor Arq°
JORGE LUIS LARREA TOVAR

CIUDAD. -

REF.: PROYECTO: PINTURA FACHADA ESTADIO
NACIONAL SECTORES SUR Y ORIENTE.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación al proceso de Adjudicación de la Obra: "Pintura Fachadas Estadio Nacional Sectores Sur y Oriente", para comunicarle que su Propuesta ascendente a la cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTIUN MILLONES TRESCIENTOS TREINTIUN MIL INTIS (I/. 3,231'331,000.00), ha sido favorecida con la Buena Pro. Asimismo el plazo de ejecución de la Obra es de (30) días Calendario.

Atentamente,


Ing. Alfredo Rossi Huertas
Jefe de la Oficina Central de Infraestructura
y Equipamiento del IPD

OCIE/UEE.
ARH/RVR.
as.



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

OBRA RECEPCIONADA : PINTADO FACHADA ESTADIO NACIONAL SECTORES SUR - ORIENTE

UBICACION DE LA OBRA : ESTADIO NACIONAL

CONTRATISTA : ARQº JORGE LUIS LARREA TOVAR

ENTIDAD CONTRATANTE : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE


El día 17 de Diciembre de 1990 , siendo las 10.00 horas la Comisión de Recepción de Obra Integrada por el Ingº Alfredo Rossi Huertas, el Sr. José Jauregui y el Arqº Javier Espino Reluce , representantes del I.P.D.; y el Contratista - Arqº Jorge L. Larrea Tovar , se reunieron en el inmueble en el cual se ejecutó el Proyecto denominado " Pintado de Fachada Sur - Oriente" , procediéndose al Acto de Recepción de Obra.

A continuación se realizó la Inspección de Reconocimiento del Total del proyecto ejecutado, obteniéndose la siguiente conclusión :


" El proceso del Pintado de la Fachada del Estadio Nacional Sectores Sur - Oriente se ha realizado de acuerdo a las especificaciones técnicas, procedimientos y cláusulas del Contrato. "

En virtud de lo cual las partes suscriben la presente Acta de Recepción de Obra, para los fines del caso.

Lima, 17 de Diciembre de 1990




INGº ALFREDO ROSSI HUERTAS



SR. JOSÉ JAUREGUI DÍAZ



ARQº JAVIER ESPINO RELUCE



ARQº JORGE LUIS LARREA TOVAR

CONTRATISTA